



[Strona główna](#) » Uchwała Nr 1195/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1195/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1195 / 09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany umowy nr WZ-3011/10-3/2009 zawartej w dniu 20 lipca 2009 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 nr 14, poz. 89).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, uchwala co następuje:

§ 1

1. Postanawia się dokonać zmiany umowy nr WZ-3011/10-3/2009 zawartej w dniu 20 lipca 2009 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, w formie aneksu, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia oraz Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2009 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest przyznanie dotacji celowej w kwocie 800 000 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn. „Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów”, stanowiącego element Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych, współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

W dniu 5 sierpnia br. jednostka wystąpiła z prośbą o wprowadzenie zmian w zapisach umowy. Wnioskowane zmiany dotyczą terminu wykonania zadania, który ustalono na dzień 30 listopada br. Wniosek aplikacyjny na realizację ww. zadania szpital złożył do Ministerstwa Zdrowia w kwietniu 2009 roku. Wówczas w harmonogramie realizacji programu zakładano zakończenie zadania w terminie do końca listopada 2009 roku, zakładając, iż podpisanie umowy z Ministerstwem Zdrowia nastąpi w miesiącu maju. Niestety w wyniku znacznych opóźnień procedur konkursowych prowadzonych przez Ministerstwo podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło dopiero w drugiej połowie lipca, stąd zakładany pierwotnie termin zakończenia zadania uległ przesunięciu. Termin dostawy rezonansu ustalono na dzień 11 grudnia 2009 roku.

W zaistniałej sytuacji szpital wnioskuje o zmianę terminu wykonania zadania, objętego dotacją z budżetu województwa proponując termin: 11 grudnia 2009 roku. Proponuje się wprowadzenie aneksu do umowy i dostosowanie zapisów dotyczących terminu wykonania zadania do wnioskowanych zmian.

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Wojciech Kręt

(24 września 2009 15:39)

Opublikował(a)

Wojciech Kręt

(24 września 2009 15:39)

Liczba odsłon

251

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzop.pl/artyku/uchwala-nr-119509-zarzadu-województwa-zachodniopomorskiego>