



[Strona główna](#) » Uchwała Nr 92/13

Uchwała Nr 92/13

Uchwała Nr 92/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr **1898/12** z 13 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr WND-RPZP.02.01.01-32-004/12 pn. „**Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172**” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust.1 pkt 5, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz 1590 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

- 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr **1898/12** z 13 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr WND-RPZP.02.01.01-32-004/12 pn. „**Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172**” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
- 2. Treść przyjętych zmian określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały - decyzji zmieniającej nr UDA-RPZP.02.01.01-32-004/12-01.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Pismem z 7 grudnia 2012 r. sygn. ZZDW.12-4104/ML/177/2012 oraz pismem z dnia 31 grudnia 2012 r. sygn. ZZDW.12-4104/ML/200/2012 Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) zawniósł w imieniu Beneficjenta - Województwa Zachodniopomorskiego - o zmianę terminu zakończenia rzeczowego z dnia 15 grudnia 2012 r. na **4 grudnia 2012 r.** oraz terminu finansowego zakończenia projektu z dnia 31 grudnia 2012 r. na **28 grudnia 2012 r.** Zmiana terminów spowodowana jest wcześniejszym odbiorem robót budowlanych, a także wcześniejszym zakończeniem zadania i dokonaniem przelewu na rzecz firmy świadczącej usługi w zakresie zarządzania projektem oraz na rzecz firmy świadczącej usługi budowlane.

§ 16 ust.1 decyzji o dofinansowaniu nr UDA - RPZP.02.01.01-32-004/12-00 stanowi, że może ona zostać zmieniona na podstawie pisemnego wniosku Beneficjenta w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają tych zmian dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Mając na uwadze powyższe oraz uznając przedłożone przez ZZDW wyjaśnienia za zasadne, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego postanowił przyjąć powyższą uchwałę w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr **1898/12 z 13 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr WND-RPZP.02.01.01-32-004/12 pn. „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172”** nr UDA-RPZP.02.01.01-32-004/12-00, a co za tym idzie, przyjąć również decyzję zmieniającą do decyzji o dofinansowaniu projektu.

Podjęcie przedmiotowej uchwały nie spowoduje zmiany kwoty przyznanego w ramach RPO WZ dofinansowania.

Plik:



[1]311 KB29-01-2013 [DECYZJA zmieniająca 1.doc](#) [1]

Informacje o stronie

Wprowadził(a)
Virginia Izdebska
(29 stycznia 2013 10:39)
Opublikował(a)
Anna Szeremeta
(31 stycznia 2013 15:35)
Liczba odsłon
270

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-9213>

Odnosniki:

[1] https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/36190_DECYZJA%20zmieniacza%201.doc