



Uchwała Nr 98/13

Uchwała Nr 98/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr **2266/10** z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr WND-RPZP.02.01.01-32-008/10 pn. „**Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102**” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 5, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz 1590 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

- 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr **2266/10** z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr **WND-RPZP.02.01.01-32-008/10** pn. „**Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102**” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
- 2. Treść przyjętych zmian określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały - decyzji zmieniającej nr UDA-RPZP.02.01.01-32-008/10-06.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 listopada 2012 r. sygn. ZZDW-12/ML/4104/172//2012 ZZDW poinformował o konieczności dokonania zmiany terminu zakończenia rzeczowego projektu z 30 listopada 2012 r. na 17 grudnia 2012 r.

Przesłanką wprowadzenia przedmiotowych zmian był wniosek wykonawcy robót o przedłużenie terminu odbioru końcowego robót z uwagi na brak kompletności dokumentacji odbiorowej.

Pismem z dnia 13 grudnia 2012 r. sygn. ZZDW.12/KM/55/2012 Beneficjent poinformował i przedłożył dokument potwierdzający, iż w dniu **10 grudnia 2012 r.** nastąpił faktyczny odbiór końcowy robót.

Przedłużająca się procedura odbiorowa wynikała ponadto z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym projektu.

Beneficjent zgłosił konieczność wykonania robót zamiennych w obszarze ronda nr 3 oraz ul. Podmiejskiej od km 0+805,00 do km 0+881,05 polegających na zmianie geometrii przedmiotowego ronda, a także sposobu wzmocnienia słabego podłoża gruntowego.

Zaproponowane przez Beneficjenta zmiany w w/w projekcie zostały poddane ponownej ocenie przez Komisję Oceniającą Projekty (KOP) i w wyniku ich analizy zmiany te zostały zaakceptowane; w ocenie ekspertów zaproponowane rozwiązania nie wpływają negatywnie na realizację projektu i nie pogarszają warunków realizacji inwestycji. W związku z powyższym wprowadzenie zmian uznano za uzasadnione.

Pismem z dnia 28 grudnia 2012 r. sygn. ZZDW.12/KM/62/2012 Beneficjent poinformował o zmianie terminu zakończenia finansowego projektu z 30 grudnia 2012 r. na **28 grudnia 2012 r.**

Powyższa zmiana podyktowana jest wcześniejszym dokonaniem przelewu na rzecz firmy świadczącej usługi w zakresie zarządzania projektem oraz na rzecz firmy świadczącej usługi budowlane.

Plik:



[1]311.5 KB29-01-2013 DECYZJAzmieniajaca 6.doc [1]

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Wirginia Izdebska

(29 stycznia 2013 11:25)

Opublikował(a)

Anna Szeremeta

(31 stycznia 2013 15:27)

Liczba odsłon

254

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-9813>

Odnosiniki:

[1] https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/36194_DECYZJA%20zmieniajaca%206.doc