



[Strona główna](#) » Uchwała Nr 477/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 477/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 477/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 215/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie akceptacji zmian zakresu rzeczowego oraz zwiększenia kwoty maksymalnego dofinansowania projektu pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” wpisanego na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1. pkt 7, art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, że zm.) w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590 że zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 215/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r.
2. Treść przyjętych zmian określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Wdrażania RPO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Pismem z 14 lutego 2013 r. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, którego projekt pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” został wpisany na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zwrócił się z prośbą o sprostowanie zakresu rzeczowego projektu w związku z popełnioną omyłką w zakresie rzeczowym przekazanym do Instytucji Zarządzającej RPO WZ w dniu 8 lutego 2013 r.

Dodatkowo Beneficjent zwrócił się do IZ RPO WZ o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu z dnia 30 kwietnia 2013 r. na dzień 31 lipca 2013 r. Beneficjent uzasadniając swój wniosek wskazał, że z uwagi na stopień skomplikowania inwestycji, zakres prac oraz fakt że Zamek jest obiektem zabytkowym, stwierdzono konieczność uwzględnienia w kalkulacji kosztów zamówienia możliwości wystąpienia robót dodatkowych. Ich wartość oszacowano na 50% wartości inwestycji co spowodowało wzrost wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W konsekwencji, w związku ze zwiększeniem wartości zamówienia zachodzi przekazania ogłoszenia o przetargu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz ustalenia 40-dniowego terminu składania ofert.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego postanawia podjąć uchwałę w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 215/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie akceptacji zmian zakresu rzeczowego oraz zwiększenia kwoty maksymalnego dofinansowania projektu pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” wpisanego na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Plik:



[1]18.73 KB03-04-2013 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 477.docx [1]

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Joanna Pachnowska

(3 kwietnia 2013 16:15)

Opublikował(a)

Marta Bachmatiuk

(4 kwietnia 2013 6:10)

Liczba odsion

217

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/artukul/uchwala-nr-47713-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego>

Odnosiłki:

[1]

https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/37574_Zalacznik%20nr%201%20do%20uchwaly%20Zarzadu%20Wojew%27odztwa%20Zachodniopomorskiego%20nr%20477.docx