



[Strona główna](#) » Uchwała Nr 683/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 683/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 683/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 7 maja 2013 roku

w sprawie podpisania aneksu do umowy z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na wykonanie ekspertyzy pn. *Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata 2013 i 2015.*

Na podstawie:

Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Art. 1 i art. 2 Załącznika nr 2 do uchwały nr 344/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2013 r w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz na podstawie art. 25 ust. 1 pkt.1 i art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

uchwała co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa postanawia podpisać aneks do umowy z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na wykonanie ekspertyzy pn. *Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata 2013 i 2015.*

§ 2

Aneks, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Panu Marcinowi Szmytowi - Dyrektorowi Wydziału Zarządzania RPO.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Umowa z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na wykonanie ekspertyzy pn. *Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata 2013 i 2015* została podpisana w dniu 9 kwietnia 2013 r. Ze względu na konieczność uwzględnienia uzupełniających danych oraz fakt, że ze względu na specyfikę ekspertyzy pracownicy WZRPO potrzebują więcej czasu na konsultację końcowego raportu z wykonania ekspertyzy, konieczne jest wydłużenie realizacji umowy o 2 tygodnie, tj. do 24 maja 2013 roku. Ponadto, wydłużenie terminu umożliwi otrzymanie przez Zamawiającego należyte wykonanej ekspertyzy wysokiej jakości.

Plik:



[1]90.48 KB15-05-2013 Załącznik nr 1.docx [1]

[Informacje o stronie](#)

Wprowadził(a)
Kamila Depczyńska
(15 maja 2013 10:23)
Opublikował(a)
Kamila Depczyńska
(15 maja 2013 10:32)
Liczba odsłon
233

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-68313-zarządu-województwa-zachodniopomorskiego>

Odnosniki:

[1] https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/38189_Zalacznik%20nr%201.docx