

6.1.4. Lista projektów w obszarze transportu drogowego planowanych do realizacji w ramach RPOWZ oraz INTERREG VA

Tabela 13. Lista projektów w obszarze transportu drogowego planowanych do realizacji w ramach RPOWZ

-		Szczegóły projektu				Odpowiedzialność		Wyniki rundy oceny	Źródła finansowania i przewidywane wydatki						Harmonogram							Ryzyka
Lp.	Odniesienie do Planu Transportowego, gdy stosowne	Tytuł projektu	Lokalizacja projektu	Opis projektu	Organ wiodący	Inni główni interesariusze	Zgodność z Planem Transportowym Tak=zielony Może=żółty Nie=czerny (odniesienie do raportów technicznych, gdy stosowne)	Całkowity koszt inwestycji (w mln PLN) (Wydatki kwalifikowane w mln PLN)- EFRR	Dofinansowanie ze środków spoza UE (w mln PLN)	Dofinansowanie z PO Transport 2007-2013 (w mln PLN)	Dofinansowanie z PO Transport 2014-2020 (w mln PLN)	Dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę (w mln PLN)	Ułożone i pozytywne studium wykonalności i analiza kosztów i zysków, wybrane optymalne rozwiązania, konieczność dofinansowania z UE	Wykrojone kwoty pomocy publicznej / zakończenie procedury rozstrzygnięcia	Zakończenie oceny oddziaływania na środowisko	Spełnienie wymogów związanych z planowaniem przestrzennym	Uzyskanie pozwolenia na budowę	Rozpoczęcie absorpcji środków UE	Uruchomienie przetargu na roboty budowlane	Podpisanie umowy na roboty budowlane (początek prac)	Zakończenie projektu	Ryzyka związane z wdrażaniem projektu w trakcie perspektywy finansowej (odniesienie do raportów technicznych, gdy stosowne)
1	-	Przebudowa DW nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo	od km 21+717 (od zadania realizowanego w ramach RPO 2007-2014) do km 29+790, gm. Darłowo	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 6 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	41,7	39,2	-	-	-	07.2016	nie dotyczy	25.10.2010 r.	decyzja zrid	06.12.2012 r.	10.2016	28.08.2015	21.03.2016	15.06.2017	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania	
2	-	Przebudowa DW nr 109 na odcinku Trzebieusz - Trzebiatów	od km 6+383(koniec przebudowy 2012) do km 9+215 (koniec przebudowy 2015), gm. Trzebiatów	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 6 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR2, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	8,18	8,17	-	-	-	08.2016	nie dotyczy	03.03.2014 r.	decyzja zrid	29.04.2015 r.	11.2016	13.10.2015	12.02.2016	30.05.2017	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania	
3	-	Przebudowa DW nr 102 na odcinku Międzywoźcie - Dziwnów	od km 23+100 do km 27+000 (skrzyżowanie przez mostem w Dziwnowie), gm. Dziwnów	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 6 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	11,2	11,2	-	-	-	06.2017	nie dotyczy	23.03.2015 r.	decyzja zrid	10.2016 r.	09.2017	11.2016	03.2017	06.2018	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
4	-	Przebudowa DW nr 102 Łukęcin - Lędzin	od km 36+786 (skrzyżowanie na Strzezewo) do km 52+200 (rondo 102 i 110 Lędzin), gm. Dziwnów, gm. Rewal, gm. Karnice	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	46,4	46,4	-	-	-	06.2017	nie dotyczy	07.2016 r.	decyzja zrid	10.2016 r.	09.2017	11.2016	03.2017	06.2018	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
5	-	Przebudowa DW nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty	od km 11+200 wylot z Trzebiatowa (koniec robót RPO 2007-2014) do km 27+000 ul. Nowy Świat w Gryficach - nieczynna bocznicą kolejową); od km 29+000 wylot z Gryfic na Ploty do km 38+040, gm. Trzebiatów, gm. Gryfice, gm. Ploty	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	64,4	64,4	-	-	-	01.2018	nie dotyczy	12.2016 r.	decyzja zrid	05.2017 r.	04.2018	06.2017	10.2017	06.2019	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
6	-	Przebudowa DW nr 111 na odcinku Rectaw - Stepnica	od 00+000 (skrzyżowanie z DK3) do 23+470 Stepnicka, gm. Wolin, gm. Stepnica	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	64,0	64,0	-	-	-	02.2018	nie dotyczy	01.2017 r.	decyzja zrid	06.2017 r.	05.2018	07.2017	11.2017	08.2019	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
7	-	Przebudowa DW nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica	od km 0+480 do km 22+530 + budowa węzła dr 142 dr106, gm. Stargard, gm. Stara Dąbrowa	Projekt przewiduje rozbudowę drogi w technologii rublizingu oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, zatoki autobusowe oraz otworzone rowy, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	50	50	-	-	-	02.2017	nie dotyczy	30.07.2015 r.	decyzja zrid	08.2016 r.	05.2017	07.2016	11.2016	06.2018	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
8	-	Przebudowa DW nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez	od km 0+050 do km 10+700 (początek odnowy z 2012r. most : od km 14+714 (koniec odnowy 2012) do km 18+600 (rondo z drogami lokalnymi); od km 19+412 (skrzyżowanie ul. Konopnickiej) do km 23+000 (koniec odnowy 2008), gm. Świdwin, gm. Brzeżno, gm. Łobez	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	55,1	55,1	-	-	-	02.2017	nie dotyczy	zakończone	zakończone	08.2013 r.	05.2017	07.2016	11.2016	09.2017	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
9	-	Przebudowa DW nr 151 na odcinku Ińsko - Recz	od km 49+650 m.Ciemnik do km 63+000 m.Suliborek (z przejściem przez miejscowość), gm. Ińsko, gm. Recz	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	32,3	32,3	-	-	-	09.2017	nie dotyczy	08.2016 r.	decyzja zrid	01.2017 r.	12.2017	02.2017	06.2017	07.2018	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
10	-	Przebudowa DW nr 152 na odcinku Świdwin - Potczyn Zdrój	od km 41+250 (koniec przebudowy parking jednostka wojskowa) do km 57+900 (skrzyżowanie z DW 163 na Buślary), gm. Świdwin, gm. Potczyn Zdrój	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	45,7	45,7	-	-	-	01.2018	nie dotyczy	12.2016 r.	decyzja zrid	04.2017 r.	04.2018	06.2017	10.2017	06.2019	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
11	-	Przebudowa DW nr 163 na odcinku Potczyn-Zdrój - Czaplunek (25,4 km -86,15 mln zł/ oswiska (3,6km -21,5 mln zł)	od km 65+550 (150m przed jazdem na Orlen) do km 73+670; od km 77+350 do km 92+300/200 m za skrzyżowaniem z z dw171); od km 93+795 (skrzyżowanie z ul. Czarnkowskiego) do km 96+088 (przejazd kolejowy) + oswiska, gm. Potczyn Zdrój, gm. Czaplunek	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich + zabezpieczenie skarp przed osuwaniem.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	107,8	107,8	-	-	-	12.2018	nie dotyczy	12.2016 r./05.2017 r.	decyzja zrid	05.2017 r./03.2018 r.	03.2019	05.2018	09.2018	06.2020	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
12	-	Przebudowa DW nr 102 Lędzin - (Zapolec)/Trzebiatów	od ronda w Lędzinie (skrzyżowanie z DW 110 do projektowanego III etapu obwodnicy Trzebiatowa, gm. Karnice, gm. Trzebiatów	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	-	-	-	-	-	02.2019	nie dotyczy	08.2017 r.	decyzja zrid	06.2018 r.	05.2019	07.2018	11.2018	06.2020	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
13	-	Przebudowa DW nr 102 Trzebiatów - Bezpraw (gr. Powiatu)- Kolobrzeg	od przejazdu kolejowego w Trzebiatowie - rondo w Bezprawiu (skrzyżowanie z DW 162) do początku dwujęzdniówki w Kolobrzegu, gm. Trzebiatów, gm. Kolobrzeg	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlaku do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlaku do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZDW w Koszalinie	-	-	-	-	-	-	03.2019	nie dotyczy	08.2017 r.	decyzja zrid	06.2018 r.	06.2019	08.2018	12.2018	09.2020	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	

14	-	Przebudowa DW nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce	od 92+740 (koniec przebudowy z lat 2011-2012) do km 97+360, gm. Pelczyce	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlakowym do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlakowym do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2018	nie dotyczy	05.2017 r.	decyzja zrid	02.2018 r.	01.2019	03.2018	07.2018	09.2019	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
15	-	Przebudowa DW nr 151 na odcinku Recz - Choszczno	od skrzyżowania z DK 10 (65+479) do ronda Boh.Warszawy w m. Choszczno, gm. Recz, gm. Choszczno	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlakowym do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlakowym do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02.2019	nie dotyczy	08.2017 r.	decyzja zrid	06.2018 r.	05.2019	07.2018	11.2018	06.2020	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
16	-	Przebudowa DW nr 152 Starogard - Świdwin	od km 19+515 w mSatrgardu Łobeskiego-koniec przebudowanego odcinka drogi wykonanego w roku 2015 do km 36+000 w m.Świdwin ul. Energetyków - początek przebudowanego odcinka nawierzchni w ramach przebudowy przejścia przez m.Świdwin DW nr 152, gm. Łobez, gm. Świdwin	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlakowym do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlakowym do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03.2019	nie dotyczy	08.2017 r.	decyzja zrid	06.2018 r.	06.2019	08.2018	12.2018	06.2020	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
17	-	Przebudowa DW 163 Kołobrzeg-Białogard	od węzła Kołobrzeg Wschód do skrzyżowania z dr woj.. Nr 166 Białogard, gm. Kołobrzeg, gm. Karfino, gm. Dygowo, gm. Białogard	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlakowym do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlakowym do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07.2019	nie dotyczy	08.2017 r.	decyzja zrid	06.2018 r.	10.2019	09.2018	04.2019	06.2021	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
18	-	Przebudowa DW nr 203 Darłowo - granica województwa	od granicy m.Darłowo do granicy woj. z wyłączeniem m. Postomino, gm. Darłowo, gm. Postomino	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni na odcinku szlakowym do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlakowym do klasy KR3, wykonane zostaną pobocza, otworzone rowy, w terenie zabudowanym ciągi piesze i rowerowe oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03.2018	nie dotyczy	08.2017 r.	decyzja zrid	06.2018 r.	06.2019	08.2018	12.2018	06.2020	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
19	-	Przebudowa przejścia przez m. Wetłyń w ciągu DW nr 120	gm. Gryfino	Projekt przewiduje rozbudowę drogi przejścia przez miejscowość z uspokojeniem ruchu z pasem rozdziału. Wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy oraz nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	nie dotyczy	05.11.2013 r.	decyzja zrid	16.12.2014 r.	-	-	-	-	-	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe
20	-	Przebudowa DW 205 Sławno - Polanów - etap przebud. i rozbud przejścia przez m. Sławno	gm. Sławno	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlakowym do klasy KR3, wykonane zostaną ciągi piesze oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa obiektu inżynierskiego.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	11,6	11,1	-	-	-	-	-	-	08.2016	nie dotyczy	zakończono	decyzja zrid	26.05.2014	10.2016	15.06.2015	25.09.2015	30.10.2016	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania	
21	-	Przebudowa przejścia przez Kotobrzeg w ciągu DW nr 102 ul. Kamienna, ul Młyńska _zgoda zarządu protokol Nr 226/14 pkt 55 z dnia 11.02.2014	od km 93+800 (DK 11) do km 94+900 (początek realizacji przebudowy przejścia - zadania z RPO 2007-2013), gm. Kotobrzeg	Budowa dwujezdniowego odcinka drogi, każdy po 2 pasy ruchu.W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi do klasy KR4. Budowa 3 rond, budowa ciągów pieszych i rowerowych oraz zatok autobusowych. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną 4 obiekty mostowe.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	44,4	44,4	-	-	-	-	-	-	05.2020	nie dotyczy	26.08.2015 r.	decyzja zrid	12.2016 r.	08.2020	09.2019	02.2020	05.2022	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
22	-	Przebudowa ulic Dąbrowszczaków i Władysława Jagiełły w Choszczynie w ciągu DW nr 160 i DW nr 175 _zgoda zarządu protokol Nr 76/116 pkt 27 z dnia 02.02.2014	ul. Jagiełły (DW 160) od km 17+457 do km 18+651 ul. Dąbrowszczaków (DW 175) od km 63+574 do km 64+759, gm. Choszczno	Projekt przewiduje rozbudowę drogi oraz poszerzenie jezdni do 7 m. W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi na odcinku szlakowym do klasy KR3, wykonane zostaną ciągi piesze oraz zatoki autobusowe, wprowadzone zostaną elementy uspokojenia ruchu. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	39	39	-	-	-	-	-	-	11.2017	nie dotyczy	12.2016 r.	decyzja zrid	03.2017 r.	02.2018	04.2017	08.2017	06.2019	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
23	-	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu DW nr 144	gm. Nowogard	Budowa nowego odcinka drogi po nasypie kolei woskotorowej oraz przebudowa istniejącego odcinka drogi.W wyniku prac nastąpi wzmocnienie drogi do klasy KR2. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	10,32	8,97	-	-	-	-	-	-	07.2016	nie dotyczy	12.07.2012 r.	decyzja zrid	18.02.2013 r.	10.2016	30.10.2015	10.02.2015	31.10.2016	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania	
24	-	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu DW nr 109 (połączenie DW nr 102 i DW nr 103)/ zgoda zarządu protokol Nr 226/14 pkt 55 z dnia 11.02.2014	połączenie odcinków wybudowanych w ramach RPO 2007-2013, gm. Trzebiatów	Budowa odcinka drogi klasy KR3 po nowej trasie z doprowadzeniem podłoża do kategorii G1, jezdnia o szerokości 7m. Wybudowane zostaną ciągi piesze i rowerowe oraz obiekty inżynierskie, a także przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi ulicami miejskimi.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	26,1	26,1	-	-	-	-	-	-	01.2018	nie dotyczy	11.2016 r.	decyzja zrid	04.2017 r.	04.2018	06.2017	10.2017	09.2019	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
25	-	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu DW nr 151	gm. Barlinek	Budowa nowego odcinka drogi po nasypie kolejowym klasy KR3. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również przebudowa wszystkich obiektów inżynierskich.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	26,2	26,2	-	-	-	-	-	-	07.2020	nie dotyczy	30.07.2013 r.	decyzja zrid	zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID	10.2020	10.2019	03.2020	05.2022	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
26	-	Budowa obejścia m. Gryfice _zgoda zarządu protokol Nr 76/16 pkt 27 z dnia 02.02.2016	gm. Gryfice	Budowa nowego odcinka drogi KR3. Ponadto nastąpi usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami i ulicami miejskimi. Nastąpi również budowa obiektu inżynierskiego.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04.2019	nie dotyczy	07.2017 r.	decyzja zrid	07.2018 r.	07.2019	09.2018	01.2019	09.2020	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, termin uzyskania decyzji zrid, procedury przetargowe	
27	-	Budowa obejścia m.Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II	m. Szczecinek	Budowa II etapu obwodnicy o dl. ok. 1,5 km - kontynuacja drogi wojewódzkiej nr 172 od wybudowanego ronda nr II (skrzyżowanie ul. Kołobrzeszkiej z dr.woj.nr 172) do drogi krajowej nr 11 (włączenie do realizowanego aktualnie przez GDDKiA węzła na obejściu m. Szczecinek wzdłuż drogi krajowej nr 11) . Projektowana droga będzie przebiegała po terenach obecnie niezagospodarowanych i będących w niedalekiej przeszłości użytkowanych przez Wojsko Polskie jako teren ćwiczeń. Na terenie objętych inwestycją nie ma żadnych budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Planuje się skrzyżowanie typu rondo w hm 2+754 w celu obsługi terenów przyległych w tym planowanego osiedla domów w części PD-ZACH. Do tego skrzyżowania również planowana jest ścieżka rowerowa (ciąg pieszo-rowerowy) jako kontynuacja ścieżki na wybudowanym już odcinku I-II. Parametry drogi: droga główna klasy G, kategoria ruchu – KR-3, - projektowana jezdnia szerokości 7,0 m,	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy- ZZZW w Koszalinie	-	16,0	16,0	-	-	-	-	-	-	05.2019	-	08.2018 r.	decyzja ZRID	01.2019 r.	08.2019	02.2019	06.2019	10.2020	opóźnienie w procedowaniu decyzji środowiskowej a tym samym w zakończeniu dokumentacji, zwiększenie kosztów robót budowlanych	

