

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WZ w II półroczu 2011 r.

Tabela została uzupełniona w oparciu o raport z KSI (SIMIK 07-13) z dnia 02.01.2012 r. oraz raporty z LSI z dnia 02.01.2012 r.

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
					Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
1	Liczba projektów z zakresu B&RT, w tym:	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
				Wart. Bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	1	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	w MSP	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	1	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Liczba projektów ukierunkowanych na współpracę pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	13	25	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla sektora MSP	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	6	21	81	159	297	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	80	-	-	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	43	287	503	612	624	625	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Liczba wspartych przedsiębiorstw w tym:	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	6	20	80	152	271	-	-	-	0	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	30	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	273	460	541	551	552	552	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1	mikroprzedsiębiorstw	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	3	10	47	96	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	20	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	27	177	291	339	343	343	343	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2	małych przedsiębiorstw	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	3	9	22	35	71	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	8	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	11	61	112	131	134	135	135	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3	średnich przedsiębiorstw	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	1	11	21	30	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	5	35	57	71	74	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4	w tym przez pierwsze dwa lata po rozpoczęciu działalności (1)	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	1	3	7	20	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	20	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	2	26	52	65	65	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Liczba projektów z zakresu wsparcia na rzecz MSP w zakresie promocji produktów	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	1	1	10	18	25	-	-	-	0	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	10	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
				Wart. bazowa	0																			
				Watr. bazowa	0																			





Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015					
				Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
19	Dodatkowe inwestycje, wykreowane dzięki wsparciu (4)	mln euro	R.8.1.2	Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	36	-	-	55	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0,00	5,78	36,74	87,05	118,47	121,88	122,05	122,05													
				<b>Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii</b>																						
<b>Wskaźniki produktu</b>																										
20	Liczba projektów z zakresu B&RT	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	7		
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
20.1	w tym w MSP	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5		
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
21	Liczba projektów ukierunkowanych na współpracę pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2		
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																										
22	Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&RT	szt.	R.100	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	14		
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	40,00	71,50	83,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50		
<b>Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw</b>																										
<b>Wskaźniki produktu</b>																										
23	Liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych (5)	szt.	P.5.8.1 P.5.8.2	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-					
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3		
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	6	6	9	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
24	Liczba projektów promujących atrakcyjność regionu/ wspierających międzynarodową aktywność przedsiębiorstw	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	80		
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	7	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																										
25	Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń (5)	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	250		
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	5 283	5 283	8 475	10 566	13 758	13 758	13 758	13 758	13 758	13 758	13 758	13 758	13 758	13 758	13 758		
<b>Os priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej</b>																										
<b>Wskaźnik produktu</b>																										
26	Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	10	24	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	24		
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	4	45	83	102	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106		
27	Liczba projektów z zakresu infrastruktury energetycznej	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	9		
				Wart. bazowa	0																					











Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
					Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
63.2	MSP	szt.	R.10.1.2	Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	200	-	-	460	-	-	-	460		
				Wart. bazowa										0										
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	202	222						
63.3	szkoły	szt.	R.10.1.3	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	170	-	-	240	-	-	-	-	
				Wart. bazowa												0								
63.4	podmioty administracji publicznej	szt.	R.10.1.4	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	360	-	-	500	-	-	-	-	
				Wart. bazowa												0								
64	Liczba osób korzystających ze zbudowanych/ zmodernizowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP	osoba	R.10.2.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-	100 000	-	-	-	-	
				Wart. bazowa												0								
<b>Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i usług</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
65	Liczba projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-	
				Wart. bazowa												0								
66	Liczba instytucji, które wdrożyły usługi online	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	10	-	-	-	-	
				Wart. bazowa												0								
67	Liczba powstałych usług on-line	szt.	P.11.3.1 P.13.3.1 P.13.3.2 P.13.3.3 P.13.3.4	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	30	-	-	60	-	-	-	-	
				Wart. bazowa												0								
68	Liczba osób korzystających z usług on-line	szt.	R.13.3.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	100 000	-	-	200 000	-	-	-	-	
				Wart. bazowa												0								
69	Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10	-	-	15	-	-	-	-	
				Wart. bazowa												0								
70	Długość sieci kanalizacyjnej	km	P.46.1.3 P.46.1.4	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	30	-	-	45	-	-	-	-	
				Wart. bazowa												0								
70	Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	km	P.46.1.3 P.46.1.4	Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	96,981	108,440	108,440	108,440	108,440	108,440						
				Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	10	-	-	-	-	

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015					
				Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
71	Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	-	Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
72	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
73	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	2	14	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19				
74	Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																										
75	Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej	osoba	R.45.1.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 679	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750				
76	Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnych	osoba	R.46.1.2	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	9 911	18 474	19 582	20 030	20 141	20 141	20 141	20 141	20 141	20 141				
77	Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów	osoba	R.44.1.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	66 000	-	-	-	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 919	124 924	124 924	124 924	124 924	124 924	124 924	124 924	124 924				
78	Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią	osoba	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	1 366	-	-	-	-	2 277	-	-	-	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 217	7 252	7 270	7 299	7 299	7 299	7 299	7 299	7 299				
79	Liczba osób zabezpieczonych przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami	osoba	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	40 748	40 748	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	33 000	-	-	-	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	3 045 398	3 162 337	3 175 078	3 173 972	3 172 673	3 172 673	3 172 673	3 172 673	3 172 673	3 172 673				
80	Ilość wytworzonej energii	MWh	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Działanie 4.1. Energia odnawialna</b>																										
<b>Wskaźniki produktu</b>																										
81	Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																										





Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
101	Liczba projektów z zakresu rewitalizacji	ha	P.61.1.2	Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		
<b>Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna</b>																									
<b>Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe</b>																									
<b>Działanie 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego</b>																									
<b>Wskaźniki produktu</b>																									
102	Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	10
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0		0		1		7		20		31		31		31		31		31		31
103	Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	szt.	P.57.1.3 P.57.1.4	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		17		63		79		79		79		79		79		79
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																									
104	Liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej	osoba	R.57.2.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	108 000	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		0		0		254 683		520 193		797 135		1 086 154				
105	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	R.100	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	19
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		9		19,5		35,5		39,5		43,5		46,5				
<b>Działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego</b>																									
<b>Wskaźniki produktu</b>																									
106	Liczba projektów z zakresu kultury	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0		0		1		6		15		21		24		24		24		24		24
107	Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych	szt.	P.59.1.2	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	7
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		8		12		26		32		32		32		32		32
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																									
108	Liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury	osoba	R.59.1.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	1 500	42 300	42 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	540 000
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		0		231 486		498 577		988 488		1 541 320		2 085 518				
109	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	R.100	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	19
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		0		12,5		19,5		23,5		32,5		32,5		32,5		32,5
<b>Działanie 5.5 rewitalizacja obszarów zdegradowanych</b>																									
<b>Wskaźniki produktu</b>																									
110	Liczba projektów z zakresu rewitalizacji	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8
				Wart. bazowa	0																				



Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
				Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
118	Liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej	osoba	R.57.2.2	Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	100 000	-	-	150 000	-	-	-	-		
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 700	184 700	276 700	368 700	-	-	-	-	
				Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury	osoba	R.59.1.1 R.58.1.1	Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	300 000	-	-	500 000	-	-	-	-		
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	160 054	368 631	596 603	834 235	-	-	-	-	
				Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Powierzchnia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poddana rewitalizacji	ha	-	Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,5	-	-	5	-	-	-	-		
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
				Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym</b>																									
<b>Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym</b>																									
<b>Wskaźniki produktu</b>																									
121	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	9	-	-	-	-	
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	27	28	28	28	28	-	-	-	-
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																									
122	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	R.100	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	30	-	-	33	-	-	-	-	
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	22	31	38	-	-	-	-	
123	Liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej	osoba	R.57.2.2	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	150 000	-	-	-	-	
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 700	184 700	276 700	368 700	-	-	-	-	
<b>Działanie 6.2 Rozwój kultury – Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym</b>																									
<b>Wskaźniki produktu</b>																									
124	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast z zakresu kultury	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-	
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	16	17	17	-	-	-	-	
125	Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych	szt.	P.59.1.1 P.59.1.2	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-	
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18	19	20	20	-	-	-	-	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																									
126	Liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury	osoba	R.59.1.1 R.58.1.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	500 000	-	-	-	-	
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	160 054	368 631	596 603	834 235	-	-	-	-	
127	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	R.100	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	14	-	-	-	-	
				Wart. bazowa	0																				
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	17	18	19	-	-	-	-	



Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
137	Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	-	Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	6	-	-	6	-		
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	10	13	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
				Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej	szt.	-	Wart. docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6	-	-	10	-	-	10	-			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	2	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
				Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Liczba projektów z zakresu infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych	szt.	-	Wart. docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
140	Liczba studentów korzystających z efektów projektów (11)	osoba	R.75.1.2	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	2 000	3 641	3 641	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	13 200	-	-	-	20 000	-	-	-			
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	3 000	11 706	27 090	42 269	57 154	69 948	69 948	69 948	69 948	69 948	69 948	69 948			
141	Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (7)	szt.	R.76.2.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	5 000	16 383	102 986	-	-	-	-	-	-	-				
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	2 200	-	-	-	7 200	-	-	11 000	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	142 203	301 723	692 911	1 009 705	1 325 997	1 621 951	1 621 951	1 621 951	1 621 951	1 621 951	1 621 951				
142	Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej pozostałej powstałej w wyniku realizacji projektów	osoba	R.79.1.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	11 250	11 250	-	-	-	-	-	-					
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	10 000	-	-	20 000	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	271 644	654 898	1 050 532	1 450 656	1 854 260	1 854 260	1 854 260	1 854 260	1 854 260	1 854 260				
143	Liczba osób korzystających z infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych	osoba	R.79.1.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-					
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	70	-	-	100	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	0	6	6	6	181	181	181	181	181	181	181	181			
<b>Działanie 7.1. Infrastruktura edukacyjna</b>																								
<b>Działanie 7.2. Infrastruktura sportowa</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
144	Liczba projektów z zakresu infrastruktury oświaty	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	4	8	13	-	-	-	-	-	-					
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6	-	-	10	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	2	14	27	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33			
145	Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-	-	-	-	-	-					
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6	-	-	10	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	2	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
146	Liczba studentów korzystających z efektów projektów (11)	osoba	R.75.1.2	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	2 000	3 641	3 641	-	-	-	-	-	-					
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	13 200	-	-	20 000	-	-	-				
				Wart. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja**	0	0	0	0	0	3 000	11 706	27 090	42 269	57 154	69 948	69 948	69 948	69 948	69 948	69 948				
				Realizacja*	0	0	0	0	0	0	11 250	11 250	-	-	-	-	-	-	-					
				Wart. docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-				

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015					
					Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
147	Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej pozostającej w wyniku realizacji projektów	osoba	R.79.1.1	Wart. docelowa	-		-		-		5 000		-		-		10 000		-		20 000					
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		0		0		271 644		654 898		1 050 532		1 450 656		1 854 260			
				<b>Działanie 7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia</b>																						
<b>Wskaźniki produktu</b>																										
148	Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	2		4		9		-		-		-					
				Wart. docelowa	-		-		-		2		-		-		4		-		6					
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		10		13		16		17		17		17		17			
149	Liczba zmodernizowanych szpitali (10)	szt.	P.76.1.1 P.76.1.2 P.76.2.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	2		4		8		-		-		-					
				Wart. docelowa	-		-		-		2		-		-		3		-		5					
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		7		9		12		13		13		13		13			
150	Ilość zakupionego sprzętu medycznego	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	5		20		375		-		-		-					
				Wart. Docelowa	-		-		-		2		-		-		4		-		6					
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		195		658		1 225		1 225		1 225		1 225		1 225			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																										
151	Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (7)	szt.	R.76.2.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	5 000		16 383		102 986		-		-		-					
				Wart. docelowa	-		-		-		2 200		-		-		7 200		-		11 000					
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		142 203		301 723		692 911		1 009 705		1 325 997		1 621 951					
<b>7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych</b>																										
<b>Wskaźniki produktu</b>																										
152	Liczba projektów z zakresu infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych	szt.	-	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0		0		1		-		-		-					
				Wart. docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		2					
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		0		1		1		2		2		2		2			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																										
153	Liczba osób korzystających z infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych	osoba	R.79.1.1	Realizacja*	0	0	0	0	0	0	0		0		0		-		-		-					
				Wart. docelowa	-		-		-		0		-		-		70		-		100					
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		0		6		6		6		181		181					
<b>Oś priorytetowa 8 Pomoc Techniczna</b>																										
<b>Wskaźniki produktu</b>																										
154	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) (8)	szt.	P.85.1.1	Realizacja*	0	0	27,75	27,75	56,08	56,08	72,25	72,25	72,25		134,25		-		-		-					
				Wart. docelowa	-		-		-		68		-		-		68		-		68					
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		72		149		179		179		179		179		179			
155	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych itp.	szt.	P.85.1.2 P.86.1.2	Realizacja*	0	0	1	1	58	58	223	223	298		373		-		-		-					
				Wart. docelowa	-		-		-		300		-		-		700		-		1 000					
				Wart. bazowa	0																					
				Szacowana Realizacja**	0		0		0		117		258		810		810		810		810		810			
	Liczba zakupionych zestawów			Realizacja*	0	0	0	0	9	9	9	9	9		47		-		-		-					
				Wart. docelowa	-		-		-		80		-		-		120		-		150					



Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadają- cego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II

**Komentarze ogólne:**

\* W przedmiotowej tabeli realizacja wskaźników obliczana jest podstawie raportów z dnia 31.12.2011 r. z KSI SIMIK oraz LSI.

\*\* W związku z tym iż IZ RPO WZ obliczając szacowaną realizację wskaźników ujmując w poszczególnych latach wyłącznie te wartości, które Beneficjent określa na dany rok we wniosku aplikacyjnym (tylko do roku 2015) a system KSI uwzględni szacowane wartości ujmując również wskaźniki wykazywane przez Beneficjentów w latach późniejszych niż 2015 r. jednakże agregując je do roku w którym następuje zakończenie realizacji projektu to powstają rozbieżności pomiędzy raportem wygenerowanym z Oracle Discoverer a danymi przedstawionymi przez IZ RPO WZ w przedmiotowej tabeli. IZ RPO WZ dzięki wyżej opisanej metodologii obliczania szacunku wskaźników wykazuje ich najbardziej realne i możliwe do osiągnięcia wartości przez Beneficjentów.

**Uwaga:**

Wartości szacowane dla wskaźników typu: "Liczba projektów..." zostały obliczone również dla lat 2009 - 2011 ze względu na zmianę metodologii obliczania tego rodzaju wskaźników.

Część wskaźników (Przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego (wskaźnik nr 36, 48, 116, 130), Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnych (wskaźnik nr 76 i 88), Liczba studentów korzystających z efektów projektów (wskaźnik nr 140,146), Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (wskaźnik nr 141,151), Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej powstałej w wyniku realizacji projektów (wskaźnik nr 142, 147)) beneficjenci wykazują, że osiągną po zakończeniu realizacji Programu (np. w 2017 r.). KSI agreguje wartości z 2017 r. jako wartość docelową dla 2015 r. (którą projekt osiągnie np. w 2017 r.), natomiast IZ RPO WZ w sprawozdaniu ujęła tylko wartości wykazane przez beneficjentów do 2015 r.

**Komentarze szczegółowe:**

(1) Zmieniono metodologię w trakcie renegeacji. Wcześniej wskaźnik wykazywany był przy „Liczbie projektów...”, teraz przy „Liczbie wspartych przedsiębiorstw...”. Uzupełniono wstecz zgodnie z danym w KSI.

(2) Agregacja wskaźnika Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska z poziomu projektu na poziom programu odbywa się na podstawie analizy wybranych wskaźników przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym. W przypadku gdy Beneficjent realizuje w projekcie wskaźniki środowiskowe jego projekt kwalifikowany jest jako wartość = 1 do przedmiotowego wskaźnika programowego.

(3) Wskaźnik obliczony został na podstawie Oświadczeń Beneficjentów składanych wraz z Wnioskiem o płatność końcową. Wartość wskaźnika może ulec zmianie w przyszłych okresach sprawozdawczych (będzie uaktualniana wstecz), ponieważ przedmiotowe oświadczenie nie obowiązywało wszystkich Beneficjent (zostało wprowadzone w trakcie realizacji program). Dane w przyszłych sprawozdaniach będą uaktualniane zgodnie ze sprawozdaniami składanymi przez Beneficjentów w trakcie trwałości projektów, które IZ RPO WZ planuje wprowadzić w życie w 2012 r.

(4) Dostosowano metodologię obliczania wskaźnika do definicji MRR tj. wkład prywatny w wartości ogółem projektu (wartość ogółem = wkład krajowy publiczny + wkład prywatny).

(5) Wskaźnik realizowany poprzez Inicjatywę Wspólnotową Jeremie. Zgodnie z zaleceniami MRR realizacja wskaźników w Sprawozdaniach okresowych wykazana zostanie po złożeniu wniosku o płatność końcową. Monitoring bieżący w ramach przedmiotowej Inicjatywy odbywa się poprzez Informacje miesięczne/kwartalne.

(6) Drobne różnice pomiędzy wartością wskaźnika wykazaną w przedmiotowym Sprawozdaniu od danych znajdujących się w KSI wynikają z zaokrąglenia. KSI dopuszcza 2 miejsca po przecinku natomiast w ramach poszczególnych projektów wskaźnik jest wykazywany do 3 miejsc po przecinku.

(7) W sprawozdaniu wykazywane są również badania inne niż specjalistyczne.

(8) Wartość wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (udziałem umowy o pracę) w KSI wynosi 3493 natomiast KSI jest obliczane z w sprawozdaniu udziałem całości. Ponadto, wskaźnik ten jest wpisany do KSI naraziciego (za uwzględnieniem jego specyfiki) a system

Komentarz

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II

(9) Wartość wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) w KSI wynosi 3400, jednostką KSI jest etatomiesiąc a w sprawozdaniu jednostką są szt. Ponadto, wskaźnik ten jest wpisany do KSI następująco **(ze względu na jego specyficzną a system pomimo tego** sumuje wpisane wartości co do zasady tak samo jak wskaźniki produktu więc przedmiotowy wskaźnik jest zawyżony. Prawidłowa wartość wskaźnika to 1611 etatomiesięcy. Wskaźnik ten podzielony został prze 12 co daje wartość ostateczną równą 134,25 szt. W przypadku wartości szacowanej IZ RPO WZ w sprawozdaniu nie uwzględniła korekty Decyzji o dofinansowaniu nr RPZP.08.01.00-32-002/12-00 (wartość wskaźnika została zmieniona z 1512 na 1404 etatomiesiące) – zostało to poprawione (z 188 miejsc pracy na 179).

(9) Autokorekta. IZ RPO WZ odjęła od przedmiotowego wskaźnika te miejsca pracy, które zostały uwzględnione w Liczbie utworzonych miejsc pracy z zakresu B&RT. Poza tym wartości wykazane przez IZ RPO WZ różnią się od danych wykazanych w KSI - o 7 miejsc pracy, wynika to z faktu, iż przez pomyłkę do KSI w umowie nr RPZP.01.01.03-32-062/10-01 wpisano złą wartość wskaźnika. IZ RPO WZ dokonała korekty danych w KSI - zmiana będzie widoczna w przyszłym okresie sprawozdawczym.

(10) W wyniku realizacji projektu nr RPZP.07.03.02-32-010/09-05 zostanie zmodernizowana przychodnia a nie szpital, dlatego też nie została ujęta.

Projekty nr: RPZP.07.03.01-32-005/09-02 i RPZP.07.03.01-32-003/09-04 wykazane w KSI są podwójnie (wskaźniki: Liczba wyposażonych instytucji ochrony zdrowia i Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia), natomiast przenosząc ten wskaźnik do Programu dwa projekty wspierają ten sam szpital, więc zostały ujęte pojedynczo.

(11) Do tego wskaźnika IZ RPO WZ nie agreguje wskaźnika Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów, tylko wskaźnik Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów. IZ RPO WZ przy obliczaniu wartości wskaźnika w projekcie nr RPZP.07.01.01-32-001/09-02 nie uwzględniła aneksu nr 2 do umowy zmieniającego wartość wskaźnika z 9 202 na 9 170 osób – zostało to zmienione w Tabeli nr 1.