

CPUR 4691

Potwierdzam, że zobowiązanie jest legalne, celowe i oszczędne, mieści się w planie

finansowym: Wydziału/komórki: *uwir*

dział: *630* rozdział: *6103*

paragraf: *637* podpis: *DYREKTOR*

607 w Wydziale Współpracy Terytorialnej i Turystyki

ANEKS NR 17

z dnia *9 lipca 2019*, *zad. 002-004-210*

do Umowy Nr NP/IF/333/72/2016 zawartej w dniu 06.02.2017 r. w Szczecinie pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim, NIP: 851-28-71-498, ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin, reprezentowanym przez:

1. *JANUSZ GROMEK - CZŁONEK ZARZĄDU*
2. *STANISŁAW WZIĄTEK - CZŁONEK ZARZĄDU*

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a :

Panem Wojciechem Hawryszków prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.H.U. AGROSAD Wojciech Hawryszków, NIP: 851-256-12-08, REGON: 812008036, ul Chopina 61, 71-497 Szczecin, zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”

na realizację robót budowlanych, polegających na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin”.

Strony na podstawie § 30 ust. 3 pkt 5 umowy NP/IF/333/72/2016 z dnia 06.02.2017 r. wprowadzają istotne zmiany postanowień umownych:

§ 1.

Zmianie ulega § 6 ust. 4 i ust. 5 umowy, które otrzymują nową następującą treść:

- „ 4. Zakończenie całej, kompletnej, gotowej do eksploatacji trasy rowerowej – do dnia 31.10.2019r.,
5. Zakończenie całego zakresu zamówienia: - do dnia 31.10.2019r.”

§ 2.

Zmianie ulega § 17 ust.1 pkt 1.3, który otrzymuje nową następującą treść:

„Etap 3 – obejmować ma roboty budowlano-montażowe (RBM-y) realizowane w roku 2018/2019 – wykonanie całej, kompletnej, gotowej do eksploatacji trasy rowerowej z terminem wykonania do 31.10.2019 r.”

Protokolarne odbiory częściowe etapu 2, 2a i 3 , tj. robót budowlano-montażowych (RBM-y) stanowiąc będą podstawę do końcowego odbioru przedmiotu umowy; w terminie do dnia 31.10.2019 r., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (stanowiącym załącznik nr 3 do umowy).”

§ 3.

Zmianie ulega § 20 ust.2 pkt 5, który otrzymuje nową następującą treść:

„Etap 3 odbiór częściowy zrealizowanych robót budowlanych w postaci wykonania całej, kompletnej i gotowej do eksploatacji trasy rowerowej - do dnia 31.10.2019 r.”

§ 4.

Zmianie ulega § 20 ust.3, który otrzymuje nową następującą treść:

„Zakończenie wykonania przedmiotu umowy - do dnia 31.10.2019r. (termin nie obejmuje sprawozdania nadzoru autorskiego).”

§ 5.

1. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.
4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznikami do aneksu są:

- a) Wniosek Wykonawcy z dnia 17.06.2019r.,
- b) Uzupelnienie wniosku z dnia 05.07.2019 r.
- c) Opinia Inspektora Nadzoru z dnia 05.07.2019r.,

Podpisy
P.P.H.U. AGROSAD
WŁAŚCICIEL
Wojciech Hawryszków
.....
Wykonawca

CZŁONEK ZARZĄDU
Janusz Gromek
.....

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Wziątek
.....
Zamawiający

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Marek Dylewski
.....

26.07.2019

DYREKTOR
w Wydziale Współpracy
Terytorialnej i Turystyki
.....
Damian Greś

RADCA PRAWNY
Urszula Morus
NR WPISU SZ-1005