

CRV 4591 001-004-209

Potwierdzam, że zobowiązanie jest legalne, celowe i oszczędne, mieści się w planie

finansowym: Wydziału/komórki: ...KTG...

dział: 630 rozdział: 63003 O.R

paragraf: 6057 podpis: [Signature] 6058 Turystyki i Gospodarki

ANEKS NR 2

z dnia 28.12.2018r.

Damian Greś

do umowy nr IR4/2018 zawartej w dniu 10.02.2018 r. w Szczecinie pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin – reprezentowanym przez:

Pan Janusz Gromek - Czatunek Zencdu Województwa Zachodniopomorskiego

Pan Jerzy Chodara - Wiceburmistrz Województwa Zachodniopomorskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

Panem Jerzym Chodara zam. ul. Wolińska 38a, 72-400 Kamień Pomorski, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JERZY CHODARA PROJEKTOWANIE I NADZORY z siedzibą w Kamieniu Pomorskim NIP: 8571366939, Regon: 367216939, zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie § 4 ust. 3 w związku z § 9 ust. 3 umowy nr IR4/2018 zawartej w dniu 10.02.2018 r. oraz w związku z wystąpieniem okoliczności niedających się przewidzieć podczas podpisywania umowy, strony wprowadzają zmiany postanowień umownych dotyczące podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wydłużenia terminu obowiązywania umowy.

§ 1.

1. Zmianie ulega treść §4 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie sprawował swoją funkcję od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych końcowego protokołu odbioru robót bez wad. Wykonawca obowiązany jest również sprawować nadzór w okresie gwarancji – zgodnie z § 1 ust.4 pkt 28-30 niniejszej umowy. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych ustalony został do dnia 23.08.2019r. Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego robót budowlanych.”

2. Zmianie ulega treść §4 ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych wykona przedmiot zamówienia przed terminem umownym (przyp. 23.08.2019r.) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za częściowe wykonanie obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy.”

3. Zmianie ulega treść §4 ust. 3 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Przekroczenie terminu realizacji inwestycji nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 poza przypadkiem gdy przekroczenie terminu nastąpiło z winy Wykonawcy robót budowlanych, wówczas Wykonawca ma prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu. W związku z faktem, iż na podstawie aneksu nr

[Handwritten signatures]

2 wynagrodzenie Wykonawcy zwiększyło się o 50% (maksymalnie 50%), wysokość wynagrodzenia nie może w przyszłości ulec zwiększeniu.”

## § 2.

1. Zmianie ulega treść § 5 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:  
„Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto **40 590, 00 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 2 dotyczącego zmniejszenia wynagrodzenia.  
Wynagrodzenie netto wynosi 33 000,00 złotych (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).”

2. Zmianie ulega treść § 5 ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie:  
„Miesięczne wynagrodzenie wynosić będzie 2 460,00 złotych brutto (2 000,00 złotych netto).  
Miesięczne wynagrodzenie od 01.01.2019r. wynosić będzie 1 691,25 złotych brutto (1375,00 złotych netto)”.

## § 3.

1. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
2. Załącznikami do aneksu numer 2 są:
  - 1) Wzór aneksu nr 9 do umowy NP/IF/333/71/2016.
3. Aneks numer 2 został sporządzony w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla WTiG oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Aneks wchodzi podpisania życie z dniem podpisania.

Wykonawca :  
**PROJEKTOWANIE I NADZORY**  
Jerzy Chodara  
ul. Wofńska 38a, 72-400 Kramien Polniński  
NIP 8571366939, REGON 367216939  
e-mail: jeczchedara@gmail.com tel. 502 701 531

Zamawiający :

.....  
CZŁONEK ZARZĄDU      WICEMARSZAŁEK  
*Jacek Gronek*      *Jarosław Rzepa*

Niewnoszę zastrzeżeń  
formalno - prawnych  
Podpis.....  
radca prawny Mariusz Ciaś  
Nr-Sz-1113

DYREKTOR  
Wydziału  
Krajoznawczy i Gospodarki  
*Damian Greń*

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

*Marek Dylewski*

28.12.2018