

Tabela 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE				
L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
	2.			
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Prace nad spełnieniem warunku 6.2 gospodarka odpadami w ramach warunkowości ex-ante.	W ramach projektu PGO WZ województwo zostało podzielone na 2 regiony (były 4), z czego w każdym będzie spalarnia. Taki podział uniemożliwia uruchomienie środków w ramach działań 3.7 i 3.8 RPO WZ, z uwagi na demarkację działań pomiędzy programami. Zakłada ona, że na poziomie krajowym jest możliwość realizacji kompleksowych inwestycji w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionach gospodarki odpadami (wyznaczonymi w wojewódzkich planach gospodarki odpadami), w których uwzględniono komponent dotyczący termicznego spalania odpadów (spalanie). Z RPO WZ zatem można finansować inwestycje w regionach, gdzie nie ma i nie jest planowana budowa spalarni.	IZ RPO WZ jest w trakcie planowania środków zaradczych.	IZ RPO WZ jest w trakcie planowania środków zaradczych.
2.	Możliwość wsparcia MSP z sektora przetwórstwa	Brak ostatecznego stanowiska KE odnośnie możliwości wsparcia sektora przetwórstwa w RPO (w tym doprecyzowanie linii demarkacyjnej dotyczącej podziału interwencji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w sektorze przetwórstwa).	IZ RPO WZ konsultowało kwestię z opiekunem regionu przy KE.	IZ RPO WZ wystosowało kolejne pismo do DG Regio z prośbą o zajęcie stanowiska.
3.	IZ RPO WZ w okresie sprawozdawczym oczekiwała na ostateczną wersję wytycznych KE do wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe.	Liczone, że Wytyczne KE wyraźnie wskażą na możliwość wyboru menadżera funduszu funduszy i pośredników finansowych w trybie pozapłatarygowym.	W okresie sprawozdawczym prowadzono dalsze zaawansowane prace nad dokumentacją przetargową na wybór menadżera funduszu funduszy i brano udział w spotkaniach roboczych z BGK, MR i innymi regionami dot. wyboru menadżera.	Ogłoszenie przetargu ograniczonego na wybór menadżera funduszu funduszy planowane jest na kwiecień 2016r.
4.	IZ RPO WZ w okresie sprawozdawczym oczekiwała na odpowiedź Ministra Rozwoju w sprawie rozszerzenia grupy docelowej dla priorytetu inwestycyjnego 8iii o osoby poniżej 29 roku życia.	Grupa docelowa dla priorytetu 8iii wskazuje z góry na trudności we wdrażaniu instrumentów finansowych (pożyczek) dla osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż.	Sygnalizowanie problemu przedstawicielowi KE i wysłanie pisma do MR z prośbą o rozszerzenie grupy docelowej dla priorytetu 8iii realizowanego w formie instrumentów finansowych o osoby poniżej 29 r.ż.	Dalsze prace nad zmianą grupy docelowej dla PI 8iii i ewentualna zmiana RPO WZ.
5.	Nabory projektów	W ramach zaplanowanego trybu pozakonkursowego dla 7.1 nie został spełniony warunek związany z możliwością realizacji naboru w trybie pozakonkursowym - nie wszystkie jednostki pomocy społecznej (ok. 15%) z terenu województwa odpowiedziały na nabór - pomimo wcześniejszej deklaracji.	Wezwanie potencjalnych projektodawców do złożenia wniosków, uruchomienie dodatkowego naboru.	Wystosowanie zapytania do KE w sprawie uwarunkowań formalno - prawnych trybu pozakonkursowego. Wprowadzenie do harmonogramu naborów na 2016 r. możliwości ogłoszenia trybu konkursowego dla projektodawców Działania 7.1. Przyjęcie kryteriów dla trybu konkursowego, ogłoszenie naboru w trybie konkursowym w II kwartale 2016 r.
6.	Niewydatkowanie środków FP do wysokości limitu na 2015 rok w ramach RPO WZ 2014-2020. Powiatowe Urzędy Pracy sygnalizują, iż wydatkowanie środków w ramach przyznanego limitu FP na 2015 rok nie zostanie osiągnięte.	Powodem zaistniałej sytuacji było późniejsze podpisanie umów z Powiatowymi Urzędami Pracy (w dniu 22 września 2015 r.), pomimo sprawnie przeprowadzonej procedury oceny projektów pozakonkursowych w ramach RPO WZ. Spowodowane jest to m.in. późnym podpisaniem Aneksu do Kontraktu Terytorialnego, a także zawarciem w dniu 17 września 2015 r. Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.	Bieżące monitorowanie poziomu wydatkowania środków przez Powiatowe Urzędy Pracy.	Bieżące monitorowanie poziomu wydatkowania środków przez Powiatowe Urzędy Pracy.
7.	Zbyt późne przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentów strategicznych przez MR	W zakresie ochrony zdrowia do chwili obecnej nie opracowano wszystkich Mapy Potrzeb Zdrowotnych, linii demarkacyjnej pomiędzy RPO a działaniami MZ na poziomie krajowym, co znacząco utrudnia zaplanowanie naborów w zakresie działań zdrowotnych w RPO.	Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR).	Dalsze monity w tej kwestii, m.in. za pośrednictwem Komitetu Sterującego. Aktywny udział w pracach Komitetu Sterującego powołanego przez Ministra Zdrowia.
8.	Brak uruchomienia Rejestru Usług Rozwojowych	Brak platformy RUR uniemożliwia uruchomienie działań wspierających przedsiębiorców w ramach usług rozwojowych EFS.	Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR).	Dalsze monity w tej kwestii, przygotowanie kryteriów do wyboru operatora celem przedstawienia ich do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący
9.	Niespójne i zbyt szczegółowe wytyczne MR	W zakresie edukacji wymagane są działania niemożliwe do zrealizowania (m.in. wymóg powiązania kształcenia zawodowego z SSE, co jest sprzeczne z wymogami RPO WZ wynegocjowanymi z KE, wymóg powiązania wsparcia edukacyjnego do poziomu wyników egzaminów, podczas gdy nie wszystkie aspekty wsparcia są możliwe do zweryfikowania w ramach egzaminów zewnętrznych - np. nabywanie kompetencji kluczowych, zajęcia rewalidacyjne itp.).	Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR) oraz pisemnie, przesłanie informacji o trudnościach do MR.	Dalsze monity w tej kwestii.
10.	Przyjęcie w dniu 31.12.2015 r. Zarządzenia nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbierające akredytację ośrodkom wsparcia ekonomii społecznej	Odebranie akredytacji OWES blokuje możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego naboru dla Działania 7.3 i planowanego na II kwartał Działania 7.4. W ramach w/w Działania tylko ośrodki z akredytacją mogą ubiegać się o wsparcie, jednak wg Zarządzenia warunkiem przyznania akredytacji jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Tym samym nie można bez zmiany przepisów lub zapisów RPO nie można udzielać wsparcia.	Kontakt z MR w sprawie zapisów Wytycznych w zakresie włączenia społecznego, kontakt z MRPIPS w sprawie zmian w Zarządzeniu.	Kontakt z Komisją Europejską w sprawie zapisów RPO WZ, dalsze monity w tej kwestii.
11.	Trwający proces aktualizacji Wytycznych	W I kwartale rozpoczęły się konsultacje zmian do Wytycznych w zakresie adaptacyjności oraz w zakresie usług społecznych, co utrudnia określenie warunków udzielania wsparcia w ramach RPO (m.in. w ramach Działania 6.1 i 7.6).	Stały kontakt z MR.	Stały kontakt z MR, przygotowywanie zapisów programowych (kryteriów, dokumentacji konkursowej itp.) w oparciu o aktualną wersję Wytycznych.
12.	Część alokacji środków RPO WZ ma być wdrażana w trybie pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT.	Do końca okresu sprawozdawczego obie strategię ZIT nie uzyskały pozytywnej opinii IZ RPO WZ.	Przygotowano plan realizacji projektów pozakonkursowych wraz z planowanym postępem rzeczowym i finansowym. IP i IZ przygotowują wymagane dokumenty by w pierwszej kolejności uruchomić te projekty.	Robocza współpraca IZ z IP ZIT w trakcie procesu opiniowania strategii ZIT. Udział IP ZIT w spotkaniach koordynacyjnych w IZ.

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontrakcją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.