

Tabela 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE				
L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wytyczne KE w zakresie formy wyboru menedżera funduszu funduszy i pośredników finansowych wskazują na przetarg jako formę wyboru stanowiącą alternatywę dla bezpośredniego wyboru EBI/ EFi bądź zamówień in-house na szczeblu wyboru MFF	Wynikające z wytycznych zapisy o konieczności stosowania przetargu zamiast konkursu na MFF i pośredników finansowych nie przystają do realizowania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020.	Przygotowywanie się do przetargu na MFF	Przygotowywanie się do wariantu bezpieczniejszego tj. przetargu na menedżera funduszu funduszy i interwencja w MR i KE w zakresie umożliwienia organizowania konkursów na pośredników finansowych
2.	Zbyt późne przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentów strategicznych przez MR	W zakresie ochrony zdrowia do chwili obecnej nie opracowano wszystkich Map Potrzeb Zdrowotnych, linii demarkacyjnej pomiędzy RPO a działaniami MZ na poziomie krajowym, co znacząco utrudnia planowanie naborów w zakresie działań zdrowotnych w RPO.	Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR).	Dalsze monity w tej kwestii, m.in. za pośrednictwem Komitetu Sterującego
3.	Brak uruchomienia Rejestru Usług Rozwojowych	Brak platformy RUR uniemożliwia uruchomienie działań wspierających przedsiębiorców w ramach usług rozwojowych EFS.	Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR).	Dalsze monity w tej kwestii
4.	Niespójne i zbyt szczegółowe wytyczne MR	W zakresie edukacji wymagane są działania niemożliwe do zrealizowania (m.in. wymóg powiązania kształcenia zawodowego z SSE, co jest sprzeczne z wymogami RPO WZ wynegocjowanymi z KE, wymóg powiązania wsparcia edukacyjnego do poziomu wyników egzaminów, podczas gdy nie wszystkie aspekty wsparcia są możliwe do zweryfikowania w ramach egzaminów zewnętrznych - np. nabywanie kompetencji kluczowych, zajęcia rewalidacyjne itp.).	Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR) oraz pisemnie.	Dalsze monity w tej kwestii
5.	Niewydatkowanie środków FP do wysokości limitu na 2015 rok w ramach RPO WZ 2014-2020. Powiatowe Urzędy Pracy sygnalizują, iż wydatkowanie środków w ramach przyznanego limitu FP na 2015 rok nie zostanie osiągnięte.	Powodem zaistniałej sytuacji było późniejsze podpisanie umów z Powiatowymi Urzędami Pracy (w dniu 22 września 2015 r.), pomimo sprawnie przeprowadzonej procedury oceny projektów pozakonkursowych w ramach RPO WZ. Spowodowane jest to m.in. późnym podpisaniem Aneksu do Kontraktu Terytorialnego, a także zawarciem w dniu 17 września 2015 r. <i>Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.</i>	Bieżące monitorowanie poziomu wydatkowania środków przez Powiatowe Urzędy Pracy	Bieżące monitorowanie poziomu wydatkowania środków przez Powiatowe Urzędy Pracy
6.	Nabory projektów	W ramach zaplanowanego trybu pozakonkursowego dla 7.1 nie został spełniony warunek związany z możliwością realizacji naboru w trybie pozakonkursowym - nie wszystkie jednostki pomocy społecznej (ok. 15%) z terenu województwa odpowiedziały na nabór - pomimo wcześniejszej deklaracji.	Wezwwanie potencjalnych projektodawców do złożenia wniosków, uruchomienie dodatkowego naboru.	Wystosowanie zapytania do KE w sprawie uwarunkowań formalno - prawnych trybu pozakonkursowego. Wprowadzenie do harmonogramu naborów na 2016 r. możliwości ogłoszenia trybu konkursowego dla projektodawców Działania 7.1. Przyjęcie kryteriów dla trybu konkursowego, ogłoszenie naboru w trybie konkursowym w II kwartale 2016 r.
7.	Brak ostatecznych i rozstrzygnięć w zakresie interwencji PI 7b i 4e w obszarze dróg lokalnych.	Prezentowana przez MR interpretacja zapisów Umowy Partnerstwa w zakresie interwencji PI 4e i 7b powoduje trudności w zaplanowaniu przedsięwzięć na drogach innych niż wojewódzkie.	Podjęto dialog z MR w przedmiotowej sprawie MR jest na finiszu uzgodnień z KE w zakresie uelastycznienia interpretacji zapisów UP.	Monitoring ostatecznych rozstrzygnięć w tym zakresie.
8.	Duża część alokacji środków RPO WZ ma być wdrażana w trybie pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT	Oba istniejące w WZP ZIT-y nie mają jeszcze zatwierdzonej strategii pozwalających na rozpoczęcie procesu ich opiniowania przez IZ RPO WZ.	Zintensyfikowano roboczą współpracę z IP ZIT w zakresie przygotowanie Strategii ZIT.	Poddanie Strategii ZIT procesowi opiniowania przez IZ RPO, w tym identyfikacja projektów pozakonkursowych.
9.	Przyjęcie w dniu 31.12.2015 r. Zarządzenia nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbierające akredytację ośrodkom wsparcia ekonomii społecznej	Odebranie akredytacji OWES blokuje możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego naboru dla Działania 7.3 i planowanego na II kwartał Działania 7.4. W ramach ww działań tylko ośrodki z akredytacją mogą ubiegać się o wsparcie, jednak wg Zarządzenia warunkiem przyznania akredytacji jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Tym samym nie można bez zmiany przepisów lub zapisów RPO udzielać wsparcia.	Kontakt z MR w sprawie zapisów Wytycznych w zakresie włączenia społecznego, kontakt z MRPiPS w sprawie zmian w Zarządzeniu.	Kontakt z Komisją Europejską w sprawie zapisów RPO WZ, dalsze monity w tej kwestii.

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.