

Tabela 4. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE				
L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Przedłużający się proces przedłożenia do zaopiniowania Strategii ZIT KKBOF do IZ RPO WZ oraz MR	Dłuższe niż pierwotnie zakładano prace zmierzające do wypracowania ostatecznej wersji Strategii, w tym przyjęcia ostatecznej listy projektów realizowanych w jej ramach.	Bieżący roboczy kontakt IP z IZ RPO i Ministerstwem Rozwoju w celu przygotowania ostatecznej wersji Strategii ZIT.	n/d
2.	Trudności w korzystaniu z SL oraz platformy ePUAP	Brak dostępu do SL2014 wynikający z problemów technicznych na poziomie MR, jak również problemy techniczne na platformie ePUAP.	Współpraca z MR przy rozwiązywaniu poszczególnych przypadków.	Dalsza współpraca pomiędzy instytucjami.

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.