

**Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WZ w I półroczu 2015 r.**

Dane w tabeli pochodzą z RPO WZ na lata 2007 - 2013 zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 434/15 z dnia 26.03.2015 r. oraz URPO zatwierdzonego uchwałą 435/15 z dnia 26.03.2015 r.

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie																						
Wskaźniki produktu																						
1	Liczba projektów z zakresu B&RT, w tym: (1)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	9	11	17	-
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	7	-					
				Wart. Bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	9	13	26	40							
1.1	w MSP (1)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	9	15	-		
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	0	-	-	4	-	5	-							
				Wart. Bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	1	7	10	18	28								
2	Liczba projektów ukierunkowanych na współpracę pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi (18)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	14	17	23	29	-	
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	4	-				
				Wart. Bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	1	7	10	18	28								
3	Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla sektora MSP (17)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	5	20	79	156	290	369	422	472	536	559	596	646	-
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	80	-	-	264	-	440	-							
				Wart. Bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0	0	43	276	466	560	627	684	732									
4	Liczba wspartych przedsiębiorstw w tym (20):	szt.	P.8.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	5	18	76	148	270	330	376	416	466	481	506	543	-
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	30	-	-	98	-	165	-							
				Wart. Bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0	0	43	261	425	500	548	584	613									
4.1	mikroprzedsiębiorstw (20)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	3	9	45	98	170	208	238	258	287	295	304	321	-
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	20	-	-	66	-	104	-							
				Wart. Bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0	0	28	170	275	311	334	345	357									
4.2	małych przedsiębiorstw (20)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	2	8	21	33	69	80	87	97	112	119	130	145	-
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	8	-	-	26	-	49	-							
				Wart. Bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0	0	10	58	97	121	140	156	170									
4.3	średnich przedsiębiorstw	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	10	17	31	42	51	61	67	67	72	77	-
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	2	-	-	6	-	12	-							
				Wart. Bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0	0	5	33	53	68	74	83	86									
4.4	w tym przez pierwsze dwa lata po rozpoczęciu działalności (20)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	9	21	32	38	40	48	53	55	63	-
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	20	-	-	50	-	90	-							
				Wart. Bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0	0	2	22	47	56	65	74	80									
5	Liczba projektów z zakresu wsparcia na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (2)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	2	3	5	8	12	16	17	19	21	22	24	27	-
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	10	-	-	30	-	40	-							
				Wart. Bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0	0	4	18	22	24	28	35	36									
6	Liczba projektów promujących atrakcyjność regionu/wspierających międzynarodową aktywność przedsiębiorstw	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	35	58	100	115	125	128	130	-
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	20	-	-	60	-	80	-							
				Wart. Bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0	0	0	10	90	143	151	152	153									
7	Liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych (3)	szt.	P.5.8.1 P.5.8.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	3	-	3	-				
				Wart. Bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	6	11	14	21	29	29								
Wskaźniki rezultatu																						
8	Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&RT	szt.	R.101	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	-	
				Wart. docelowa	-	-	-	-	4	-	-	10	-	14	-							
				Wart. bazowa	0																	

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		1,00		3,00		13,00		36,75		
9	Liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw, w tym: (4)	szt.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	8,50	43,00	238,01	344,81	565,31	729,81	827,06	945,06	1 109,56	1 171,31	1 312,45	1 498,45	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		400		-		-		1 320		-		2 100		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	0		0		166,75		805,75		1 416,25		1 935,10		2 307,88		2 650,88		2 920,38		
9.1	kobiety (5)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	6	6	6	6	10	41,50	53	59,60	165,09	191,96	191,96	441,64	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		200		-		-		660		-		1 050		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	-		-		-		bd		bd		bd		bd		bd		bd		
9.2	mężczyźni (5)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	6	6	6	6	31	81	110	143	813	979,85	980	1 056,81	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		200		-		-		660		-		1 050		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	-		-		-		bd		bd		bd		bd		bd		bd		
10	Liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach wiejskich	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	4,00	23,00	56,30	128,30	180,30	234,30	270,30	304,30	326,05	379,05	421,05	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		80		-		-		260		-		400		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	0		0		23		211		370,50		638,75		735,53		812,03		847,03		
11	Dodatkowe inwestycje, wykreowane dzięki wsparciu (6)	mln euro	-	Realizacja	0	0	0	0	0	1,16	3,38	12,57	21,14	37,82	57,52	69,24	80,75	97,88	104,84	119,74	136,54	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		11		-		-		36		-		55		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	0		0		6,41		37,97		76,90		102,73		128,00		149,06		168,60		
12	Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń (3)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		65		-		-		175		-		250		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	0		0		0		50		587		1 844		2 879		4 345		4 700		
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje																							
Wskaźniki produktu																							
13	Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla sektora MSP (17)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	5	20	79	156	290	369	422	472	536	559	596	646	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		80		-		-		264		-		440		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	0		0		43		276		466		560		627		684		732		
14	Liczba projektów z zakresu wsparcia na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (2)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	2	3	5	8	12	16	17	19	21	22	24	27	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		10		-		-		30		-		40		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	0		0		4		18		22		24		28		35		36		
15	Liczba projektów ukierunkowanych na współpracę pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi (19)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	12	15	19	25	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		1		-		-		2		-		2		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		8		13		20		28		37		
16	Liczba wspartych przedsiębiorstw w tym (20):	szt.	P.8.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	5	18	76	148	270	330	376	416	466	481	506	543	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		30		-		-		98		-		165		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	0		0		43		261		425		500		548		584		613		
16.1	mikroprzedsiębiorstw (20)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	3	9	45	98	170	208	238	258	287	295	304	321	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		20		-		-		66		-		104		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	0		0		28		170		275		311		334		345		357		
16.2	małych przedsiębiorstw (20)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	2	8	21	33	69	80	87	97	112	119	130	145	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		8		-		-		26		-		49		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	0		0		10		58		97		121		140		156		170		
16.3	średnich przedsiębiorstw	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	10	17	31	42	51	61	67	67	72	77	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		2		-		-		6		-		12		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	0		0		5		33		53		68		74		83		86		
16.4	w tym przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności (20)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	9	21	32	38	40	48	53	55	63	-	
				Wart. docelowa	-		-		-		20		-		-		50		-		90		
				Wart. bazowa																			
				Szacowana Realizacja	0		0		2		22		47		56		65		74		80		

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki rezultatu																						
17	Liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw, w tym: (4)	szt.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	8,50	43,00	238,01	344,81	565,31	729,81	827,06	945,06	1109,56	1171,31	1312,45	1 498,45	
				Wart. docelowa	-	-	-	-	400	-	-	-	1 320	-	-	2 100						
				Wart. bazowa																		
				Szacowana Realizacja	0		3	166,75	805,75	1 416,25	1 935,10	2 307,88	2 650,88	2 920,38								
17.1	kobiety (5)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	6	6	6	10	41,50	52,60	59,60	165,09	191,96	191,96	441,64	-	
				Wart. docelowa	-	-	-	-	200	-	-	660	-	-	1 050							
				Wart. bazowa																		
				Szacowana Realizacja	-	-	-	-	bd	bd	bd	bd	bd	bd								
17.2	mężczyźni (5)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	6	6	6	31,00	81,00	110,00	143,00	812,66	979,85	979,85	1 056,81	-	
				Wart. docelowa	-	-	-	-	200	-	-	660	-	-	1 050							
				Wart. bazowa																		
				Szacowana Realizacja	-	-	-	-	bd	bd	bd	bd	bd	bd								
18	Liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach wiejskich	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	4,00	23,00	56,30	128,30	180,30	234,30	270,30	304,30	326,05	379,05	421,05	-
				Wart. docelowa	-	-	-	-	80	-	-	260	-	-	400							
				Wart. bazowa																		
				Szacowana Realizacja	0	0	23	211	370,50	638,75	735,53	812,03	847,03									
19	Dodatkowe inwestycje, wykreowane dzięki wsparciu (6)	mln euro	-	Realizacja	0	0	0	0	0	1,16	3,38	12,57	21,14	37,82	57,52	69,24	80,75	97,88	104,84	119,74	136,54	-
				Wart. docelowa	-	-	-	-	11	-	-	36	-	-	55							
				Wart. bazowa																		
				Szacowana Realizacja	0		0,00	6,41	37,97	76,90	102,73	128,00	149,06	168,60								
Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii																						
Wskaźniki produktu																						
20	Liczba projektów z zakresu B&RT (1)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	-	
				Wart. docelowa	-	-	-	-	2	-	-	5	-	-	7							
				Wart. bazowa																		
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	18							
20.1	w tym w MSP (1)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	
				Wart. docelowa	-	-	-	-	0	-	-	4	-	-	5							
				Wart. bazowa																		
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6							
21	Liczba projektów ukierunkowanych na współpracę pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	4	-	
				Wart. docelowa	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2							
				Wart. bazowa																		
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	7							
Wskaźniki rezultatu																						
22	Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&RT	szt.	R.101	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-	
				Wart. docelowa	-	-	-	-	4	-	-	10	-	-	14							
				Wart. bazowa																		
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1,00	3,00	13,00	26,75							
Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw																						
Wskaźniki produktu																						
23	Liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych (3)	szt.	P.5.8.1 P.5.8.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	3							
				Wart. bazowa																		
				Szacowana Realizacja	0	0	0	6	11	14	21	29	29									
24	Liczba projektów promujących atrakcyjność regionu/ wspierających międzynarodową aktywność przedsiębiorstw	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	11	35	58	100	115	125	128	130		
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	20	-	-	60	-	-	80							
				Wart. bazowa																		
				Szacowana Realizacja	0	0	0	10	90	143	151	152	153									
Wskaźniki rezultatu																						
25	Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń (3)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	65	-	-	175	-	-	250							
				Wart. bazowa																		
				Szacowana Realizacja	0	0	0	50	587	1 844	2 879	4 345	4 700									
Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej																						
Wskaźnik produktu																						
26	Liczba projektów z zakresu infrastruktury			Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	10	24	51	59	74	80	97	101	105	108	-
				Wart. Docelowa	-	-	-	-	6	-	-	-	-	18	-	-	24					

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
26	transportowej			Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		4		45		80		101		109		118		124	
27	Liczba projektów z zakresu infrastruktury energetycznej	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	5	-	
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		6		-		9	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		1		4		6		7	
28	Długość wybudowanych dróg (7)	km	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2,30	4,43	6,51	12,46	13,42	17,27	18,79	22,54	25,20	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		5		-		18		-		27			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0,33		4,76		13,91		18,72		22,02		27,94		28,64	
28.1	gminnych	km	P.23.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2,30	3,18	3,18	5,63	5,63	7,15	7,15	8,17	-	
				Watr. Docelowa	-		-		-		3		-		5		-		8			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0,33		3,51		7,08		7,08		7,08		8,10		8,80	
28.2	powiatowych	km	P.23.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	5,38	7,02	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		7		-		8			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		2,08		2,08		5,38		7,02		7,02	
28.3	wojewódzkich	km	P.23.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,25	1,25	4,75	5,71	9,56	9,56	10,01	10,01	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		0		-		6		-		11			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		1,25		4,75		9,56		9,56		12,82		12,82	
29	Długość przebudowanych dróg (7)	km	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	10,70	20,97	78,16	165,99	165,99	182,40	282,69	308,98	311,94	318,33	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		24		-		100		-		156			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		3,60		68,56		180,37		301,28		313,33		335,43		352,66	
29.1	gminnych	km	P.23.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	9,34	19,61	28,54	31,01	42,21	44,44	51,16	51,16	51,16	51,16	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		4		-		20		-		30			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		2,24		27,34		42,59		51,22		51,88		51,88		53,35	
29.2	powiatowych	km	P.23.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1,36	1,36	39,92	40,37	86,49	89,12	97,44	103,74	106,70	106,70	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		10		-		30		-		46			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		1,36		39,92		100,49		103,74		107,37		107,37		111,76	
29.3	wojewódzkich	km	P.23.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,70	37,29	37,29	48,84	134,09	154,08	154,08	160,47	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		10		-		50		-		80			
				Wart. bazowa	0,00																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		1,30		37,29		146,32		154,08		176,18		187,55	
30.w	Długość wybudowanych dróg na obszarach wiejskich	km	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1,90	3,15	5,23	9,74	10,46	11,18	12,70	12,70	12,70	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		0		-		3		-		5			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		3,15		11,26		12,70		12,70		15,51		15,51	
30.p	Długość przebudowanych dróg na obszarach wiejskich	km	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	10,16	18,93	59,99	87,83	135,41	150,98	246,92	273,21	273,21	279,60	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		3		-		25		-		40			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		3,07		58,79		149,94		265,44		273,20		295,30		306,66	
31	Długość przebudowanych linii kolejowych (7)	km	P.16.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,00	103,00	103,00	103,00	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		40		-		133		-		202			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0,00		0,00		103,21		203,30		203,30	
32	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	P.25.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22	22	22	22	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		5		-		7		-		10			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		22		32		39		39		39	
33	Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej	miejsca	P.25.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540	540	540	540	540	540	540	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		250		-		350		-		500			
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		540		1 652		1 652		1 652		1 652	
Wskaźniki rezultatu																						
	Oszczędność czasu (na zmodernizowanych liniach			Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
34	kolejowych) w przewozach pasażerskich i towarowych (6) (9)	euro	R.16.1.1 R.16.1.2	Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	- - 0	- - 0	- - 0	- - 0	- - 0	0 148 696 0	- - 0	- - 0	- - 0	- - 0	- - 0	320 000 - -	- - -	- - -	2 000 000 - -			
35	Oszczędność czasu (na nowych i zmodernizowanych drogach) w przewozach pasażerskich i towarowych (6) (9)	euro	R.23.1.1 R.23.1.2 R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 3 693	0 - - 0	0 1 000 000 0	281 563 - -	804 367 - -	809 705 - -	977 588 14 000 000 -	977 588 - -	983 724 -	1 173 045 -	1 173 045 -	1 173 045 -	- 20 000 000 -		
36	Przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego (8) (9)	osoba	R.25.1.1	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 15 000 0	0 -	53 283 -	53 283 -	53 283 -	53 283 -	53 283 30 000 -	53 283 -	53 283 -	53 283 -	53 283 45 000 -		
37	Liczba nowych odbiorców energii elektrycznej (9)	osoba	-	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 700 0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 2 000 -	0 -	0 -	0 -	0 2 800 -		
38	Liczba nowych odbiorców gazu z sieci (9)	osoba	-	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 500 0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 1 500 -	0 -	0 -	0 -	0 2 200 -		
Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa																						
Wskaźniki produktu																						
39	Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej	szt.	-	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 6 0	10 -	24 -	51 -	59 -	74 -	80 18	97 -	101 -	105 -	108 24	- -	
40	Długość wybudowanych dróg (7)	km	-	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0,00 5 0	0,00 -	2,30 -	4,43 -	6,51 -	12,46 -	13,42 18	17,27 -	18,79 -	22,54 -	25,20 -	- 27		
40.1	gminnych	km	P.23.1.3	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 3 0	0 -	2,30 -	3,18 -	3,18 -	5,63 -	5,63 5	5,63 -	7,15 -	7,15 -	8,17 -	- 8		
40.2	powiatowych	km	P.23.1.2	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 2 0	0 -	0 -	0 -	2,08 -	2,08 -	2,08 7	2,08 -	2,08 -	5,38 -	7,02 -	- 8		
40.3	wojewódzkich	km	P.23.1.1	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 0 0	0 -	0 -	0 -	1,25 -	1,25 -	4,75 6	5,71 -	9,56 -	9,56 -	10,01 -	10,01 11		
41	Długość przebudowanych dróg (7)	km	-	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 24 0	10,70 -	20,97 -	78,16 -	165,99 -	165,99 -	182,40 100	282,69 -	308,98 -	311,94 -	318,33 -	- 156		
41.1	gminnych	km	P.23.2.3	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 4 0	9,34 -	19,61 -	28,54 -	31,01 -	42,21 -	44,44 20	51,16 -	51,16 -	51,16 -	51,16 -	- 30		
41.2	powiatowych	km	P.23.2.2	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 10 0	1,36 -	1,36 -	39,92 -	40,37 -	86,49 -	89,12 30	97,44 -	103,74 -	106,70 -	106,70 -	- 46		
41.3	wojewódzkich	km	P.23.2.1	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa Szacowana Realizacja	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 10 0	0 -	0 -	9,70 -	37,29 -	37,29 -	48,84 50	134,09 -	154,08 -	154,08 -	160,47 -	- 80		
42.w	Długość wybudowanych dróg na obszarach wiejskich	km	-	Realizacja Watr. Docelowa Watr. bazowa	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0 0 0	0 -	1,90 -	3,15 -	5,23 -	9,74 -	10,46 3	11,18 -	12,70 -	12,70 -	12,70 -	- 5		

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
42.p	Długość przebudowanych dróg na obszarach wiejskich	km	-	Szacowana Realizacja	0		0		0		3,15		11,26		12,70		12,70		15,51		15,51			
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	10,16	18,93	59,99	87,83	135,41	150,98	246,92	273,21	273,21	279,60			
				Watr. Docelowa	-		-		-		3		-		-		25		-		-		40	
				Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		3,07		58,79		149,94		265,44		273,20		295,30		306,66			
43	Długość przebudowanych linii kolejowych (7)	km	P.16.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,00	103,00	103,00	103,00	103	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		40		-		-		133		-		202			
				Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0,00		0,00		103,21		203,30		203,30			
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	-	
44	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	P.25.2.1	Watr. Docelowa	-		-		-		5		-		-		7		-		10			
				Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		22		32		39		39		39			
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540	540	540	540	540	540	540	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		250		-		-		350		-		500			
45	Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej	miejsca	P.25.2.2	Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		540		1 652		1 652		1 652		1 652			
				Wskaźniki rezultatu																				
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		0		-		-		320 000		-		2 000 000			
46	Oszczędność czasu (na zmodernizowanych liniach kolejowych) w przewozach pasażerskich i towarowych (6) (9)	euro	R.16.1.1 R.16.1.2	Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		0		81 123		446 070			
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	148 696	281 563	804 367	809 705	977 588	977 588	983 724	1 173 045	1 173 045	1 173 045	-			
				Watr. Docelowa	-		-		-		1 000 000		-		-		14 000 000		-		20 000 000			
				Watr. bazowa																				
47	Oszczędność czasu (na nowych i zmodernizowanych drogach) w przewozach pasażerskich i towarowych (6) (9)	euro	R.23.1.1 R.23.1.2 R.23.2.1 R.23.2.2	Szacowana Realizacja	0		0		3 693		532 866		2 834 452		17 985 566		37 326 633		51 539 493		69 103 610			
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	148 696	281 563	804 367	809 705	977 588	977 588	983 724	1 173 045	1 173 045	1 173 045	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		1 000 000		-		-		14 000 000		-		20 000 000			
				Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		3 693		532 866		2 834 452		17 985 566		37 326 633		51 539 493		69 103 610			
48	Przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego (8) (9)	osoba	R.25.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 283	53 283	53 283	53 283	53 283	53 283	53 283	53 283	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		15 000		-		-		30 000		-		45 000			
				Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		0		34 896		225 733		665 968		939 813		963 656		987 502			
				Działanie 2.2. Lokalna infrastruktura energetyczna																				
Wskaźniki produktu																								
49	Liczba projektów z zakresu infrastruktury energetycznej	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	5	-	
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		6		-		9			
				Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		1		4		6		7			
				Wskaźniki rezultatu																				
50	Liczba nowych odbiorców energii elektrycznej (9)	osoba	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		700		-		-		2 000		-		2 800			
				Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		50,00		90,00		140,00			
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
51	Liczba nowych odbiorców gazu z sieci (9)	osoba	-	Watr. Docelowa	-		-		-		500		-		-		1 500		-		2 200			
				Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		60		225		405			
				Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego																				
				Wskaźniki produktu																				
52	Liczba projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	7	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		6		-		8			
				Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		5		13		17		32			
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,25	33,95	33,95	-	
53	Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Watr. Docelowa	-		-		-		20		-		-		60		-		100			
				Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		33,56		176,65		590,04		1 136,32			
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		5		-		10			
54	Liczba instytucji, które wdrożyły usługi on-line	szt.	-	Watr. bazowa																				
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		151		371		482		490			
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		5		-		10			
				Watr. bazowa																				

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
55	Liczba powstałych usług on-line	szt.	P. 13.3.1 P. 13.3.2 P. 13.3.3 P. 13.3.4	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		8		-		-		30		-		60	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		32		32		67	
Wskaźniki rezultatu																						
56	Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu	szt.	R.10.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Watr. Docelowa	-		-		-		20 000		-		-		60 000		-		100 000	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		29 016		206 810		284 479	
57	Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym:	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	162	162	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		200		-		-		1 500		-		3 200	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		262		1 793		4 967	
57.1	gospodarstwa domowe	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		0		-		-		770		-		2 000	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		0		1 163		4 310	
57.2	MSP (9)	szt.	R.10.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		0		-		-		200		-		460	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		0		184		202	
57.3	szkoły	szt.	R.10.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134	134	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		70		-		-		170		-		240	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		176		233		238	
57.4	podmioty administracji publicznej	szt.	R.10.1.4	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28	-	
				Watr. Docelowa	-		-		-		130		-		-		360		-		500	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		86		213		217	
58	Liczba osób korzystających ze zbudowanych/ zmodernizowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP (9)	osoba	R.10.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		15 000		-		-		60 000		-		100 000	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		16 163		38 918		99 143	
59	Liczba osób korzystających z usług on-line (9)	osoba	R.13.3.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		0		-		-		100 000		-		200 000	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		119 152		155 321		178 622		525 342	
Działanie 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																						
Wskaźniki produktu																						
60	Liczba projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	6	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		1		-		-		3		-		4	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		4		9		13		21	
61	Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,25	33,95	33,95	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		20		-		-		60		-		100	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		33,56		176,65		590,04		1 136,32	
Wskaźniki rezultatu																						
62	Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu	szt.	R.10.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		20 000		-		-		60 000		-		100 000	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		29 016		206 810		284 479	
63	Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym:	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	162	162	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		200		-		-		1 500		-		3 200	
				Wart. bazowa	0																	
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		262		1 793		4 967	
63.1	gospodarstwa domowe	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		0		-		-		770		-		2 000	
				Wart. bazowa	0																	

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		0		1 163		4 310	
63.2	MSP (9)	szt.	R.10.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		0		-		-		200		-		460	
				Watr. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		0		184		202	
63.3	szkoły	szt.	R.10.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134	134	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		70		-		-		170		-		240	
				Watr. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		176		233		238	
63.4	podmioty administracji publicznej	szt.	R.10.1.4	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		130		-		-		360		-		500	
				Watr. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		86		213		217	
64	Liczba osób korzystających ze zbudowanych/ zmodernizowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP (9)	osoba	R.10.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		15 000		-		-		60 000		-		100 000	
				Watr. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		16 163		38 918		99 143	
Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i eusług																						
Wskaźniki produktu																						
65	Liczba projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		1		-		-		3		-		4	
				Watr. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		1		4		4		11	
66	Liczba instytucji, które wdrożyły usługi online	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		5		-		10	
				Watr. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		151		371		482		490	
67	Liczba powstałych usług on-line	szt.	P.13.3.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			P.13.3.2	Watr. Docelowa	-		-		-		8		-		-		30		-		60	
			P.13.3.3	Watr. bazowa									0									
			P.13.3.4	Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		32		32		67	
Wskaźniki rezultatu																						
68	Liczba osób korzystających z usług on-line (9)	szt.	R.13.3.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		0		-		-		100 000		-		200 000	
				Watr. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		119 152		155 321		178 622		525 342	
Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska																						
Wskaźniki produktu																						
69	Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno- ściekowej	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	10	10	10	13	14	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		3		-		-		10		-		15	
				Watr. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		2		6		14		14		15		15	
70	Długość sieci kanalizacyjnej	km	P.45.1.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2,67	13,83	38,43	77,13	77,13	77,13	117,48	131,45	-	
			P.45.1.4	Watr. Docelowa	-		-		-		9		-		-		30		-		45	
			P.46.1.3	Watr. bazowa									0									
			P.46.1.4	Szacowana Realizacja	0		0		0		12,34		36,44		131,10		131,10		142,22		142,22	
71	Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9	11	14	15	-	
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		6		-		10	
				Watr. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		4		8		17		19		19	
72	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	7	7	-	
				Watr. Docelowa	-		-		-		1		-		-		4		-		6	
				Watr. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		5		7		8		8	
73	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	13	15	16	18	22	28	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		6		-		10	
				Watr. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		2		15		19		22		53		73	
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	7	8	-	



Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
74	Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	-	Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		8		-		12	
				Wart. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		4		6		13		30	
Wskaźniki rezultatu																						
75	Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej	osoba	R.45.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 679	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		750		-		-		2 500		-		3 750	
				Wart. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		3 750		3 750		3 750		3 750		3 750	
76	Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnych (9)	osoba	R.46.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	7 362	8 906	8 906	8 906	9 282	9 741	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		450		-		-		1 500		-		2 250	
				Wart. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		760		8 986		17 467		19 873		20 320		20 930	
77	Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów	osoba	R.44.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 530	25 130	25 130	25 130	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		20 000		-		-		66 000		-		100 000	
				Wart. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		10 530		34 130		196 653		205 337		205 337	
78	Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią (9)	osoba	R.53.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		1 366		-		-		2 277		-		3 644	
				Wart. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		7 217		7 252		7 270		7 299	
79	Liczba osób zabezpieczonych przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami (16)	osoba	R.53.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	40 748	40 748	60 161	1 690 969	1 690 969	1 690 969	1 690 969	1 690 969	1 690 969	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		10 000		-		-		33 000		-		50 000	
				Wart. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		40 748		1 685 238		1 685 238		1 685 238		1 685 238		1 685 238	
80	Ilość wytworzonej energii	MWh	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,53	94,53	6 127,53	6 127,53	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		0		-		-		0		-		17 000	
				Wart. bazowa									0									
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		3 655,58		35 795,32		88 901,11		231 970,28	
Działanie 4																						

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
			P.46.1.4	Szacowana Realizacja	0		0		0		12,34		36,44		131,10		131,10		142,22		142,22			
Wskaźniki rezultatu																								
87	Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej	osoba	R.45.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1 679	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		750		-		-		2 500		-		3 750			
				Watr. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		3 750		3 750		3 750		3 750		3 750			
88	Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnych (9)	osoba	R.46.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	7 362	8 906	8 906	8 906	9 282	9 741	-			
				Watr. Docelowa	-		-		-		450		-		-		1 500		-		2 250			
				Watr. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja	0		0		0		760		8 986		17 467		19 873		20 320		20 930			
Działanie 4.4. Ochrona powietrza																								
Wskaźniki produktu																								
89	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	7	7	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		1		-		-		4		-		6			
				Watr. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		5		7		8		8			
Działanie 4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom																								
Wskaźniki produktu																								
90	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	13	15	16	18	22	28	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		6		-		10			
				Watr. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja	0		0		0		2		15		19		22		53		73			
Wskaźniki rezultatu																								
91	Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią (9)	osoba	R.53.2.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		1 366		-		-		2 277		-		3 644			
				Watr. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		7 217		7 252		7 270		7 299			
92	Liczba osób zabezpieczonych przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami (16)	osoba	R.53.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	40 748	40 748	60 161	1 690 969	1 690 969	1 690 969	1 690 969	1 690 969	1 690 969	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		10 000		-		-		33 000		-		50 000			
				Watr. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja	0		0		0		40 748		1 685 238		1 685 238		1 685 238		1 685 238		1 685 238			
Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja																								
Wskaźniki produktu																								
93	Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	15	16	21	23	24	29	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		6		-		10			
				Watr. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja	0		0		1		7		18		25		31		41		54			
94	Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	szt.	P.57.1.3 P.57.1.4	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	28	32	37	47	47	59	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		3		-		-		4		-		6			
				Watr. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja	0		0		1		7		34		48		63		75		99			
95	Liczba projektów z zakresu kultury	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	10	11	16	16	19	22	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		1		-		-		3		-		4			
				Watr. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja	0		0		1		6		14		18		23		27		32			
96	Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych	szt.	P.58.1.1 P.59.1.1 P.59.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	12	18	18	21	26	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		5		-		7			
				Watr. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja	0		0		1		6		15		19		27		31		46			
97	Liczba projektów z zakresu rewitalizacji(10) (12)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	9	14	18	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		6		-		8			
				Watr. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja	0		0		1		1		1		4		16		28		32			
Wskaźniki rezultatu																								
98	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	9	15,50	15,50	16,50	16,50	17,50	23,50	-		
				Watr. Docelowa	-		-		-		12		-		-		24		-		38			
				Watr. bazowa	0																			
				Szacowana Realizacja	0		0		9		25		37		59		65,00		77,67		125,67			
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
99	Liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej (9)	osoba	R.57.2.1	Watr. Docelowa	-		-		-		36 000	-		-		108 000	-		-		180 000	
				Watr. bazowa							0			0								
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0	220 933		486 443		801 535		1 218 529		
100	Liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury (9)	osoba	R.59.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1 500	42 300	42 300	42 300	50 300	50 300	50 800	50 800	50 800	55 875	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		10 000	-		-		300 000	-		-		540 000	
				Watr. bazowa							0			0								
				Szacowana Realizacja	0		0		1 500		41 200		183 114		419 012		899 574		1 440 551		2 021 704	
101	Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji(11) (12)	ha	P.61.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0,33	0,33	0,33	3,51	7,91	-	
				Watr. Docelowa	-		-		-		0,32	-		-		0,96	-		-		1,28	
				Watr. bazowa							0			0								
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0	0,33		2,63		14,28		16,98		
Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna																						
Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe																						
Działanie 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego																						
Wskaźniki produktu																						
102	Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	15	16	21	23	24	29	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		2	-		-		-	6		-		10	
				Watr. bazowa							0			0								
				Szacowana Realizacja	0		0		1		7		18		25		31		41		54	
103	Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	szt.	P.57.1.3 P.57.1.4	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	28	32	37	47	47	59	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		3	-		-		4		-		6		
				Watr. bazowa							0			0								
				Szacowana Realizacja	0		0		1		7		34		48		63		75		99	
Wskaźniki rezultatu																						
104	Liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej (9)	osoba	R.57.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				Watr. Docelowa	-		-		-		36 000	-		-		108 000	-		-	180 000		
				Watr. bazowa							0			0								
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0	220 933		486 443		801 535		1 218 529		
105	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	5	5	5	6	6	6	8	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		6	-		-		12		-		19		
				Watr. bazowa							0			0								
				Szacowana Realizacja	0		0		9		13		22,0		37,5		37,5		42,17		90,17	
Działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego																						
Wskaźniki produktu																						
106	Liczba projektów z zakresu kultury	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	10	11	16	16	19	22	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		1	-		-		-	3		-		4	
				Watr. bazowa							0			0								
				Szacowana Realizacja	0		0		1		6		14		18		23		27		32	
107	Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych	szt.	P.58.1.1 P.59.1.1 P.59.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	12	18	18	21	26	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		2	-		-		5		-		7		
				Watr. bazowa							0			0								
				Szacowana Realizacja	0		0		1		6		15		19		27		31		46	
Wskaźniki rezultatu																						
108	Liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury (9)	osoba	R.59.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1 500	42 300	42 300	42 300	50 300	50 300	50 800	50 800	50 800	55 875	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		10 000	-		-		300 000	-		-	540 000		
				Watr. bazowa							0			0								
				Szacowana Realizacja	0		0		1 500		41 200		183 114		419 012		899 574		1 440 551		2 021 704	
109	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	10,50	10,50	10,50	10,50	11,5	15,50	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		6	-		-		12		-		19		
				Watr. bazowa							0			0								
				Szacowana Realizacja	0		0		0		11,50		14,5		21,5		27,5		35,5		35,5	
Działanie 5.5 rewitalizacja obszarów zdegradowanych																						
Wskaźniki produktu																						
110	Liczba projektów z zakresu rewitalizacji(10)(12)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	9	14	18	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		2	-		-		-	6		-		8	
				Watr. bazowa							0			0								
				Szacowana Realizacja	0		0		1		1		1		4		16		28		32	
Wskaźniki rezultatu																						

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
111	Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji(11) (12)	ha	P.61.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0,33	0,33	0,33	3,51	7,91	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	0,96	-	-	-	1,28	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	0,33	-	0,33	-	0,33	-	0,33	-	2,63	-	14,28	-	16,98	-
OŚ Priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych																						
Wskaźniki produktu																						
112	Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	5	5	7	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	5	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	0	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	9	-
113	Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej	miejsca	P.25.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984	6 986	8 491	8 491	8 491	8 491	8 491	8 491	8 491	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	3 000	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	0	-	6 776	-	8 196	-	8 196	-	8 196	-	8 196	-	8 649	-
114	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast, w tym:	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	13	18	29	38	41	51	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	13	-	-	-	18	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	1	-	8	-	16	-	33	-	54	-	67	-	104	-
114.1	z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	10	12	17	19	21	25	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	9	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	1	-	7	-	13	-	24	-	28	-	36	-	54	-
114.2	z zakresu kultury	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	10	12	12	13	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	0	-	1	-	3	-	9	-	14	-	17	-	28	-
114.3	z zakresu rewitalizacji (10) (12)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	13	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12	-	14	-	22	-
115	Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych	szt.	P.58.1.1 P.59.1.1 P.59.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	10	12	12	13	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	0	-	1	-	3	-	9	-	14	-	17	-	28	-
Wskaźniki rezultatu																						
116	Przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego (9)	osoba	R.25.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	100 000	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	0	-	500	-	25 802	-	56 302	-	86 802	-	133 748	-	386 362	-
117	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	37	-	-	-	48	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	1,0	-	9,5	-	13,5	-	44,5	-	86,5	-
118	Liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej (9)	osoba	R.57.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	150 000	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	49 500	-	141 500	-	233 500	-	325 500	-
119	Liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury (9)	osoba	R.59.1.1 R.58.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 657	1 657	31 657	41 717	41 717	41 717	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	500 000	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	9 500	-	64 750	-	167 457	-	370 843	-	907 430	-
120	Powierzchnia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poddana rewitalizacji (11) (12)	ha	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	5	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5,90	-	6,81	-	9,55	-
Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym																						
Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym																						
Wskaźniki produktu																						
				Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	10	12	17	19	21	25	-

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
121	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast z zakresu turystyki	szt.	-	Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		7		-		9	
				Wart. bazowa							0											
				Szacowana Realizacja	0		0		1		7		13		24		28		36		54	
Wskaźniki rezultatu																						
122	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		8		-		-		30		-		33	
				Wart. bazowa							0											
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		1,0		7,5		11,5		17,5		56,5	
123	Liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej (9)	osoba	R.57.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		50 000		-		-		100 000		-		150 000	
				Wart. bazowa							0											
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		49 500		141 500		233 500		325 500	
Działanie 6.2 Rozwój kultury – Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym																						
Wskaźniki produktu																						
124	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast z zakresu kultury	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	10	12	12	13	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		1		-		-		3		-		4	
				Wart. bazowa							0											
				Szacowana Realizacja	0		0		0		1		3		9		14		17		28	
125	Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych	szt.	P.58.1.1 P.59.1.1 P.59.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	10	12	12	13	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		1		-		-		3		-		4	
				Wart. bazowa							0											
				Szacowana Realizacja	0		0		0		1		3		9		14		17		28	
Wskaźniki rezultatu																						
126	Liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury (9)	osoba	R.59.1.1 R.58.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 657	1 657	31 657	41 717	41 717	41 717	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		100 000		-		-		300 000		-		500 000	
				Wart. bazowa							0											
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		9 500		64 750		167 457		370 843		907 430	
127	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		6		-		-		6		-		14	
				Wart. bazowa							0											
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		0		25		28	
Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym																						
Działanie 6.5 Inteligentne systemy transportowe																						
Wskaźniki produktu																						
128	Liczba projektów z zakresu rozwoju infrastruktury transportowej	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	5	5	7	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		2		-		-		4		-		5	
				Wart. bazowa							0											
				Szacowana Realizacja	0		0		0		3		4		5		6		7		9	
129	Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej	miejsca	P.25.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984	6 986	8 491	8 491	8 491	8 491	8 491	8 491	8 491	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		1 000		-		-		2 000		-		3 000	
				Wart. bazowa							0											
				Szacowana Realizacja	0		0		0		6 776		8 196		8 196		8 196		8 196		8 649	
Wskaźniki rezultatu																						
130	Przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego (9)	osoba	R.25.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		50 000		-		-		75 000		-		100 000	
				Wart. bazowa							0											
				Szacowana Realizacja	0		0		0		500		25 802		56 302		86 802		133 748		386 362	
131	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	R.100	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		1	
				Wart. bazowa							0											
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		2		2		2		2	
Działanie 6.6 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym																						
Wskaźniki produktu																						
132	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast z zakresu rewitalizacji (10) (12)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	13	-
				Watr. Docelowa	-		-		-		1		-		-		3		-		5	
				Wart. bazowa							0											
				Szacowana Realizacja	0		0		0		0		0		0		12		14		22	
Wskaźniki rezultatu																						

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				Półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
133	Powierzchnia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poddana rewitalizacji(12)	ha	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,07	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2,5	-	-	-	5	-	-		
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,26	5,90	6,81	9,55	-	-				
Oś Priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury Społecznej i Ochrony Zdrowia																						
Wskaźniki produktu																						
134	Liczba projektów z zakresu infrastruktury oświaty	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	4	8	13	15	18	23	26	27	27	30	-	
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	10	-	-					
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Szacowana Realizacja	0	0	0	2	14	25	31	32	32	32	32	32	32					
135	Liczba zmodernizowanych szpitali (13)	szt.	P.76.1.1 P.76.1.2 P.76.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	4	8	10	12	12	12	12	12	12	-	
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	5	-	-					
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	7	10	12	12	14	15	15	15	15					
136	Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	5	20	375	390	488	488	488	488	488	488	-	
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	6	-	-					
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	384	488	488	488	1 514	2 714	-	-						
137	Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	4	8	11	14	14	14	15	15	15	-	
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	6	-	-					
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	10	13	15	16	18	22	-	-						
138	Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	8	10	10	10	11	11	-	
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	10	-	-					
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	96 258	258 927	425 821	595 078	766 843	991 087	-	-						
139	Liczba projektów z zakresu infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-					
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1					
Wskaźniki rezultatu																						
140	Liczba studentów korzystających z efektów projektów (9)	osoba	R.75.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1 100	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	5 729	-	
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	2 000	-	-	13 200	-	20 000	-	-						
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Szacowana Realizacja	0	0	1 041	3 792	9 906	20 195	30 279	40 069	48 668	-	-							
141	Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (9)	szt.	R.76.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	5 000	16 383	102 697	130 722	131 729	131 729	131 729	131 729	131 729	11 000	-	
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	2 200	-	-	7 200	-	-	11 000	-	-					
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	96 258	258 927	425 821	595 078	766 843	991 087	-	-						
142	Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej powstałej w wyniku realizacji projektów (9)	osoba	R.79.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	-	-	
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	5 000	-	-	10 000	-	-	20 000	-	-					
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	18 500	202 994	559 098	928 582	1 325 556	1 727 060	-	-						
143	Liczba osób korzystających z rozbudowanej infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych (9)	osoba	R.79.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	0	-	-	70	-	-	100	-	-					
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	240	480	847	1 214	1 581	-	-					
Działanie7.1. Infrastruktura edukacyjna																						
Działanie 7.2. Infrastruktura sportowa																						
Wskaźniki produktu																						
144	Liczba projektów z zakresu infrastruktury oświaty	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	4	8	13	15	18	23	26	27	27	30	-	
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	10	-	-					
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Szacowana Realizacja	0	0	0	2	14	25	31	32	32	32	32	32						
145	Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	8	10	10	10	11	11	-	
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	10	-	-					
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	2	10	10	11	11	11	-	-						
Wskaźniki rezultatu																						

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
146	Liczba studentów korzystających z efektów projektów (9)	osoba	R.75.1.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1 100	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	5 729	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	13 200	-	-	-	-	20 000	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	1 041	3 792	9 906	20 195	30 279	40 069	48 668	-	-	-	-	-	-	-
147	Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej pozostałej powstałej w wyniku realizacji projektów (9)	osoba	R.79.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	11 250	11 250	11 250	118 525	118 525	118 525	118 525	118 525	118 525	118 525	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	20 000
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	18 500	202 994	559 098	928 582	1 325 556	1 727 060	-	-	-	-	-	-
Działanie 7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia																						
Wskaźniki produktu																						
148	Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	4	8	11	14	14	14	15	15	15	-	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	6	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	10	13	15	16	18	22	-	-	-	-	-	-	-
149	Liczba zmodernizowanych szpitali (13)	szt.	P.76.1.2 P.76.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	4	8	10	12	12	12	12	12	12	12	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	7	10	12	12	14	15	-	-	-	-	-	-	-
150	Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	5	20	375	390	488	488	488	488	488	488	488	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	6	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	384	488	488	488	488	1 514	2 714	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
151	Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (9)	szt.	R.76.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	5 000	16 383	102 697	130 722	131 729	131 729	131 729	131 729	131 729	131 729	131 729	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	2 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-	-	-	11 000
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	96 258	258 927	425 821	595 078	766 843	991 087	-	-	-	-	-	-	-
7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych																						
Wskaźniki produktu																						
152	Liczba projektów z zakresu infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Wskaźniki rezultatu																						
153	Liczba osób korzystających z rozbudowanej infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych (9)	osoba	R.79.1.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	240	480	847	1 214	1 581	-	-	-	-	-	-	-
Oś priorytetowa 8 Pomoc Techniczna																						
Wskaźniki produktu																						
154	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (włącznie umowy o pracę) (14)	szt.	-	Realizacja	0	0	27,75	27,75	56,08	56,08	72,25	72,25	72,25	134,25	134,25	168,17	168,17	174,08	181,58	183,33	183,33	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	68	-	-	-	-	68	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	72	149	179	196	196	200	-	-	-	-	-	-	-
155	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych itp.(15)	szt.	P.85.1.2 P.86.1.2	Realizacja	0	0	1	1	53	53	223	223	298	373	439	581	611	778	856	939	951	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	700	-	-	-	-	1 000	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	1	24	112	249	648	1 109	1 109	1 270	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery i komputery bez drukarek i faksów)	szt.	P.85.1.3	Realizacja	0	0	0	0	9	9	9	9	47	47	103	103	119	119	119	119	119	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	120	-	-	-	-	150	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	9	41	41	83	165	165	165	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	szt.	P.86.1.1	Realizacja	0	0	0	0	7	7	10	10	88	88	117	117	119	119	124	129	129	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-
				Watr. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	9	48	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
158	Liczba uczestników potencjalnych beneficjentów	osoba	-	Realizacja	0	0	0	0	1 171	1 171	3 705	3 705	4 809	4 809	5 576	5 576	5 683	5 683	5 736	5 736	5 736	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	2 200	-	-	-	-	3 000	-

Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Póroczce	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
					I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
159	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) (14)	szt.	-	Realizacja	0	0	27,75	27,75	56,08	56,08	72,25	72,25	72,25	134,25	134,25	168,17	168,17	174,08	181,58	183,33	183,33	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	68	-	-	-	-	68	-
				Wart. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	72	149	179	196	196	200	200	200	200	200	200	200
160	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery bez drukarek i faksów)	szt.	P.85.1.3	Realizacja	0	0	0	0	9	9	9	9	9	47	47	103	103	119	119	119	119	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	120	-	-	-	-	150	-
				Wart. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	9	9	41	41	83	165	165	165	165	165	165	165	165	-
161	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (15)	szt.	P.85.1.2	Realizacja	0	0	1	1	24	24	76	76	76	151	151	293	293	460	538	596	596	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	560	-	-	-	-	800	-
				Wart. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	1	1	24	24	76	151	337	759	759	888	888	888	888	888	888	-
Działanie 8.2 Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ																						
Wskaźniki produktu																						
162	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonywanych przez ewaluatorów zewnętrznych	szt.	P.86.1.1	Realizacja	0	0	0	0	7	7	10	10	88	88	117	117	119	119	119	124	129	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	50	-	-	-	-	70	-
				Wart. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	9	48	137	137	137	137	137	137	137	137	135	-
163	Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych itp.	szt.	P.86.1.2	Realizacja	0	0	0	0	29	29	147	147	222	222	288	288	318	318	318	343	355	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	140	-	-	-	-	200	-
				Wart. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	36	98	350	350	350	350	350	350	350	350	382	-
Wskaźniki rezultatu																						
164	Liczba przeszkolonych potencjalnych beneficjentów	osoba	-	Realizacja	0	0	0	0	1171	1171	3 705	3705	4809	4 809	5 576	5 576	5 683	5 683	5 683	5 736	5 736	-
				Watr. Docelowa	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	2 200	-	-	-	-	3 000	-
				Wart. bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szacowana Realizacja	0	0	0	0	0	0	3 705	4 905	4 584	5 656	5 656	5 976	5 976	5 976	5 976	5 976	5 976	-

#### Komentarz ogólny:

W części wskaźników (np. Przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego (wskaźnik nr 36, 48, 116, 130), Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnych (wskaźnik nr 76 i 88), Liczba studentów korzystających z efektów projektów (wskaźnik nr 140,146), Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (wskaźnik nr 141,151), Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej pozostającej powstałej w wyniku realizacji projektów (wskaźnik nr 142, 147)) beneficjenci wykazują, że pierwsze wartości wskaźnika osiągną rok po zakończeniu realizacji projektu ale wartość docelowa często określana jest na rok np. 2017 r. KSI agreguje wartości z 2017 r. jako wartość docelową dla 2015 r. (którą projekt osiągnie np. w 2017 r.), natomiast IZ RPO WZ w sprawozdaniu ujęła tylko wartości wykazane przez beneficjentów do 2015 r. (wszystkie wskaźniki tego typu w sprawozdaniu opatrzone są komentarzem szczegółowym nr (9) Różnice w wartości szacowanej wskaźników w stosunku do wartości wykazywanych w poprzednim okresie sprawozdawczym wynikają z:

- aktualizacji danych w umowach o dofinansowanie (terminy realizacji projektów, zmiany wartości wskaźników)
- podpisywania i rozwiązywania umów o dofinansowanie

#### Komentarze szczegółowe:

- (1) W ramach wskaźnika uwzględnione są projekty:
    - wszystkie, realizowane w ramach poddziałania 1.2.2
    - wybrane, realizowane w ramach poddziałania 1.1.3, zakwalifikowane na podstawie indywidualnej ich analizy. Ze względu na to, że na poziomie URPO wskaźnik ten został przypisany tylko do działania 1.2 Innowacje i transfer technologii, z tego powodu IZ RPO WZ podjęła decyzję o nieagregowaniu projektów z poddziałania 1.1.3 do działania 1.2, jednakże wykazywać je będzie na poziomie osi.
  - (2) Agregacja wskaźnika Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska z poziomu projektu na poziom programu odbywa się na podstawie analizy wybranych wskaźników przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym. W przypadku gdy Beneficjent realizuje w projekcie wskaźniki środowiskowe jego projekt kwalifikowany jest jako wartość = 1 do przedmiotowego wskaźnika programowego. Wartość wskaźnika w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego zmniejszyła się ze względu na problemy w realizacji zgłaszane przez beneficjentów. IZ RPO WZ każdorazowo analizuje wpływ nieosiągnięcia wskaźnika na cele projektu. W uzasadnionych przypadkach zgadza się na jego niewykonanie.
  - (3) Wskaźnik realizowany poprzez Inicjatywę Wspólnotową Jeremie. Zgodnie z zaleceniami MIR realizacja wskaźników w Sprawozdaniach okresowych wykazana zostanie po złożeniu wniosku o płatność końcową. Monitoring bieżący w ramach przedmiotowej Inicjatywy odbywa się poprzez Informacje miesięczne/kwartalne.
  - (4) W ramach przedmiotowego wskaźnika agregowane są miejsca pracy tylko dla działania 1.1.
  - (5) Źródłem wskaźnika są Sprawozdania z trwałości projektu.
  - (6) Wskaźnik został przeliczony na EUR wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 maja 2015 r. 4,1289.
  - (7) IZ RPO WZ zaakceptowała dokonanie zgodnie z zasadami matematycznymi, jednakże w ramach niektórych projektów, które umowę o dofinansowanie zawierały w poprzednich okresach sprawozdawczych, wartości wskaźników z trzech miejsc po przecinku były redukowane do dwóch (nie stosowano zasad matematycznych) - stąd też różnice pomiędzy KSI a sprawozdaniem wahają się zarówno w górę jak i w dół. IZ RPO WZ na bieżąco dokonuje korekt wskaźników w systemie KSI (tam gdzie jest to możliwe) tak aby w kolejnych okresach sprawozdawczych różnice pomiędzy danymi były minimalne.
  - (8) IZ RPO WZ dokonała zmiany w metodologii agregowania wskaźnika z poziomu projektów. Do wskaźnika nie są doliczane wartości wynikające z projektów RPZP.02.01.06-32-002/10 oraz RPZP.02.01.06-32-005/10, ponieważ projekty te dotyczą wsparcia dla operatorów komunikacji miejskiej w zakresie innej infrastruktury (budowa zajezdni autobusowej oraz modernizacja mijni autobusowej). W związku z powyższym dla tych projektów wskaźnik R.25.1.1 nie będzie wykazywany w KSI.
  - (9) W KSI wartość jest wyższa ze względu na fakt, iż agregowane są też wartości dla lat późniejszych niż rok 2015
  - (10) Szacunek: zawiera Inicjatywę Jessica (1 szt.) Realizacja: uwzględnia tylko projekty dotacyjne. Jessica zostanie uwzględniona w momencie rozliczenia wniosku o płatność końcową.
  - (11) Szacunek: zawiera Inicjatywę Jessica ( 0,65 ha dla osi 5 oraz 3 ha dla osi 6) Realizacja: uwzględnia tylko projekty dotacyjne. Jessica zostanie uwzględniona w momencie rozliczenia wniosku o płatność końcową.
  - (12) Nie uwzględnia LPR-ów: oś 5 - 6 sztuk, oś 6 - 2 sztuk.
  - (13) Realizacja: w KSI jest 13, ponieważ został ujęty projekt RPZP.07.03.02-32-010/09 (modernizowana jest przychodnia, więc w KSI jest jako instytucja ochrony zdrowia, ale do Programu nie agregujemy).
- Szacowana realizacja: w KSI jest 19, ale:
1. projekty RPZP.07.03.01-32-005/09, RPZP.07.03.02-32-003/09, RPZP.07.03.01-32-001/11, to projekty które w KSI pokazywane są w dwóch wskaźnikach (tj.: Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia oraz Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia), natomiast w sprawozdaniu wykazujemy je raz
  2. w projekcie RPZP.07.03.02-32-010/09 modernizowana jest przychodnia, więc w KSI jest jako instytucja ochrony zdrowia, ale do Programu nie agregujemy
  3. projekty RPZP.07.03.01-32-003/14 i RPZP.07.03.02-32-000/10 dotyczą tego samego rodzaju usług do Programu agregujemy tylko jeden (w KSI każdy z nich wykazuje inną wskaźnik: projekt RPZP.07.03.01-32-003/14 - Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia, natomiast projekt: RPZP.07.03.02-32-000/10 - Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia)



Lp	Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	

5. projekt nr EI-07-02-02-32-003/14 i nr EI-07-02-02-32-003/09 dotyczą tego samego obszaru, więc do Programu agregujemy tylko jeden (wskazany z nich wyższe nr) wskaźnik: projekt nr EI-07-02-02-32-003/14. Liczba przedłożonych instytucjom woj. zachodniopomorskim wniosków, natomiast projekt nr EI-07-02-02-32-003/09 – liczba doposażonych instytucjom woj. zachodniopomorskim wniosków.

(14) IZ zgodnie z zaleceniami MIIR do Sprawozdania z realizacji RPO WZ 07-13 za rok 2013, postanowiła nie wykazywać przedmiotowego wskaźnika w Tabeli 1 do niniejszego sprawozdania jako wskaźnika odpowiadającego wskaźnikowi KSI. Przyczyną jest inna jednostka: RPO WZ – szt. KSI – etatomiesięce. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż na poziomie RPO RPO WZ jednostka wskaźnika zgodna jest z jednostką wykazywaną w KSI to wskaźnik będzie wpisywany do KSI, co pozwoli na monitorowanie jego wartości w skali kraju.

(15) Wskaźnik wykazany w sprawozdaniu jest wyższy o 4 szt. niż w KSI (szacunek oraz realizacja) ze względu na jeden z projektów z roku 2008 r. do którego nie ma już technicznej możliwości wprowadzenia brakującego wskaźnika.

(16) Zgodnie z sugestią MIIR przekazaną IZ RPO WZ w ramach uwag do sprawozdania (za II półrocze 2012 r.), zmniejszona została szacowana wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika z 3 172 673 osób na 1 685 238 osób oraz wartość zrealizowana z 1 870 631 na osób. Zmiana ta została podyktowana zbyt wysoką szacowaną realizacją wskaźnika w stosunku do liczby ludności w woj. zachodniopomorskim. W związku tym, iż jeden z projektów pn.: Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego zadeklarował w wartości docelowej wskaźnika osiągnięcie go na poziomie 1 685 238 to do sprawozdania wpisano wartość najwyższą ze wszystkich projektów jakie są realizowane w ramach RPO WZ. Jednocześnie należy zauważyć, iż wartość szacowana jest nieco niższa niż zrealizowana gdyż od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do momentu złożenia wniosku o płatność końcową liczba ludności w woj. zachodniopomorskim zwiększyła się i taka też została wykazana przez beneficjenta (tj.: realizacja > 100%)

(17) Dokonano korekty zrealizowanej wartości od II połowy 2011 r. Realizacja jest mniejsza o 3 szt. w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego ze względu na rozwiązanie umowy z beneficjentami w okresie trwałości.

(18) Szacowana oraz zrealizowana wartość w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego zmniejszyła się (realizacja: było 30 jest 29 szt.; szacunek: było 65 jest 44 szt.). Jest to wynikiem przeprowadzonej przez IZ RPO WZ I półrocza analizy projektów po kątem możliwości agregowania projektów jako projektów BRT. W wyniku przeprowadzonej analizy 20 projektów zakwalifikowano jako projekty BRT, dlatego zostały one odjęte z przedmiotowego wskaźnika na rzecz zasilenia wskaźnika Liczba projektów z zakresu BRT. Ponadto, w ramach jednego z projektów umowa o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym została rozwiązana.

(19) Szacowana oraz zrealizowana wartość w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego zmniejszyła się (realizacja: było 26 jest 25 szt.; szacunek: było 58 jest 37 szt.). Jest to wynikiem przeprowadzonej przez IZ RPO WZ I półrocza analizy projektów po kątem możliwości agregowania projektów jako projektów BRT. W wyniku przeprowadzonej analizy 20 projektów zakwalifikowano jako projekty BRT, dlatego zostały one odjęte z przedmiotowego wskaźnika na rzecz zasilenia wskaźnika Liczba projektów z zakresu BRT. Ponadto, w ramach jednego z projektów umowa o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym została rozwiązana.

(20) Dokonano korekty zrealizowanej wartości, ze względu na rozwiązanie umowy z beneficjentami w okresie trwałości.