Zał. 2 Harmonogram budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

	2009				2010	2011	2012	2013	2014	2015
	IQ	IIQ	IIIQ	IVQ						
Opracowanie i przyjęcie koncepcji projektu ZST										
Powołanie zespołu projektowego ZST (w tym stałego doradztwa)										
Podpisanie umowy Konsorcjum przez uczestników projektu										
Umowa pomiędzy partnerami samorządowymi precyzująca zadania, obowiązki stron oraz sposoby i wielkośc współfinansowania										
Inwentaryzacja stanu infrastruktury i faktycznego poziomu dostępności do szerokopasmowego internetu na obszarach województwa										
Studium Wykonalności dla projektu ZST										
Opracowanie zasad współpracy z lokalnymi operatorami oraz oferty, warunków konkursu/przetargu (SIWS) na poszczególne strefy										
Umowa na dofinansowanie projektu ze środków RPO										
Wybór i powołanie instytucji zarządzającej / inżyniera projektu										
Wybór i powołanie operatora infrastruktury										
Realizacja poszczególnych etapów inwestycji sieciowych										
Szkolenia										
Monitoring										
Świadczenia usług										
Rozliczenie inwestycji										