Załącznik nr 1 

do UCHWAŁY NR 310/04

Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego

z dnia 19 maja 2004

Działania przewidziane do realizacji w projekcie Baltic+ Podniesienie atrakcyjności obszarów turystycznych i obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego

1. Partnerstwa przestrzenne

Analiza: „Identyfikacja i powiązanie kontrastujących obszarów zainteresowanych budowaniem partnerstw przestrzennych na terenie województwa zachodniopomorskiego” 

Badanie będzie prowadzone w całości przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, Departament Polityki Regionalnej, Wydział strategii i programów wojewódzkich. W okresie od września do grudnia zostanie przeprowadzona pierwsza faza badań – zbieranie danych, nawiązywanie kontaktów z samorządami gminnymi oraz budowanie bazy danych obejmującej partnerów zainteresowanych współpracą. 

W styczniu odbędzie się spotkanie transgranicznej grupy roboczej w celu omówienia zebranych wyników prac i wypracowania propozycji transgranicznych partnerstw przestrzennych. 

W okresie od lutego do czerwca prowadzone będą dalsze prace w celu wypracowania raportu. 

2. Wyzwania związane z restrukturyzacją rolnictwa i leśnictwa 

Analiza: „Przyjazne środowisku metody produkcji żywności oraz sposoby marketingu produktów rolnych i leśnych”

W okresie październik-grudzień pracownicy Urzędu Marszałkowskiego będą prowadzili prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do wyłonienia firmy opracowującej analizę „Przyjazne środowisku metody produkcji żywności oraz sposoby marketingu produktów rolnych i leśnych”. Podpisanie umowy nastąpi w styczniu 2005 roku. Pierwsze wyniki prac zostaną zaprezentowane i poddane dyskusji na transgranicznym spotkaniu roboczym w końcu marca. Zamknięcie prac odbędzie się w czerwcu 2005 roku. 

3. Wyzwania związane z rozwojem transgranicznej turystyki wodnej i rowerowej 

Turystyka rowerowa 

Koncepcja „Transgraniczna koncepcja budowy ścieżki rowerowej łączącej szlak Zielonej Odry z międzynarodowym szlakiem Odra-Nysa” 

W okresie wrzesień-październik 2004 pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Departament Polityki Regionalnej, Wydział Turystyki, będą przygotowywać materiały przetargowe i przeprowadzą przetarg na opracowanie koncepcji. Po podpisaniu umowy w listopadzie 2004 rozpoczną się prace. Z końcem stycznia 2005 roku odbędzie się spotkanie transgranicznej grupy roboczej, na którym zaprezentowane i poddane dyskusji będą wyniki prac (w połączeniu z zagadnieniem partnerstwa przestrzenne –  por. punkt 1). 

Turystyka wodna 

„Studium wykonalności dla rozbudowy i modernizacji marin leżących na osi drogi wodnej Berlin-Szczecin-Skania - marina Jacht Klubu Pogoń, Gocław i Pałac Młodzieży”. W okresie listopad-grudzień 2004 pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Departament Polityki Regionalnej, Wydział Turystyki, będą przygotowywać materiały przetargowe i przeprowadzą przetarg na opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy i modernizacji 3 marin. Pod koniec marca odbędzie się spotkanie transgranicznej grupy roboczej poświęcone prezentacji pierwszych wyników prac i omówieniu dalszych działań (w połączeniu z rolnictwem i leśnictwem – por. punkt 2 i dostępnością komunikacyjną – por. punkt 4). 

4. Wyzwania związane z dostępnością komunikacyjną obszarów wiejskich i turystycznych leżących wzdłuż korytarza transportowego Berlin-Szczecin-Skania 

„Badania ruchu na drogach zamiejscowych w obszarze szczecińskiego węzła komunikacyjnego”

W okresie listopad-grudzień 2004 pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Departament Infrastruktury, Wydział Transportu przygotują materiały przetargowe i przeprowadzą przetarg na przeprowadzenie badań ruchu. Umowa zostanie podpisana z początkiem stycznia 2005 roku. Pod koniec marca 2005 odbędzie się spotkanie transgranicznej grupy roboczej poświęcone prezentacji pierwszych wyników prac i omówieniu dalszych działań (w połączeniu z rolnictwem i leśnictwem – por. punkt 2 i turystyką – por. punkt 3). 

5. Projekt zakończony zostanie warsztatami w czerwcu 2005 roku, na których zostaną zaprezentowane wyniki końcowe wszystkich opracowań i badań. Partnerzy z Niemiec i Szwecji otrzymają tłumaczenia tych dokumentów. Dodatkowo wydana zostanie broszura z najważniejszymi wynikami prac. 

Ze względu na komplementarny charakter projektu osoby zaangażowane w projekt będą brały dodatkowo udział w spotkania transgranicznych grup roboczych na terenie regionów partnerskich, w Szwecji i Niemczech. 

Harmonogram realizacji projektu 

Rok
Działanie
Miejscowość
Jednostka realizująca

Wrzesień 2004-styczeń 2005
Zbieranie danych na potrzeby analizy „Identyfikacja i powiązanie kontrastujących obszarów zainteresowanych budowaniem partnerstw przestrzennych na terenie województwa zachodniopomorskiego” 
Szczecin
Wnioskodawca

Wrzesień 2004-październik 2004
Prace przygotowawcze do wyłonienia formy opracowującej koncepcję „Transgraniczna koncepcja budowy ścieżki rowerowej łączącej szlak Zielonej Odry z międzynarodowym szlakiem Odra-Nysa”


Szczecin
Wnioskodawca

Początek listopada 2004 
Podpisanie umowy na opracowanie „Transgranicznej koncepcji…”
Szczecin
Wnioskodawca

Listopad 2004 –Styczeń 2005 
Zbieranie danych i pierwsze wyniki prac w ramach  „Transgranicznej koncepcji …”
Szczecin, Euroregion Pomerania
Firma zewnętrzna przy współpracy z Wnioskodawcą 
i Partnerami 

Listopad 2004 – grudzień 2004 
Prace przygotowawcze do wyłonienia firm opracowujących analizę: „Przyjazne środowisku metody produkcji żywności oraz sposoby marketingu produktów rolnych i leśnych”, „Studium wykonalności dla rozbudowy i modernizacji trzech marin” oraz „Badania ruchu na drogach zamiejscowych w obszarze szczecińskiego węzła komunikacyjnego”


Szczecin
Wnioskodawca

Styczeń 2005 
Podpisanie umów na opracowanie „Przyjazne środowisku metody…”’ „Studium wykonalności …” i „Badania ruchu …” 
Szczecin
Wnioskodawca

Koniec stycznia 2005 
Spotkanie transnarodowej grupy roboczej i dyskusja na temat pierwszych wyników  „Transgranicznej koncepcji …” i analizy „Identyfikacja i powiązanie …”
Szczecin
Firma zewnętrzna

Wnioskodawca

Partnerzy

Luty 2005 – Marzec 2005
Zbieranie danych i pierwsze wyniki prac w ramach „Przyjazne środowisku metody…”, „Studium wykonalności…” i „Badania ruchu …”
Szczecin, Euroregion Pomerania
Firma zewnętrzna przy współpracy z Wnioskodawcą 
i Partnerami 

Koniec marca 2005 
Spotkanie transnarodowej grupy roboczej i dyskusja na temat pierwszych wyników  „Przyjazne środowisku metody…”, „Studium wykonalności…” i „Badania ruchu …”
Szczecin
Firma zewnętrzna

Wnioskodawca

Partnerzy

Luty 2005 – początek czerwca 2005 
Ciąg dalszy prac w ramach „Transgranicznej koncepcji …” i analizy „Identyfikacja i powiązanie …”
Szczecin, Euroregion Pomerania
Firma zewnętrzna przy współpracy z Wnioskodawcą 
i Partnerami 

Kwiecień 2005-początek czerwca 2005
Ciąg dalszy prac w ramach „Przyjazne środowisku metody…”, „Studium wykonalności…” i „Badania ruchu …”
Szczecin, Euroregion Pomerania
Firma zewnętrzna przy współpracy z Wnioskodawcą 
i Partnerami 

Polowa czerwca 2005
Druk wyników prac w formie broszury
Szczecin 
Wnioskodawca 

Drukarnia

Koniec czerwca 2005 
Transnarodowe warsztaty podsumowujące prace w projekcie
Szczecin
Wnioskodawca

