Aneks nr 5/2004

do umowy o zastępstwo inwestycyjne nr 3/93 z dnia 1 września 1993 r.

sporządzony z dnia 22 czerwca 2004 r.

pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim,

 reprezentowanym przez:

1) Zygmunta Meyera – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

2) Henryka Rupnika – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

zwanym dalej Zleceniodawcą

a

Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „Eko-Inwest” S.A. w Szczecinie, 

reprezentowanym przez 

Jana Sebastiana Kozłowskiego – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej Zleceniobiorcą

§ 1

Do umowy o zastępstwo inwestycyjne nr 3/93 z dnia 1 września 1993 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 6:
1)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Strony potwierdzają, że limit środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja pralni na potrzeby kuchni tymczasowej”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Szpital Zdroje II Przedsięwzięcie”, - wynosił:

· w 2001 r. - 200. 000 zł 

· w 2002 r.- 340. 000 zł,

· w 2003 r. - 1.005.000 zł”,

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że w 2004 r. limit środków finansowych na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja pralni na potrzeby kuchni tymczasowej”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Szpital Zdroje II Przedsięwzięcie” - wynosi 710. 000 zł”.

3) dodaje się ust. 3 o brzmieniu: „Limity środków finansowych na poszczególne lata realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego będą określane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok”. 
4) w § 7:

ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia zadania pod nazwą: „Modernizacja pralni na potrzeby kuchni tymczasowej”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Szpital Zdroje II Przedsięwzięcie”, ustala się na 31 grudnia 2004 r.” 

§ 2

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
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