Aneks nr 8/2005

do umowy o zastępstwo inwestycyjne nr 3/93 z dnia 1 września 1993 r.

sporządzony w dniu       września 2005 r.

pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim,  

reprezentowanym przez:

1) Zygmunta Meyera – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

2) Henryka Rupnika – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

zwanym dalej Zleceniodawcą

a

Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „Eko-Inwest” S.A. w Szczecinie, 

reprezentowanym przez:

Jana Sebastiana Kozłowskiego – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej Zleceniobiorcą

§ 1

§ 7 ust. 2 umowy o zastępstwo inwestycyjne nr 3/93 z dnia 1 września 1993 r. otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia zadania pn.: „Modernizacja pralni na potrzeby kuchni tymczasowej” realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Szpital Zdroje – 
II przedsięwzięcie”,   ustala się na 31 grudnia 2005 r.
§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 
dla każdej ze stron.
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