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Omówienie 
wykonania zadań i gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w  2005 roku
I. Omówienie wykonania planu finansowego w 2005 r.
1. Przychody ogólnie wzrosły o 218 tys zł, co stanowi wzrost o 10 %

Przyczyny wzrostu przychodów to:

· zwiększone w stosunku do planu wpływy z odsetek bankowych o kwotę 41 tys zł,

· zwiększone wpłaty z powiatowych funduszy na fundusz wojewódzki o kwotę 88 tys zł i o taką samą kwotę wpłaty na fundusz centralny, przekazywane za pośrednictwem funduszu wojewódzkiego.

2. Wydatki  ogólnie zmalały w stosunku do planu o kwotę 1291 tys zł co stanowi zmniejszenie o 63 %.

Różnice w realizacji wydatków w stosunku do planu wynikają z następujących powodów:

1. Przelewy redystrybucyjne (§ 2960) wzrosły o kwotę 93 tys. zł,  co stanowi 6 % wydatków planowanych. Jest to wynikająca z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne konsekwencja wzrostu wpływów z powiatowych funduszy ma fundusz centralny. Wysokość wpłat z funduszy powiatowych znana jest dopiero w styczniu następnego roku, po podliczeniu przychodów za IV kwartał. Nie ma więc możliwości weryfikacji planu w trakcie roku. 
2. Wydłużona procedura przetargowa, w której poza Urzędem Marszałkowskim uczestniczy Główny Urząd Geodezji i Kartografii partycypujący w kosztach wykonywanie map, spowodowała zbyt późne rozstrzygnięcie przetargu, aby całość prac mogła być zakończona w 2005 roku jak planowano. Skutkiem tego płatności w kwocie 621 tys. zł zostały przeniesione na 2006 rok.
3. Nie zrealizowanego planowanej na 300 tys zł aktualizacji wektorowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 (Mapa Lewel 2). Jest to mapa, której aktualizacja miała odbywać się na podstawie porozumienia pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, wojskową służbą topograficzną i marszałkami województw. Jednak porozumienia nie zostały podpisane i prac nie rozpoczęto.
4. Nie dokonano planowanego na 30 tys zł (§ 6210) sprzętu informatycznego do obsługi wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przetargi na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu nie są prowadzone oddzielnie, lecz są włączone w ogólne przetargi organizowane przez Urząd Marszałkowski. Ogłoszony pod koniec 2005 roku przetarg nie został rozstrzygnięty.
5. Pozostałe oszczędności w wydatkach powstały na skutek uzyskania w przetargach niższych niż planowano kosztów wykonania prac kartograficznych informatycznych oraz oszczędnego gospodarzenia materiałami eksploatacyjnymi. 

II. Omówienie wykonania rzeczowego
1. Wykonano (prace zakończone w lutym 2006 r.) 12 arkuszy mapy hydrograficznej i 13 arkuszy mapy sozologicznej w skali 1:50 000 obejmujących zachodnią część województwa. Zadanie było współfinansowane przez Głównego Geodetę Kraju oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Mapy są dostępne w wersji numerycznej i analogowej w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Wykonano topograficzną bazę danych dla 14 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 dla obszaru miasta Szczecin i gminy Police. Zadanie było współfinansowane przez Głównego Geodetę Kraju. 

3. Wykonano numeryczną mapę kompleksów rolniczej przydatności gleb dla części województwa obejmującej powiaty: białogardzki, drawski, goleniowski, gryfiński, , gryficki, kamieński, sławiński, szczecinecki i świdwiński. Łącznie z podobnymi pracami wykonanymi w 2004 roku mapa obejmuje tereny rolnicze całego województwa. Zadanie było współfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.
4. Uzupełniono Zachodniopomorski System Informacji Przestrzennej o kolejne warstwy tematyczne pozyskane z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Kwotą  540 000 zł dofinansowano powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.  Środki te zostały przeznaczone na informatyzację map ewidencji gruntów i budynków. Tego typu prace są konieczne dla właściwej realizacji systemu IACS oraz przyczynią się do wzrostu konkurencyjności regionu.
Szczecin 15 lutego 2006 r. 
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