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DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.01-32-002/15-02
ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ O DOFINANSOWANIU PROJEKTU

 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap III Czaplinek - Machliny”

nr UDA-RPZP.02.01.01-32-002/15-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 2 „ Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”

Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”

Poddziałanie 2.1.1. „Regionalna infrastruktura drogowa”

zwana dalej „ Decyzją zmieniającą”, podjęta w Szczecinie w dniu …………………………..uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr………………...
§ 1
   Wprowadza się do Decyzji następujące zmiany:
1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Okres realizacji projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji
15:                                
06.03.2013 r.;

2) rozpoczęcie prac
16:                                      
 ……………..;

3) zakończenie rzeczowe realizacji:               
 04.12.2015 r.;

4) zakończenie finansowe realizacji:             
 15.12.2015 r.;”
§ 2
Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.
§ 3
1. Niniejsza Decyzja zmieniająca została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.    Decyzja zmieniająca wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

	Miejscowość, data
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego


�15 W przypadku Projektu typu „Zaprojektuj i wybuduj” terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest określona we wniosku przewidywana data podpisania    umowy między Beneficjentem, a wykonawcą Projektu.


�16 Jeśli dotyczy
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