ANEKS nr 1

DO UMOWY Nr  3/WGiRR/BPP/2008

z dnia 13 listopada 2008 r.

o wykonanie zadania pn. „Waloryzacja Przyrodnicza Województwa Zachodniopomorskiego, zwane dalej Zadaniem, w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania ekofizjograficznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 
2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych oraz ustawą o ochronie przyrody 
z 16 kwietnia 2004 r., dla potrzeb zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.

zawarty w dniu               listopada 2009 r. w Szczecinie pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w osobach:

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Władysława Husejko,

Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Jana Krawczuka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Skarbem Państwa - Biurem Konserwacji Przyrody w Szczecinie, gospodarstwem pomocniczym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z siedzibą przy 
ul. Wały Chrobrego 4, działającym w oparciu o zarządzenie nr 51/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Biura Konserwacji Przyrody 
w Szczecinie reprezentowanym przez:

Kierownika Biura Konserwacji Przyrody w Szczecinie - Damiana Spieczyńskiego 

działającego w oparciu o postanowienie § 9 pkt. 3 Statutu Biura Konserwacji Przyrody stanowiącego załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie”
o następującej treści:

Z uwagi na fakt, że: 

- od momentu podpisania umowy powołanych zostało 76 nowych obszarów 
i obiektów ochronionych, 
- ustanowione zostały plany ochrony 17 rezerwatów,
- przesunięciu uległy także terminy oddania prac z poszczególnych powiatów wskutek zmiany wykonawców

Strony postanawiają co następuje:
§1 

1. §2 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie „Przyjmujący zamówienie przekaże Zamawiającemu:

a) w etapie I - sprawozdanie z przygotowanych materiałów dla wykonawców wraz z instrukcją wykonania zadań w formie drukowanej – dwa egzemplarze,

b) w etapie II - tekst drukowany i zapis cyfrowy na płycie CD - dwa egzemplarze,

c) w etapie III - sprawozdanie z postępu prac - dwa egzemplarze,

d) w etapie IV – opracowanie zawierające materiały z 16 zinwentaryzowanych powiatów,

e) w etapie V – kompletne opracowanie razem z częścią graficzną oraz wydruk map w skali 1:100 000 i zapis cyfrowy mapy na płycie CD - trzy egzemplarze.”
2. Zmianie ulega harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w §1 ust. 12 Umowy. Aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi złącznik do niniejszego Aneksu.
§ 2

Pozostałe ustalenia umowy nie podlegają zmianie.
§ 3

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach: jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Zamawiającego.
§ 4

Niniejszy aneks jest integralną częścią Umowy.

ZAMAWIAJĄCY




PRZYJMUJACY ZAMÓWIENIE
Załącznik do Aneksu nr 1 do Umowy Nr  3/WGiRR/BPP/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.
zawartego w dniu               listopada 2009 r.
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

„Waloryzacja przyrodnicza Województwa Zachodniopomorskiego”

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość
	Koszt jedn. (zł)
	Koszt Całkowity

(zł)
	Pokrycie kosztów
	Termin realizacji

	
	
	
	
	
	Środki własne (zł)

UMWZP
+
RDOŚ
	WFOŚiGW

(zł)
	

	1.
	Etap I, II, III
	-
	463 282,9
	463 282,9
	33000,0

3969

+

16782,9

85000

=
138 751,9
	324 531
	30.09.2009

	2.
	Opracowanie części graficznej (opracowanie zawierające materiał z 16 zinwentaryzowanych powiatów)

- weryfikacja materiałów z prac terenowych

- analiza i cyfrowe opracowanie danych pochodzących z I i II działania

- nadzór nad pracami, koordynacja, odbiór i rozliczenia 

(płace i wynagrodzenia)
	1 szt.
	-
	162 883,35
	162 883,35
	-
	23.11.2009

	3.
	Zakup materiałów w ciągu 2 m-cy 
	2 mies.
	2073,82
	4 147,65
	4 147,65
	-
	23.11.2009

	4.
	Opracowanie części graficznej  pozostałych 5 powiatów oraz scalenie plików mapowych (zwarte opracowanie) - weryfikacja materiałów z prac terenowych

- analiza i cyfrowe opracowanie danych pochodzących z I i II działania

- nadzór nad pracami, koordynacja, odbiór i rozliczenia 

(płace i wynagrodzenia)
	1 szt.
	-
	947363,45
	34 217,1
	913146,35
	30.01.2010

	5.
	Obsługa projektu: sprawozdawczość, kontrola, praca biura projektu w ciągu Etapy IV i V 5 m-cy1
	5 mies.
	600
	3000
	0
	3000
	30.01.2010

	6.
	Inne koszty związane z realizacją zadania w ciągu 5 m-cy 2 Etapy IV i V
	5 mies.
	488,53
	2442,65
	0
	2442,65
	30.01.2010

	7.
	Razem:
	
	
	1 583 120
	340 000
	1 243 120
	


1.
Zadanie to jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia zadania, ponieważ obejmuje wszystkie czynności związane z techniczną obsługą projektu, w tym:

-kontrola bieżąca nadzór nad prawidłową realizacją zadań pod względem merytorycznym, zarówno przez pracowników BKP, jak i podwykonawców; koordynacja zadań pod względem zgodności terminów realizacji poszczególnych zadań z terminami założonymi w kalkulacji; kontrola wydatków pod względem zgodności z kalkulacją;

-sprawozdawczość - czynności związane ze sprawozdawczością etapową i końcowym rozliczeniem zadania;

-obsługa finansowa projektu - sprawdzanie pod względem merytorycznym, rachunkowym, formalno-prawnym faktur oraz innych dokumentów księgowych, dekretacja dowodów księgowych, kwalifikowanie ponoszonych kosztów, wydatkowanie środków zgodnie z pozycjami w harmonogramie, właściwe oznaczanie dokumentów przy realizacji projektu.

2.
Do kosztów tych zaliczono m.in. koszty prowadzenia rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu, koszty prowadzenia korespondencji, koszty telefonów oraz inne koszty administracyjne.

Początek projektu: 1.09.2008

Czas trwania: 17 m-cy

Transze dotacji:
1 243 120:




I, II, III. 31.08.2009

324 531 PLN
IV
30.11.2009

0 PLN

V
30.01.2010

918 589 PLN

Transze płatności: 1 447 120:

I, II, III. 30.09.2009

361 500 PLN 
(w tym   36 969 PLN UMWZ)
IV. 30.12.2009

167 031 PLN
(w tym 167 031 PLN UMWZ)

V. 30.02.2010

918 589 PLN
(w tym            0 PLN UMWZ)
