UZASADNIENIE


W dniu 30 listopada 2007 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013” (uchwała Nr XIV/139/07). Następnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do uchwalonego WPI w dniu 
17 czerwca 2008 r. (uchwała Nr XX/201/08), 18 grudnia 2008 r. (uchwała 
Nr XXVII/274/08), 16 czerwca 2009 r. (uchwała Nr XXXI/341/09), 15 września 2009 r. (uchwała Nr XXXII/362/09) i 22 grudnia 2009 r. (uchwała Nr XXXIV/394/09).


W chwili obecnej, z uwagi na stan przygotowania i zaangażowanie robót na poszczególnych zadaniach Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu wystąpił 
z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Programie. 

I. W dziale „Transport i Łączność” – Drogi wojewódzkie, zmiany polegają na:
1. Przesunięciu z lat: 2009 r. (325.206 zł) i 2010 r. (5.056.253 zł) kwoty w wysokości 5.381.459 zł na 2011 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 110 na odcinku Lędzin-Cerkwica” - opóźnienie w realizacji dokumentacji technicznej spowodowało zmniejszenie wydatkowania i przesunięcie terminów płatności.

2. Przesunięciu z roku 2009 kwoty w wysokości 174.880 zł na 2010 r. na zadaniu 
pn.: „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi woj. 163” – uzyskanie niezbędnych uzgodnień z PKP (Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu Pociągów oraz możliwości wyłączenia zasilania trakcji elektrycznej) spowodowało opóźnienie wejścia wykonawcy na budowę.

3. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości 833.176 zł na 2010 r. na zadaniu 
pn.: „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi 
woj. nr 163” – z uwagi na wykonanie przez wykonawcę zmniejszonego zakresu robót niż uprzednio były zaplanowane ze względu na okres jesienno-zimowy. 

4. Przesunięciu z 2010 r. kwoty w wysokości 4.392.524 zł na 2011 r. na zadaniu 
pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo-Barlinek” - opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej odsunęło w czasie rozpoczęcie robót budowlanych na 2010 r. i tym samym przesunięcie płatności.

5. Przesunięciu z lat: 2009 r. (353.700 zł), 2010 r. (600.000 zł), 2011 r. (2.211.130 zł) kwoty w wysokości 3.164.830 zł na 2012 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi 
woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.

6. Przesunięciu z lat: 2009 r. (280.000 zł), 2010 r. (900.000 zł) kwoty w wysokości 1.180.000 zł na 2011 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica -Lisowo” - opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały zmniejszenie wydatkowania i przesunięcie  płatności.
7. Przesunięciu z lat: 2010 r. (249.227 zł),  2011 r. (446.522 zł)  r. kwoty w wysokości 695.749 zł na 2009 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica-Mirosławiec” – sprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały możliwość wykonania przez wykonawcę większego zakresu robót nawierzchniowych niż zostały uprzednio zaplanowane.
8. Przesunięciu z lat: 2009 r. (10.000 zł), 2010 r. (533.837 zł), 2011 r.(3.110.727 zł) kwoty w wysokości 3.654.564 zł na 2012 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi 
woj. nr 205 na odcinku Krupy-Sławno” - opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały zmniejszenie wydatkowania i przesunięcie płatności. 

9. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości 449.929 zł na 2010 r. na zadaniu 
pn.: „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi woj. nr 102 – etap I przebudowa skrzyżowań” - z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej nawierzchni na 2010 r.

10. Przesunięciu z lat: 2009 (585.000 zł), 2010 r. (325.680 zł), 2011 r. (2.976.867 zł) kwoty w wysokości 3.887.547 zł na 2012 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo-Golczewo” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.

11. Przesunięciu z lat: 2009 r. (76.214 zł), 2010 r. (6.204.700 zł) kwoty w wysokości 6.280.914 zł na 2011 r. na zadaniu pn.: „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113”- opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej oraz przedłużająca się procedura przetargowa odsunęła w czasie rozpoczęcie robót budowlanych na 2010 r. i tym samym przesunięcie terminów płatności.
12.  Przesunięciu z lat: 2009 r. (603.633 zł), 2010 r. (2.405.209 zł) kwoty w wysokości 3.008.842 zł na 2011 na zadaniu pn.: „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.

13. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości 152.500 zł na 2011 r. na zadaniu 
pn.: „Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162 – opóźnienia 
w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały zmniejszenie wydatkowania 
w 2009 r. i przesunięcie terminów płatności. 

14. Przesunięciu z 2010 r. kwoty w wysokości 910.000 zł na 2011 r. (348.022 zł) i na 2012 r. (561.978 zł) na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin-Iwięcino” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.

15. Przesunięciu z lat: 2009 r. (231.700 zł), 2010 r. (1.520.490 zł) kwoty w wysokości 1.752.190 zł na 2011 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.

16. Przesunięciu z lat: 2009 r. (146.148 zł), 2010 r. (2.853.652 zł) kwoty w wysokości 2.999.800 zł na 2011 r. na zadaniu pn.: „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.

17. Przesunięciu z lat: 2009 r. (55.000 zł), 2011 r. (17.047 zł) kwoty w wysokości 72.047 zł na 2012 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież-Police” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.

18. Przesunięciu z lat: 2009 r. (745.000 zł), 2010 r. (2.718.500 zł), 2011 r. 
(4.947.764 zł) kwoty w wysokości 8.411.264 zł na 2012 r. na zadaniu 
pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz” – opóźnienia 
w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.
19. Przesunięciu z lat: 2009 r. (403.820 zł), 2010 r. (3.096.180 zł) kwoty w wysokości 3.500.000 zł na 2011 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.

20. Przesunięciu z lat: 2009 (58.560 zł), 2010 (581.280 zł) kwoty w wysokości 
639.840 zł na 2011 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno-Ińsko” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.

21. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości 517.366 zł na 2010 r. na zadaniu 
pn.: „Przebudowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 173” 
– wykonanie robót w mniejszym zakresie ze względu na konieczność sprowadzenia przez wykonawcę ciężkiego specjalistycznego sprzętu do robót ziemnych. Spowodowało to przesunięcie płatności na 2010 r.

22. Przesunięciu z lat: 2009 r. (172.000 zł), 2010 r. (1.231.000 zł) kwoty w wysokości 1.403.000 zł na 2011 r. (225.563 zł) i na 2012 r. (1.177.437 zł) na zadaniu 
pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno-Trzebiatów” 
– opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.

23. Przesunięcie z 2009 r. kwoty w wysokości 203.000 zł na 2010 r. oraz z 2011 r. kwoty w wysokości 51.562 zł na 2012 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi woj. 
nr 167 na odcinku Koszalin – droga woj. nr 168” - opóźnienie w realizacji dokumentacji technicznej spowodowało konieczność przesunięcia płatności.
24. Przesunięciu z lat: 2010 r. (999.009 zł), 2011 r. (122.804 zł) kwoty w wysokości 1.121.813 zł na 2012 r. na zadaniu pn.:” Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo” - z uwagi na zerwanie umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji zaszła konieczność ponownego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.

25. Przesunięciu z lat: 2009 r. (46.848 zł), 2011 r. (45.820 zł) kwoty w wysokości 92.668 zł na 2012 r. na zadaniu pn.:” Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno-Pełczyce” – opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej spowodowały konieczność przesunięcia płatności.

26. Przesunięciu z 2011 r. kwoty w wysokości 6.266 zł na 2012 r. na zadaniu 
pn.: „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151” - w wyniku przeprowadzonej analizy zakresu i harmonogramu robót dokonano przesunięcia wydatkowania środków finansowych w latach.

27. Przesunięciu z lat: 2009 r. (142.000 zł), 2011 r. (93.391 zł) kwoty w wysokości 235.391 zł na 2010 r. (142.000 zł), 2012 r. (93.391 zł) na zadaniu 
pn.: „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162”
- opóźnienie realizacji dokumentacji technicznej spowodowało konieczność przesunięcia części płatności na 2010 r.

28. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości 176.000 zł na 2010 r. na zadaniu 
pn.: ”Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 na odcinku ul. Kamiennej i Młyńskiej” – opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane długim okresem uzgadniania ostatecznej formy koncepcji z Urzędem Miasta Kołobrzeg, co uniemożliwiło wydatkowanie środków w 2009 r.
Powyższe zmiany zostały uwzględnione w budżecie Województwa na 2010 r. i przyjęte uchwałą Nr XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.

29. Przesunięcie z 2009 r. kwoty w wysokości 150.000 zł na 2010 r. na zadaniu 
pn.: „Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 
w Gryfinie” – opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej spowodowane długim okresem oczekiwania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odsunęło w czasie uzyskanie pozostałych wymaganych prawem decyzji, a tym samym uniemożliwiło wydatkowanie środków w 2009 r.
30. Przesuniecie z 2010 r. kwoty w wysokości 150.000 zł na 2011 r. na zadaniu 
pn.: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 210” – rozstrzygnięcia poprzetargowe na opracowanie dokumentacji umożliwiły zmniejszenie wydatków w 2010 r.
31. Zwiększeniu nakładów finansowych o kwotę 250.000 zł w 2011 r. na realizację inwestycji pn.: „Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 109 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)” - wzrost nakładów finansowych spowodowany jest zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania.
32. Wprowadzenie nowego zadania pn.: „Dokumentacje projektowe na zadania własne ZZDW” – planowana wartość kosztorysowa 1.790.000 zł. Środki na realizację przedmiotowego zadania ujęte są w Planie rzeczowo-finansowym ZZDW 
w Koszalinie. W ramach tego zadania realizowane będzie 19 zadań dokumentacyjnych. Realizacja zadania pod kątem inwestycyjnym zaplanowana jest na lata 2010 – 2011, natomiast wydatki poniesione zostaną w 2011 r. Konieczność wprowadzenia zadania wynika ze względu na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji, których okres realizacji przekroczy jeden rok budżetowy. 
II. W dziale „Transport i Łączność” – Transport zbiorowy, zmiany polegają na:
Zmianie źródła finansowania na zadaniu pn.: „Zakup taboru kolejowego 
do przewozów regionalnych”. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Kolejowego w wysokości 18.750.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych uwolnione zostaną środki pochodzące z budżetu województwa. Umożliwi to, przekazanie kwoty w wysokości 17.803.757 zł na inne zadanie pn.: „Dotacja podmiotowa dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.”, które nie jest ujęte w WPI. Różnica wynosząca 946.243 zł, powiększy nakłady finansowe na zadaniu pn..: „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych”.
Wprowadzenie zmian do uchwalonego przez Sejmik „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013”, umożliwi realne zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań ujętych w WPI.
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Srodki Z budzetu wojewddztwa 0] 48 800) 80 276 3024 514] 0] 0] 0] 3153 590| 0] 48 800) 80 276 3024 514 0| 0| 0| 3153 590] of
Srodki Z budzetu wojewddztwa dia jos 758 100| 56120} 1426752] 15918 549 2776847 2282 650| 0] 23218018 758 100| 56120 1426752 15918548 2776847| 2282850 0| 23219018 of
Srodki whasne jos 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0| 0| 0| 0| of of
[T ——— n [ [ [ [ [ [ n [ [ [ [ [ [ [ n n
[ADMINISTRACJA

SAMORZADOWA

[w tym: 5729601] 3107 200 133 740 3270000] 1850 000| 0 0 14 090 541 5729601] 3 107 200| 133740] 3270000 13850 000 0 0 14 090 541 [
Srodki Z budzetu wojewddziwa 5729601 3107 200 68 000| 2972 400] 1 850 000] 0] 0] 13727201 5728601 3107 200 68 000 2972 400] 1850 000| 0 0 13727 201 0f
fundusze pomocows - dotacje of 0| B5 740 297 600 0| 0| 0| 363 340) 0| 0| B5 740 297 600 0| 0| 0| 363 340) of
runiove

KULTURA | OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

[ w tyr 2842027] 3496 144 6 366 356 17 287 054 18 354 000| 18 509 500| 9 465 500 76 320 581 2842027 3496144 6366 356| 17 287 054 18 354 000| 18 509 500| 9 465 500 76 320 581 0]
cociaz s veewGTva 5B wsasii| aoured s  sssen| soswsw] somas| awears|  zimmar|  esao] osaeres atoowss| s eosssuo| 4| 2amars]  zainzann [
dotacje z budzetu pafistwa dia jos. 0] 801 382 0] 0] 0] 0] 0] 801 382| 0] 801 382 0] 0| 0| 0| 0| 901 382 of
fundusze pamocows dia jos 1988 513] 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1988 513] 1988 513 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1988 513] of
(refundacia)

vz pomosone o w0 n o 2moon| rzasnen| veavssen] ramis| romias|  soamsar [ o 2ao0omn| rzasnens] vwsusso| 1aeezizs| 1tz svaaary n
ROLNICTWO | OCHRONA

SRODOWISKA

[w tym: [l 0 0 15 000 000 0 0 0 15 000 000] 0 0 0] 15 000 000 0 0 0 15 000 000] [l
Srodki z budzetu wojewddziwa 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] [ [ [ [ of of
Srodki z budzetu paristwa 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] [ [ [ [ of of
pozostale Srodki (WFOSIOW I of 0| 0| 15000 000| 0| 0| 0| 15 000 000| 0| 0| 0| 15000000 0| 0| 0| 15 000 000| of

INFOSIGW)
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