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	Beneficjent
	Tytuł Projektu
	Okres realizacji projektu określony w pierwotnej fiszce projektowej
	Okres realizacji projektu określony w zmienionej fiszce projektowej z dnia 17.11.2010r.
	Zakres rzeczowy projektu określony w pierwotnej fiszce 
projektowej
	Zakres rzeczowy projektu określony w  zmienionej fiszce projektowej z dnia 17.11.2010r.
	Sugerowane rozwiązanie

	Gmina Tychowo
	„Utworzenie podstawowej infrastruktury urbanistyczno-technicznej „Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej””
	1. Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2010 r.
2. Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2011 r.
	1. Data rozpoczęcia realizacji projektu: 11.10.2010 r.
2. Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2012 r.
	- Zakres zadań, które mają zostać sfinansowane ze środków UE:
1.   Podział geodezyjny działki 555/1 na parcele

2.   Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej 
 dróg dojazdowych do parceli na terenie TSI

3.   Budowa i przebudowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą do parceli na terenie TSI

4.   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie TSI

  5.    Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie TSI
  -    WSTĘPNY HARMONOGRAM PROJEKTU
Lp.

Nazwa zadania

Termin rozpoczęcia

Termin rozpoczęcia

1

Studium wykonalności
01.05.2010
30.06.2010

2

Podział Geodezyjny
06.05.2010
27.05.2010
3

Opracowanie dok. 

kosztorysowej dróg
05.05.2010
10.06.2010
4

Opracowanie dok. 
kosztorysowo projektowej 
instalacji wodno kanalizacyjnej 
05.05.2010
10.06.2010
5

Wykonanie przyłączy wodnych 
do nowoutworzonych działek
01.03.2011
30.04.2011
6

Wykonanie instalacji 
kanalizacyjnej grawitacyjnej 
wraz z przyłączami i 
przepompownią
01.04.2011
30.05.2010
7

Budowa dróg wewnętrznych 
wraz ze zjazdami
01.05.2011
30.11.2010

	- Zakres zadań, które mają zostać sfinansowane ze środków UE:  

· Zadanie 1 - Opracowanie studium wykonalności inwestycji

· Zadanie 2 - Podział Geodezyjny działki nr 555/1 obręb ew. Tychowo
· Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dróg wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania TSI
· Zadanie 4 - Opracowanie dokumentacji  kosztorysowo - projektowej instalacji wodno-kanalizacyjnej dla TSI
· Zadanie 5 - Wykonanie przyłączy wodnych do nowo utworzonych działek
· Zadanie 6 - Wykonanie instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią
· Zadanie 7 - Budowa dróg wewnętrznych wraz ze zjazdami
-    WSTĘPNY HARMONOGRAM PROJEKTU
Lp.

Nazwa zadania

Termin rozpoczęcia

Termin rozpoczęcia

1

Opracowanie studium wykonalności inwestycji

02.11.2010

16.11.2010

2

Podział Geodezyjny działki nr 555/1 obręb ew. Tychowo

11.10.2010

31.12.2010

3

Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dróg wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania TSI
02.02.2011

30.09.2011

4

Opracowanie dokumentacji  kosztorysowo - projektowej instalacji wodno-kanalizacyjnej dla TSI
02.02.2011

30.09.2011

5

Wykonanie przyłączy wodnych do nowo utworzonych działek
01.10.2011

31.12.2011

6

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią
01.10.2011

30.06.2012

7

Budowa dróg wewnętrznych 
wraz ze zjazdami
01.10.2011

30.06.2012


	Przyjęcie zmian zakresu rzeczowego oraz okresu realizacji projektu.


