Załącznik nr 1 do  Uchwały Zarządu Województwa  Zachodniopomorskiego  nr ……………………….z  dnia ………..…………………………... 2011 r.

Tabela: Zmiana terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, zmiana terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz zmiana kwoty wydatków całkowitych, kwoty wydatków kwalifikowanych oraz kwoty dofinansowania projektu pn. „Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój”
	Beneficjent
	Tytuł Projektu
	Termin złożenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z zapisami pre-umowy nr PU/01/26/11 z dnia 31.01.2011 r.
	Propozycja Beneficjenta dotycząca zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywany okres realizacji projektu (zgodnie z zapisami pre-umowy nr PU/01/26/11 z dnia 31.01.2011 r.) 
	Propozycja Beneficjenta dotycząca przewidywanego okresu realizacji projektu 
	Przewidywane koszty realizacji projektu (zgodnie z zapisami pre-umowy nr PU/01/26/11 z dnia 31.01.2011 r.)
	Propozycja Beneficjenta dotycząca
przewidywanych kosztów realizacji projektu

	Urząd Morski w Szczecinie
	„Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój”
	14.02.2011 r.

	    14.03.2011 r.
	Okres realizacji projektu:
01.03.2011 r.-
31.12.2013 r.


	Okres realizacji projektu:
29.04.2011 r.-
31.12.2013 r.

	Orientacyjny koszt całkowity projektu (kwota brutto): 
49 662 740,00 zł
Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych  (kwota netto/ kwota netto, podatek VAT): 
43 974 480,00 zł
Maksymalne dofinansowanie  w przypadku braku pomocy publicznej (50%): 
21 987 240,00 zł

	Orientacyjny koszt całkowity projektu (kwota brutto):  
49 417 703,00 zł
Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych (kwota netto/ kwota netto, podatek VAT): 
43 537 443,00 zł
Maksymalne dofinansowanie w przypadku braku pomocy publicznej (50%): 
21 768 721,50 zł



