Tekst po uzgodnieniach w MI
ANEKS Nr 1 

do Porozumienia 
w sprawie podjęcia wspólnych prac nad 
Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec
zawartego w dniu 28 czerwca 2010 r. pomiędzy

1. Ministrem Infrastruktury, reprezentowanym przez Olgierda Dziekońskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

2. Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Władysława Husejkę – Marszałka Województwa,
3. Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Tomasza Hałasa – Członka Zarządu Województwa,

4. Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Grzegorza Romana – Członka Zarządu Województwa oraz Joannę Przybyszewską – Pełnomocnika Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. rzeki Odry
zawarty w dniu ………………….., pomiędzy: 

1. Ministrem Infrastruktury, reprezentowanym przez Janusza Żbika – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

2. Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Olgierda 
Geblewicza – Marszałka Województwa,
3. Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Elżbietę Polak – Marszałka Województwa,

4. Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Rafała Jurkowlańca – Marszałka Województwa oraz Joannę Przybyszewską – Pełnomocnika Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. rzeki Odry

§ 1

W Porozumieniu z dnia 28 czerwca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 
„§ 5.1. Umawiające się Strony wskażą swoich przedstawicieli, którzy utworzą Grupę Sterującą. Zadaniem Grupy Sterującej będzie nadzorowanie realizacji Porozumienia. 

2. Porozumienie będzie realizowane przez Grupę Roboczą utworzoną z przedstawicieli służb planowania przestrzennego województw oraz Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury.”;
2) 
§ 7 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„ § 7. Termin zakończenia prac planistycznych ustala się na 30 czerwca 2013 r.”;
3) dwa ostatnie akapity punktu 2 Załącznika Nr 2 do Porozumienia - dotyczące ramowych zobowiązań finansowych Województwa Lubuskiego i Ministerstwa Infrastruktury otrzymują brzmienie: 

 „Koszty określone w pozycji 2.3. obejmują wykonanie prac projektowych i innych przez Wydział Planowania Przestrzennego w Departamencie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy zleceniu koordynacji nad ww. pracami na zewnątrz. 

Koszty w pozycji 2.4. obejmują organizację konferencji, seminariów, warsztatów, edycję i wydruk materiałów pokonferencyjnych oraz wydanie drukiem syntezy raportu końcowego opracowania oraz innych działań promujących projekt.”

§ 2

Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez ostatnią ze Stron.  

§ 4
Niniejszy Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron Porozumienia.

Minister Infrastruktury

…………………………………………………………………….

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

…………………………………………………………………….

Marszałek Województwa Lubuskiego 

………………………………………..…………………………...

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

………………………………………………….…………………

Uzasadnienie

Porozumienie w sprawie przystąpienia do prac nad „Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec” zostało podpisane w dniu 28 czerwca 2010 r. w Szczecinie pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Województwami graniczącymi z Republiką Federalną Niemiec. „Studium” będzie stanowiło przygotowanie strony polskiej do prac nad wspólną polsko-niemiecką wizją rozwoju pogranicza Polski i Niemiec. Rozpoczęcie realizacji Porozumienia nastąpiło w dniu 28 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu Grupy Sterującej, powołanej przez sygnatariuszy porozumienia. W wyniku posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego Grupy oraz koordynatora prac nad „Studium”. 

W dniu 8 lutego 2011 r. z inicjatywy Pana Piotra Stycznia – Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie przedstawicieli stron Porozumienia.
W wyniku dyskusji padła propozycja, aby rozdzielić dotychczasowy zakres działań Grupy Sterującej na Grupę Sterującą i Grupę Roboczą, wykonującą „Studium”. Zaproponowano powołanie Grupy Sterującej, składającej się z przedstawicieli Województw na szczeblu politycznym (członków zarządów województw oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury), oraz Grupy Roboczej złożonej 
z przedstawicieli służb planistycznych ww. Województw i przedstawicieli Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury.

Uznano, że tylko taka polityczna reprezentacja stron Porozumienia, posiadająca stosowny mandat do podejmowania decyzji, może zagwarantować skuteczne działanie i terminową realizację prac nad „Studium”. 

W związku z upływem czasu oraz potrzebą rozbudowy procedury konsultacji, opiniowania i udziału społeczeństwa ustalono, że należy przedłużyć termin zakończenia prac nad „Studium” (w drodze aneksu do Porozumienia) do dnia 
30 czerwca 2013 r. 

Wskazano przy tym, że należy mieć na uwadze cel sporządzania „Studium”, tj. przygotowanie strony polskiej do wykonania dokumentu planistycznego, zawierającego wspólną polsko-niemiecką wizję rozwoju pogranicza. Jednym z celów operacyjnych wspólnego dokumentu planistycznego ma być pomoc w wyborze wspólnych projektów w okresie finansowania UE po 2014 r., stąd termin zakończenia prac nad polską częścią powinien być odpowiednio ustalony, aby możliwe było dotrzymanie zobowiązań wynikających ze współpracy ze stroną niemiecką. 

Przygotowanie stosownych dokumentów zostało powierzone Koordynatorowi, działającemu w ramach Grupy Roboczej.

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej w nowym politycznym składzie odbyło się w dniu 14 kwietnia 2011 r. W wyniku dyskusji nad harmonogramem prac nad „Studium” oraz nad tekstem Porozumienia zebrani ustalili, że Ministerstwo Infrastruktury opracuje projekt aneksu do Porozumienia wraz z uzasadnieniem, określający przedłużenie terminu zakończenia prac nad „Studium” na dzień 30 czerwca 2013 roku. 

Dodatkowo aneks do Porozumienia zawiera niezbędne zmiany wynikające 
z dotychczasowych decyzji: 

· w § 5 – wynikające z ukonstytuowania się Grupy Sterującej na poziomie politycznym do nadzorowania realizacji prac nad „Studium” oraz Grupy Roboczej do realizacji „Studium”, 

· W Załączniku Nr 2 w pkt 2 – wynikające z reorganizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego; w tym pkt. uszczegółowione zostaną również zadania Ministerstwa Infrastruktury o organizację seminariów i warsztatów towarzyszących pracom nad „Studium”.
Niniejszy projekt aneksu zawiera zmiany zgodnie z ww. decyzjami. 

Zapisy aneksu nie powodują zwiększenia globalnej kwoty obciążeń sygnatariuszy Porozumienia z tytułu jego realizacji. 
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