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Urząd Marszałkowski   Województwa  Z achodniopomorskiego  

DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.01-32-006/10-03
ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica-Lisowo”

nr UDA-RPZP.02.01.01-32-006/10-00 
w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
  na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”

Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”

Poddziałanie 2.1.1. „Regionalna infrastruktura drogowa”

zwana dalej „Decyzją zmieniającą”, podjęta w Szczecinie w dniu …………………………..uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr………….

§ 1
  Wprowadza się do decyzji następujące zmiany:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Okres realizacji projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji8:                                31.08.2010 r.;

2) rozpoczęcie prac9:                                       ……………..;

3) zakończenie rzeczowe realizacji:                20.10.2011 r.;

4) zakończenie finansowe realizacji:               20.12.2011 r.;”

§ 2
Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.

§ 3
1. Niniejsza Decyzja zmieniająca została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Decyzja zmieniająca wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
	Miejscowość, data
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
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8 W przypadku Projektu typu „Zaprojektuj i wybuduj” terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest określona we wniosku przewidywana data podpisania umowy między Beneficjentem, a wykonawcą Projektu


9 Jeśli dotyczy
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