Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1738/12
z dnia 16.10.2012 r.  

Zestawienie zmian w ramach projektu indywidualnego 

pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”

	TABELA ZMIAN
	Dane dotyczące projektu zgodnie 
z aneksem nr 1 z 19 lipca 2012 r. 
do pre-umowy nr PU/02/62/12 z 26 stycznia 2012 r.
	Pismo Beneficjenta 
znak T.2211.4.2011.AKZ 

4 września 2012 r.

	Wydatki całkowite
	10 000 000,00 zł
	15 208 341,52 zł

	Wydatki kwalifikowalne
	8 223 577,00 zł
	12 364 505,30 zł

	Kwota dofinansowania
	6 167 682,75 zł (w przypadku braku  pomocy publicznej)

3 289 430,80 zł (w przypadku wystąpienia 
pomocy publicznej)
	9 273 378,97 zł (w przypadku braku  pomocy publicznej)
4 945 802,12 zł (w przypadku wystąpienia 
pomocy publicznej)

	Poziom dofinansowania
	75 % (bpp)

40 % (pp)
	75 % (bpp)

40 % (pp)

	Kwalifikowalność podatku VAT
	VAT częściowo kwalifikowalny
	VAT niekwalifikowalny

	Okres realizacji projektu
	1 grudnia 2012 r. – 31 grudnia 2014 r.
	1 grudnia 2012 r. – 31 grudnia 2014 r.

	Data złożenia wniosku
	31 grudnia 2012 r.
	31 grudnia 2012 r.

	Zakres robót budowlanych 
i modernizacyjnych
	Renowacja i modernizacja skrzydła północnego wraz z wieżą widokową Zamku (realizacja prac modernizacyjnych 
i budowlanych). 

Zamiarem inwestora jest odtworzenie 
w stylu późnego renesansu Północy dawnego ciągu komunikacyjnego w skrzydle północnym na podstawie zachowanej ikonografii). Skomunikowane zostaną m.in. sala Bogusława X z wieżą widokową, emporami, dawnym oratorium, ze zrekonstruowanymi komnatami książęcymi oraz z dawną XIV-wieczną kryptą książęcą. 
Ponadto projekt obejmuje:

· przeniesienie pomieszczeń sanitarnych z holu przed obecnym Teatrem Krypta i zlokalizowanie ich w nowoprojektowanych podziemiach, za garderobą Piwnicy przy Krypcie, poza obrysem ścian piwnic skrzydła północnego;

· wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych obiektu, w tym: wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami na zewnątrz budynku, wykonanie instalacji wody ciepłej z uwzględnieniem istniejącej kotłowni gazowej w piwnicach skrzydła północnego oraz wykonanie instalacji hydrantowej;

· wymianę istniejącej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego od strony północnej Zamku na nawierzchnię z kamienia naturalnego;

· dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.


	I. Teatr Krypta, hol przy Teatrze Krypta, toalety

Teatr Krypta i hol przy Teatrze Krypta

1. Prace renowacyjne podłóg i ścian w krypcie

2. Wykonanie szyby hartowanej w posadzce (odsłonięcie fragmentów „Kamiennego Domu”

3. Skucie posadzki w pomieszczeniu przy Teatrze Krypta i wykonanie nowej (włącznie z klatką schodową)

4. Wykonanie przeszklenia z Sali Księcia Bogusława X do Teatru Krypta

5. Rozbiórka toalet

6. Naprawy tynków, uzupełnienia

7. Malowanie temperowe

8. Wykucie otworu drzwiowego i wykonanie wyjścia na dziedziniec zamkowy, aranżacja wejścia

Toalety
1. Wykucie otworu do toalet plus aranżacja wejścia

2. Wykop pod toalety oraz prace archeologiczne

3. Wykonanie konstrukcji toalet

4. Prace wykończeniowe w toaletach

5. Biały montaż

II. Parter

Sala Księcia Bogusława

1. Wymiana posadzki wraz wykonaniem instalacji ogrzewania  podłogowego

2. Prace konserwatorskie, odtworzenie gzymsów, sztukaterii

3. Malowanie dekoracji, ścian, sklepień, polichromie, freski (1600 m 2)

4. Montaż skrzydeł witrażowych (wewnątrz)

5. Przebudowa sceny oraz montaż 2 zapadni

6. Drzwi p. pożarowe

7. Malowanie temperowe

Przejazd bramny

1. Wymiana posadzki

2. Wykonanie dwóch sztuk bram z naświetlem

3. Malowanie temperowe

Pozostałe pomieszczenia – hol przed Salą Księcia Bogusława X oraz szatnia

1. Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego

2. Malowanie temperowe

3. Wymiana stopni

4. Wymiana okna na wrota

5. Drzwi p. pożarowe

III. I Piętro

Sala Księżnej Anny Jagiellonki

1. Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego

Pozostałe pomieszczenia I piętra

1. Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego

2. Malowanie temperowe

3. Remont sanitariatów (alternatywnie)

4. Wymiana stopni

5. Naprawy tynków, uzupełnienia

6. Rozbiórka tzw. „gorbaczówki” w Sali Jana Fryderyka

IV. II Piętro

1. Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego 

2. Malowanie temperowe

3. Wykonanie nowych sanitariatów w Dziale Wystaw Artystycznych

4. Naprawy tynków, uzupełnienia

V. Ciąg komunikacyjny dach (taras)

1. Rozbiórka pokrycia i konstrukcji

2. Wykonanie konstrukcji dachu, wzmocnienie attyk

3. Wykonanie nowego pokrycia, warstwy dachu odwróconego

4. Zabudowa szklana klatki schodowej

5. Wykonanie schodów i pochylni

6. Balustrada szklana

7. Doprowadzenie mediów na strych

VI. Wieża

1. Rozbiórka istniejących schodów

2. Wykonanie nowych schodów

3. Wykonanie konstrukcji szybu windowego

4. Montaż windy

5. Malowanie temperowe

6. Naprawy tynków, uzupełnienia

7. Wykonanie nowej posadzki

8. Montaż drzwi p. pożarowych

9. Naprawa tarasu wieży oraz istniejących schodów

10. Zabudowa dzwonu wieży oraz iluminacja

11. Naprawa i częściowa wymiana konstrukcji pokrycia hełmu wieży

VII. Branża elektryczna

1. Oświetlenie + sterowanie

2. Okablowanie, gniazda, rozdzielnie

3. Opcjonalnie trafostacja

VIII. Branża sanitarna

1. Ogrzewanie + chłodzenie podłogowe

2. Klimakonwektory

3. Centrale wentylacyjne

4. Kanały wentylacyjne

5. Automatyka central

6. Agregat wody lodowej

7. Nawilżacze powietrza

8. Agregat sprężonego powietrza

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

10. Instalacja wody zimnej i ciepłej

11. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

12. Przepompownia kanalizacji sanitarnej

IX. Branża ochrony

1. SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu

2. SSP – system sygnalizacji pożaru


