Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 215/13
z dnia 13 lutego 2013 r.  

Zestawienie zmian w ramach projektu indywidualnego 

pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”

	TABELA ZMIAN
	Dane dotyczące projektu zgodnie z aneksem nr 2
z 30 stycznia 2013 r. do pre-umowy nr PU/02/62/12
z 26 stycznia 2012 r.
	Zmiany w związku z pismem Beneficjenta 
znak T.2211.4.2011.RŁ z 8 lutego 2013 r.

	Wydatki całkowite
	15 208 341,52 zł
	24 935 519,13 zł

	Wydatki kwalifikowalne
	12 364 505,30 zł
	20 272 779,78 zł

	Kwota dofinansowania
	9 273 378,97 zł (w przypadku braku pomocy publicznej)

4 945 802,12 zł (w przypadku wystąpienia 
pomocy publicznej)
	15 204 584,83 zł (w przypadku braku pomocy publicznej)
8 109 111,91 zł (w przypadku wystąpienia 
pomocy publicznej)

	Poziom dofinansowania
	75 % (bpp)

40 % (pp)
	75 % (bpp)

40 % (pp)

	Kwalifikowalność podatku VAT
	VAT niekwalifikowalny
	VAT niekwalifikowalny

	Okres realizacji projektu
	31 marca 2013 r. – 30 grudnia 2014 r.
	31 marca 2013 r. – 30 grudnia 2014 r.

	Data złożenia wniosku
	31 stycznia 2013 r.
(za zgodą Zarządu Województwa termin wydłużony 
do  15 lutego 2013 r.)
	28 lutego 2012 r.

	Zakres robót budowlanych 
i modernizacyjnych
	I. Teatr Krypta, hol przy Teatrze Krypta, toalety

Teatr Krypta i hol przy Teatrze Krypta

1. Prace renowacyjne podłóg i ścian w krypcie

2. Wykonanie szyby hartowanej w posadzce (odsłonięcie fragmentów „Kamiennego Domu”

3. Skucie posadzki w pomieszczeniu przy Teatrze Krypta i wykonanie nowej (włącznie z klatką schodową)

4. Wykonanie przeszklenia z Sali Księcia Bogusława X do Teatru Krypta

5. Rozbiórka toalet

6. Naprawy tynków, uzupełnienia

7. Malowanie temperowe

8. Wykucie otworu drzwiowego i wykonanie wyjścia na dziedziniec zamkowy, aranżacja wejścia

Toalety

1. Wykucie otworu do toalet plus aranżacja wejścia

2. Wykop pod toalety oraz prace archeologiczne

3. Wykonanie konstrukcji toalet

4. Prace wykończeniowe w toaletach

5. Biały montaż

II. Parter

Sala Księcia Bogusława

1. Wymiana posadzki wraz wykonaniem instalacji ogrzewania  podłogowego

2. Prace konserwatorskie, odtworzenie gzymsów, sztukaterii

3. Malowanie dekoracji, ścian, sklepień, polichromie, freski (1600 m 2)

4. Montaż skrzydeł witrażowych (wewnątrz)

5. Przebudowa sceny oraz montaż 2 zapadni

6. Drzwi p. pożarowe

7. Malowanie temperowe

Przejazd bramny

1. Wymiana posadzki

2. Wykonanie dwóch sztuk bram z naświetlem

3. Malowanie temperowe

Pozostałe pomieszczenia – hol przed Salą Księcia Bogusława X oraz szatnia

1. Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego

2. Malowanie temperowe

3. Wymiana stopni

4. Wymiana okna na wrota

5. Drzwi p. pożarowe

III. I Piętro

Sala Księżnej Anny Jagiellonki

1. Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego

Pozostałe pomieszczenia I piętra

1. Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego

2. Malowanie temperowe

3. Remont sanitariatów (alternatywnie)

4. Wymiana stopni

5. Naprawy tynków, uzupełnienia

6. Rozbiórka tzw. „gorbaczówki” w Sali Jana Fryderyka

IV. II Piętro

1. Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego 

2. Malowanie temperowe

3. Wykonanie nowych sanitariatów w Dziale Wystaw Artystycznych

4. Naprawy tynków, uzupełnienia

V. Ciąg komunikacyjny dach (taras)

1. Rozbiórka pokrycia i konstrukcji

2. Wykonanie konstrukcji dachu, wzmocnienie attyk

3. Wykonanie nowego pokrycia, warstwy dachu odwróconego

4. Zabudowa szklana klatki schodowej

5. Wykonanie schodów i pochylni

6. Balustrada szklana

7. Doprowadzenie mediów na strych

VI. Wieża

1. Rozbiórka istniejących schodów

2. Wykonanie nowych schodów

3. Wykonanie konstrukcji szybu windowego

4. Montaż windy

5. Malowanie temperowe

6. Naprawy tynków, uzupełnienia

7. Wykonanie nowej posadzki

8. Montaż drzwi p. pożarowych

9. Naprawa tarasu wieży oraz istniejących schodów

10. Zabudowa dzwonu wieży oraz iluminacja

11. Naprawa i częściowa wymiana konstrukcji pokrycia hełmu wieży

VII. Branża elektryczna

1. Oświetlenie + sterowanie

2. Okablowanie, gniazda, rozdzielnie

3. Opcjonalnie trafostacja

VIII. Branża sanitarna

1. Ogrzewanie + chłodzenie podłogowe

2. Klimakonwektory

3. Centrale wentylacyjne

4. Kanały wentylacyjne

5. Automatyka central

6. Agregat wody lodowej

7. Nawilżacze powietrza

8. Agregat sprężonego powietrza

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

10. Instalacja wody zimnej i ciepłej

11. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

12. Przepompownia kanalizacji sanitarnej

IX. Branża ochrony

1. SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu
2. SSP – system sygnalizacji pożaru
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