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Urząd Marszałkowski   Województwa  Z achodniopomorskiego  


DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.01-32-007/11-02 

ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna”
 nr UDA-RPZP.02.01.01-32-007/11-00 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 2 „ Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”

Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”

Poddziałanie 2.1.1. „Regionalna infrastruktura drogowa”

zwana dalej „ Decyzją zmieniającą”, podjęta w Szczecinie w dniu …………………………..uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr………….

§ 1
        Wprowadza się do Decyzji następujące zmiany:
        1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Okres realizacji projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji8:


10.05.2011 r.;

2) rozpoczęcie prac9:


……………...;

3) zakończenie rzeczowe realizacji:

24.12.2012 r.;

4) zakończenie finansowe realizacji:
28.12.2012 r.;”
§ 2
Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.

§ 3
1. Niniejsza Decyzja zmieniająca została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Decyzja zmieniająca wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały 

	Miejscowość, data
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego


�








8 W przypadku Projektu typu „Zaprojektuj i wybuduj” terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest określona we wniosku przewidywana data podpisania umowy między Beneficjentem, a wykonawcą Projektu


9 Jeśli dotyczy
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