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DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/12-02
ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ

„Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”

nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/12-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 2 „ Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”

Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”

Poddziałanie 2.1.1. „Regionalna infrastruktura drogowa”

zwana dalej „ Decyzją zmieniającą”, podjęta w Szczecinie w dniu …………………………..uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr………….

§ 1
            Wprowadza się do Decyzji następujące zmiany:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Okres realizacji projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji
:                                
 31.05.2011 r.;

2) rozpoczęcie prac
:                                      
 ……………..;

3) zakończenie rzeczowe realizacji:               
 30.11.2014 r.;

4) zakończenie finansowe realizacji:             
 31.12.2014 r.;”
§ 2

Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Niniejsza Decyzja zmieniająca została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Decyzja zmieniająca wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
	Miejscowość, data
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego


� W przypadku Projektu typu „Zaprojektuj i wybuduj” terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest określona we wniosku przewidywana data podpisania umowy między Beneficjentem, a wykonawcą Projektu.


� Jeśli dotyczy.
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