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	DZIAŁANIE
	TERMIN WYKONANIA
	ZAMAWIAJĄCY/WYKONAWCA

	1.
	Podpisanie umowy z wykonawcą 
	Planowany termin  koniec  lutego 2017 
	Zamawiający

	2
	Przedłożenie przygotowanych materiałów szkoleniowych
	5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (planowany termin szkolenia marzec 2017)
	wykonawca

	3.
	Przeprowadzenie 6 dniowego szkolenia 
	szkolenie po 2 dni w 3 kolejnych następujących po sobie tygodniach (poniedziałek – wtorek)
	wykonawca

	4.
	Przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych do aplikowania oraz oceny realizacji projektów realizowanych w formule PPP dofinansowanych w ramach RPO WZ,
	2 miesiące od dnia zakończenia szkolenia
	Zamawiający

	5.
	Weryfikacja poprawności wzorów dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do aplikowania oraz oceny realizacji projektów realizowanych w formule PPP dofinansowanych w ramach RPO WZ oraz zgłoszenie uwag do ich treści
	14 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów przez Zamawiającego
	wykonawca

	6.
	Weryfikacja propozycji zmian do w/w dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i zatwierdzenie w/w wzorów dokumentów
	14 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Wykonawcę
	wykonawca
Zamawiający



Załącznik nr 3
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

				Akceptuję
									.........................................
									    (podpis wykonawcy)

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Decyzja o dofinansowanie projektu „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku” nr RPZP.10.01.00-32-0002/17-00
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