ANEKS NR 1 
z dnia …………… 2020 roku

do Umowy nr 15/WIiN/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku
na przeprowadzenie certyfikacji i doradztwo 
w standardzie budownictwa pasywnego
zawarty w dniu …………… 2020 roku pomiędzy

Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-28-71-498, REGON: 811682876, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a

Architektura Pasywna Pyszczek & Stelmach Sp. J. z siedzibą w (…)1, ul. (…)2, NIP: (…)3, REGON: (…)4, KRS: (…)5, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

Strony zgodnie oświadczają, że na skutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z wykonawcą kontraktu nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a umowy nr 15/WIiN/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku na przeprowadzenie certyfikacji i doradztwo w standardzie budownictwa pasywnego (dalej Umowa), a także konieczność uzgodnienia i wprowadzenia nowego harmonogramu prac wykonawcy w ramach kontraktów nr 2 i 3, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b-c Umowy, tj. z przyczyn całkowicie niezależnych od Wykonawcy Umowy, czasowo wyłączone zostało zapotrzebowanie Zamawiającego na świadczenie przez Wykonawcę usługi przewidzianej w § 1 Umowy, jak i możliwość realizacji świadczenia przez samego Wykonawcę. Z uwagi na odpadnięcie ww. przeszkód w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy i celem umożliwienia Wykonawcy prawidłowego zrealizowania powierzonej usługi Strony, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Umowy, zgodnie postanawiają:
§ 1
1. W § 4 Umowy zmienić treść ust. 1 w brzmieniu „Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę Przedmiotu Zamówienia w terminach określonych załącznikiem nr 1 (dla Kontraktu nr 1) i nr 2 (dla Kontraktu nr 2 i 3) do Opisu Przedmiotu Zamówienia”, nadając mu treść: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę Przedmiotu Zamówienia w terminach określonych załącznikiem nr 1 (dla Kontraktu nr 1) i nr 2 (dla Kontraktu nr 2 i 3) do Opisu Przedmiotu Zamówienia, przy czym:
a. dla Etapu 4-6, opisanego w pkt 4-6 załącznika nr 1 (dla Kontraktu nr 1), Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę Przedmiotu Zamówienia w następujących terminach:
	4
	Doradztwo, kontrola rozwiązań, opiniowanie weryfikowanie projektu termomodernizacji i nowego budynku wraz z projektami branżowymi – etap 4
	Do przekazania projektów wykonawczych, planowane 31.10.2020 r.
	7%
	10%
	17%

	5
	Weryfikacja projektu wykonawczego termomodernizacji i nowego budynku, wykonanie finalnych obliczeń energetycznych dla budynku w termomodernizacji, weryfikacja finalnych obliczeń nowego budynku, wysłanie celem weryfikacji finalnych obliczeń energetycznych nowego budynku do jednostki certyfikującej, doradztwo – etap 5
	4 tygodnie po przekazaniu przez Zamawiającego projektu wykonawczego, planowane 28.11.2020 r.
	7%
	13%
	20%

	6
	Dla nowego budynku: weryfikacja projektu i obliczeń przez jednostkę certyfikującą, doradztwo dla całej inwestycji – etap 6
	6 tygodni od zakończenia etapu 5, planowane 09.01.2021 r.

	0%
	12%
	12%


b. dla etapu I-II, opisanego w załączniku nr 2 (dla Kontraktu nr 2 i 3), Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę Przedmiotu Zamówienia w następujących terminach:
Etap I: Budynek termomodernizowany przy ul. Piłsudskiego 40-42 – okres realizacji do 04.09.2021 r., tj. wynoszący 20 (dwadzieścia miesięcy) liczonych od rozpoczęcia realizacji. Zasady wynagrodzenia: należność w wysokości 90% kwoty wynagrodzenia, przeznaczonego na ten etap, płatna w równych miesięcznych ratach, podzielonych na 20 (dwadzieścia) miesięcy realizacji, pozostałe 10% wynagrodzenia płatne po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Etap II: Budynek nowy przy ul. Mazowieckiej 14 – okres realizacji do 04.09.2022r., tj. wynoszący 32 (trzydzieści dwa) miesiące od rozpoczęcia realizacji. Zasady wynagrodzenia: należność w wysokości 90% kwoty wynagrodzenia, przeznaczonego na ten etap – drugi etap procesu certyfikacji (realizacja inwestycji), płatna w równych miesięcznych ratach, podzielonych na 32 (trzydzieści dwa) miesiące realizacji, pozostałe 10% wynagrodzenia zostanie wypłacone po uzyskaniu certyfikatu i pozwolenia na użytkowanie, przy czym jeżeli po uzyskaniu certyfikatu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający nie uzyska pozwolenia na użytkowanie, zapłata 10% wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia uzyskania certyfikatu. 
2. W § 4 Umowy zmienić treść ust. 2 w brzmieniu „Rozpoczęcie wykonywania usługi nastąpi z dniem podpisania niniejszej umowy, zakończenie planowane jest do dnia 31.10.2020 r..”, nadając mu następującą treść: „Rozpoczęcie wykonywania usługi nastąpi z dniem podpisania niniejszej umowy, zakończenie planowane jest do dnia 04.09.2022r..”. 

§ 2
1. Pozostałe postanowienia umowy i załączników pozostają bez zmian.

2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aneksem zastosowanie mają postanowienia Umowy wraz z załącznikami, przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Zamawiający 








Wykonawca

1-5 Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych (RODO); na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wyłączenia dokonał Andrzej Swiridow Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości
1

