Załącznik  nr 1 do uchwały  nr  …………………………
	Zadania dotychczasowe
	Kwoty kwalifikowalne
	Kwoty niekwalifikowalne
	Zadania po zmianach
	Kwoty kwalifikowalne
	Kwoty niekwalifikowalne

	Opracowanie dokumentacji
	79 000,00
	18 170,00
	Opracowanie dokumentacji
	79 000,00
	18 170,00

	Zarządzanie projektem
	90 000,00
	38 904,00
	Zarządzanie projektem
	90 000,00
	38 904,00

	Doradztwo
	5 000,00
	1 150,00
	Doradztwo
	5 000,00
	1 150,00

	Roboty budowlane
	
2 818 290,25
	798 655,75 

w tym pomieszczenia od 1.1 do 1.5 (gabinet, łazienka, zaplecze, sekretariat, sala konferencyjna) położonych na I piętrze w klatce G
	Roboty budowlane
	2 864 606,50

w tym pomieszczenia od 1.1 do 1.5 (gabinet, łazienka, zaplecze, sekretariat, sala konferencyjna) położonych na I piętrze w klatce G
	
752 339,50



	Promocja projektu
	21 000,00
	4 830,00
	Promocja projektu
	21 000,00
	4 830,00

	Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 013 290,25 zł

Kwota dofinansowania: 2 259 967,68 zł
	Kwota wydatków kwalifikowalnych po zmianach: 3 059 606,50 zł
(wzrost o 46 316,25 zł)

Kwota dofinansowania po zmianach: 2 294 704,86 zł
(wzrost o 34 737,18 zł)



	Dotychczas obowiązujący okres realizacji projektu
	Okres realizacji projektu po zmianach 

	· rozpoczęcie realizacji: 		14-07-2015 r.
· zakończenie rzeczowe:		30-11-2015 r.
· zakończenie finansowe:	              30-11-2015 r.

	· rozpoczęcie realizacji: 	                       14-07-2015 r.
· zakończenie rzeczowe:	                       15-03-2016 r.
· zakończenie finansowe:                                           15-03-2016  r.
· zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków:   31-12-2015 r.
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