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Załącznik nr 3 do Treści zapytania ofertowego 

 

Szczegółowy zakres prac WJD 
 

IKW jest zobowiązany do weryfikacji prac z zakresu geodezji i kartografii i nadzór nad wykonaniem prac 

związanych z pozyskiwaniem danych do baz dziedzinowych BDOT500, GESUT i EGiB zarówno pod 

względem technicznym jak i prawnym, realizowanych w ramach zamówienia pn. ,,Dostosowanie baz 

danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane”. IKW w ramach tego 

zobowiązania zatrudni zespół Weryfikatora Jakości Danych (w skrócie WJD). Zadaniem WJD jest nadzór 

i kontrola prac wykonywanych na rzecz Zamawiającego mająca na celu zapewnienie oczekiwanej przez 

Zamawiającego jakości prac pod względem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa wg kryteriów jakości przypisanych do poszczególnych rodzajów prac geodezyjnych i 

kartograficznych oraz ich wyników. Szczegółowy harmonogram prac WJD zostanie opracowany w 

uzgodnieniu z poszczególnymi Partnerami Projektu i dostosowany do prac Wykonawcy oraz 

harmonogramu realizacji Projektu. Czynności kontrolne WJD prowadzić będzie w terminach, jakie 

określono w harmonogramie prac Wykonawcy będącym częścią tzw. Planu Realizacji Zamówienia. IKW 

będzie ponosił odpowiedzialność w zakresie należytego wykonania prac zespołu Weryfikatora Jakości 

Danych. Zakres planowanych prac z zakresu geodezji i kartografii zamówienia pn. „Dostosowanie baz 

danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane” stanowi  Załączniku nr 

2. 

 

1.5.1. Propozycja zakresu obowiązków Weryfikatora Jakości Danych 

1. Wsparcie WJD przy opracowaniu SOPZ oraz SIWZ dla zadania pn. „Dostosowanie baz danych, 
cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane”, wraz z koordynatorami 
od strony partnerów projektu RIIP WZ. 

2. Opracowanie w uzgodnieniu z Partnerami projektu szczegółowych zasad organizacji i 
zarządzania realizacją zamówienia. 

3. Zaplanowanie i przeprowadzenie weryfikacji dla każdego z Partnerów Projektu zbiorów danych 
i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych (w tym operatu technicznego) pod 
względem zgodności wykonania prac z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i 
kartografii oraz zgodności z OPZ realizowanego zamówienia pn. ,, Dostosowanie baz danych, 
cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane ‘’ oraz ich 
udokumentowanie według wskazań z Rozdziału 1.5.4. 

4. Monitorowanie terminowości przekazywania przez Wykonawców Geodezyjnych do 
weryfikacji poszczególnych wyników prac, materiałów, zbiorów danych oraz dokumentów 
powstałych w wyniku realizacji Zamówienia pn. „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i 
digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane” zgodnie z Umową oraz 
nadzorowanie nad usunięciem przez Wykonawcę Geodezyjnego stwierdzonych wad i usterek 
w terminach wskazanych Umową z Wykonawcą Geodezyjnym lub terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym (Partnerem Projektu). 

5. Uzgodnienie terminu odbioru etapowego i końcowego prac oraz udział w odbiorze  
wykonywanym przez Zamawiającego (Partnera Projektu). 

6. Weryfikacja u każdego z Partnerów Projektu zbiorów danych i innych materiałów stanowiących 
wyniki prac geodezyjnych (w tym operatu technicznego) pod względem zgodności wykonania 
prac z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz zgodności z SOPZ dla 
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zadania pn. „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i 
ewidencji, metadane”, w tym również pisemne parafowanie każdej ze stron sprawdzanej 
dokumentacji. 

7. W przypadku modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) przedmiotem technicznej 
kontroli ilościowej i jakościowej, którą przeprowadzi WJD, będą w szczególności:  

a) wyniki prac związanych z uzupełnieniem bazy danych EGiB o nowe lub zmodyfikowane 
dane dotyczące:  

• punktów granicznych,  

• działek ewidencyjnych,  

• budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale z budynkami związanych,  

• nieruchomości lokalowych,  

• konturów użytków i konturów klasyfikacyjnych,  

• użytków i klas gleboznawczych w granicach działek ewidencyjnych, g) 
dokumentów uzasadniających nowe wpisy w EGiB; 

b) zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plików komputerowych w formatach 
GML;  

c) dokumentacja, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego; 

d) zmodyfikowane lub nowoutworzone, na podstawie analizy istniejących w bazie 
obiektów niezakwalifikowanych do żadnej z prowadzonych baz danych lub w wyniku 
prac eliminujących błędy topologiczne, obiekty baz GESUT i BDOT500; 

e) na kontrolę techniczną, o której mowa powyżej, oprócz kontroli ilościowej, składać się 
będą czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie: 
• czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych wykorzystane zostały 

odpowiednie i dostępne materiały PZGiK, 
• czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechują się zgodnością z treścią 

źródłowych materiałów PZGiK oraz treścią dokumentów pozyskanych przez WJD 
od Partnera Projektu w ramach czynności kontrolnych, a także poprawnością 
topologiczną oraz spójnością merytoryczną i techniczną,  

• czy czynności ustalenia, zasięgu konturów użytków gruntowych wykonane zostały 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z należytą starannością, z 
wykorzystaniem dostępnych materiałów, oraz czy punktom granicznym przypisane 
zostały odpowiednie atrybuty  

• czy pomiary szczegółów sytuacyjnych, w szczególności punktów granicznych 
budynków oraz konturów użytków gruntowych wykonane zostały z wymaganą 
dokładnością,  

• czy dane opisowe ewidencji gruntów i budynków są spójne z danymi graficznymi, 
8. Przeprowadzenie weryfikacji obiektów bazy danych EGiB związanych z topologią obiektów 

prowadzonych przez Partnera Projektu bazy GESUT i bazy danych BDOT500. Wynikiem tej 
weryfikacji powinny być raporty z przeprowadzonych kontroli i przedstawiony poszczególnym 
koordynatorom od strony Partnerów Projektu. 

9. Weryfikacja raportów kontrolnych utworzonych przez Wykonawcę Geodezyjnego  pod 
względem zgodności z SOPZ  dla zadania pn. „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i 
digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane”. 

10. Weryfikacja terenowa obejmująca porównanie sporządzonych pomiarów, materiałów, 
dokumentów zbiorów danych ze stanem faktycznym na gruncie (punkty graniczne, działki, 
budynki, użytki, kontury klasyfikacyjne) obejmująca 10 % zakresu prac. 
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11. WJD w trakcie realizacji zadania pn. „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja 
rejestrów publicznych i ewidencji, metadane” pobierze od Wykonawcy Geodezyjnego dla 
poszczególnych obszarów Partnerów Projektu próbkę danych do weryfikacji, szczegółowe 
uzgodnienia dotyczące częstotliwości poboru próbki zostaną uzgodnione i zawarte 
w harmonogramie prac Wykonawcy Geodezyjnego zadania pn. „Dostosowanie baz danych, 
cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane” (jako próbkę należy 
rozumieć zbiór obiektów/arkuszy/operatów/obszarów reprezentujących różne części obrębu 
lub jednostki ewidencyjnej, nieskupione w jednym miejscu, na których będzie wykonana 
weryfikacja.) Obszar danych oraz zakres danych pobranych do próbki WJD uzgodni z 
Zamawiającym.  

12. WJD po otrzymaniu od wykonawcy Geodezyjnego informacji o zakończeniu etapu lub całości 
prac  związanych z zamówieniem pobierze dla poszczególnych obszarów Partnerów Projektu 
całościowe dane do weryfikacji wykonane w ramach etapu lub całości prac. W przypadku 
modernizacji EGIB WJD przeprowadzi weryfikację całości prac przed wyłożeniem operatu 
opisowo-kartograficznego do wglądu dla zainteresowanych osób. Warunkiem wyłożenia 
operatu do wglądu jest pozytywny protokół weryfikacji danych oraz prawidłowe zasilenie 
systemu teleinformatycznego Zamawiającego bazą danych EGIB powstałą w wyniku 
modernizacji oraz pozytywne raporty z przeprowadzonych kontroli za pomocą walidatorów 
danych EGIB. 

13. Szczegółowy harmonogram prac WJD zostanie opracowany w uzgodnieniu z poszczególnymi 
partnerami projektu i dostosowany do prac Wykonawcy Geodezyjnego oraz harmonogramu 
realizacji projektu. Czynności kontrolne WJD prowadzić będzie w terminach, jakie określono 
w harmonogramie prac Wykonawcy Geodezyjnego będącym częścią tzw. Planu Realizacji 
Zamówienia. 

14. WJD powinien być w ciągłej komunikacji z zastosowaniem technologii internetowych pomiędzy 

WJD, Wykonawcami i Partnerami Projektu z uwzględnieniem formy uzgodnień, która będzie 

miała formę podjętych decyzji.  

1.5.2. Zakres i rodzaje przeprowadzanych weryfikacji 

Szczegółowy zakres  weryfikacji wyników prac geodezyjnych, materiałów, zbiorów danych i 

dokumentów powstałych w wyniku zamówienia zadania pn. „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i 

digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane” obejmuje: 

1. weryfikacje prawidłowości i kompletności wykorzystania materiałów źródłowych przez 
Wykonawcę Geodezyjnego w ramach zadania pn. „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i 
digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane”, 

2. przeprowadzenie weryfikacji obiektów bazy danych EGiB związanych z topologią obiektów 
bazy GESUT i bazy danych BDOT500 po imporcie w zmianie, przed zapisaniem tej zmiany - 
wynikiem tej weryfikacji powinny być raporty z przeprowadzonych kontroli i przedstawiony 
poszczególnym koordynatorom od strony Partnerów Projektu, 

3. przeprowadzenie weryfikacji roboczej bazy danych EGiB - wynikiem tej weryfikacji powinny 
być raporty z przeprowadzonych kontroli, 

4. przeprowadzenie weryfikacji roboczej bazy danych BDOT500 po imporcie w zmianie, przed 
zapisaniem tej zmiany - wynikiem tej weryfikacji powinny być raporty z przeprowadzonych 
kontroli, 

5. przeprowadzenie weryfikacji roboczej inicjalnej bazy danych GESUT po imporcie w zmianie, 
przed zapisaniem tej zmian - wynikiem tej weryfikacji powinny być raporty z 
przeprowadzonych kontroli, 

6. weryfikacje poprawności utworzenia baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz elementów 
niezbędnych z punktu widzenia zachowania standardów tworzenia baz BDOT500 i GESUT - 
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weryfikacja poprawności migracji  obiektów inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy danych 
BDOT500. WJD dokona kontroli ilościowej, która będzie polegała na sprawdzeniu czy wszystkie 
obiekty BDOT500 i GESUT zostały z migrowane do nowego systemu, 

7. weryfikacje definicji obiektów zgodnie ze schematem aplikacyjnym zawartym w 
Rozporządzeniu EGiB, 

8. weryfikacje definicji obiektów zgodnie ze schematem aplikacyjnym zawartym w 
rozporządzeniu GESUT i BDOT500, 

9. weryfikacje poprawności wypełniania atrybutów dla poszczególnych obiektów zgodnie z 
przepisami prawa, 

10. weryfikacje tworzonych relacji obiektów zgodnie z przepisami prawa, 
11. weryfikacje systematyki obiektów polegającej na sprawdzeniu poprawności klasyfikacji 

i nazewnictwa zgodnie z przepisami prawa, 
12. weryfikacje syntaktyczna (składniowa) polegająca na sprawdzeniu ilości atrybutów, rekordów, 

typów wartości zbiorów danych EGiB oraz BDOT500 i GESUT, 
13. weryfikacje spójności geometrycznej utworzonych lub zmodyfikowanych baz danych (EGiB, 

BDOT500 i GESUT ) zgodnie z przepisami prawa, 
14. weryfikacja spójności topologicznej obiektów utworzonych lub zmodyfikowanych baz danych 

(EGiB, BDOT500 i GESUT) zgodnie z przepisami prawa, 
15. weryfikacje geometrii i topologii obiektów, o której mowa powyżej, polega na sprawdzeniu czy 

w zbiorze danych nie występują m.in. błędy, o których mowa w § 1 Załącznika nr 3 do 
rozporządzenia GESUT oraz rozporządzenia BDOT500, tj. błędy: niewłaściwego zdefiniowania 
geometrii obiektów przestrzennych, występowania błędów topologicznych, np.:  

a) zdublowane wierzchołki linii,  
b) zapętlenia linii,  
c) uskoki (strzały) linii,  
d) niedociągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni,  
e) przeciągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni,  
f) bliskie sąsiedztwo (koincydencja) węzłów,  
g) brakujące segmenty obiektów liniowych i powierzchniowych,  
h) inne nieprawidłowe zależności zachodzące pomiędzy obiektami. 

16. weryfikacje spójności merytorycznej polegająca na sprawdzeniu czy wartości atrybutów 
obiektów są poprawne merytorycznie. Przykład niespójności merytorycznej: 

a) atrybut przebieg dla obiektu reprezentującego kratkę ściekową określono jako 
nadziemny;  

b) atrybut rodzaj przewodu obiektu reprezentującego przewód wodociągowy określono 
jako kabel; 

c) atrybut rodzaj sieci dla urządzenia technicznego określono jako wodociągowa, a rodzaj 
urządzenia jako szafa gazowa; 

d) punkt określonej wysokości, rzędna dołu (większa) wyższa od rzędnej góry. 
17. weryfikacje semantyczna polegająca na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, 

poprawności powiązań, krotności relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów 
spełniają ograniczenia wynikające z rozporządzenia GESUT, BDOT500, 

18. weryfikacje obiektów redakcyjnych zapisanych w klasach KR_ObiektKarto polegająca 
na sprawdzeniu liczności obiektów i prawidłowej redakcji mapy, 

19. weryfikacja obiektów, które według nowych rozporządzeń nie stanowią mapy obiektów 
inicjalnej bazy GESUT i BDOT500, o których mowa w § 63a rozporządzenia MRRiB z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), 

20. weryfikacje protokołów uzgodnień z powiatami sąsiednimi, w zakresie poprawności 
topologicznej na styku powiatu – obiekty inicjalnej bazy danych GESUT i bazy danych BDOT500. 
Protokoły, o których mowa sporządzi Wykonawca Geodezyjny w sposób opisany w SOPZ na 
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zadanie pn. ,, Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i 
ewidencji, metadane ‘’, 

21. kontrole i weryfikacje baz danych za pomocą Walidatora Danych GML: 
a) sprawdzanie poprawności plików: ilości atrybutów, rekordów, typów wartości, 

poprawności powiązań i wartości, 
b) kontrola plików GML budowanych baz GESUT pod kątem zgodności budowy pliku ze 

schematem GML v. 3.2 opisanym w rozporządzeniu w sprawie obiektów GESUT i K-
GESUT, 

c) kontrola atrybutów obiektów zapisanych w plikach GML budowanych baz GESUT pod 
kątem ich poprawności i kompletności a opisanych w rozporządzeniu w sprawie 
obiektów baz GESUT i K-GESUT, 

d) kontrola plików GML budowanych baz BDOT500 pod kątem zgodności budowy pliku ze 
schematem aplikacyjnym GML v. 3.2 opisanym w rozporządzeniu w sprawie baz 
obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, 

e) kontrola atrybutów obiektów zapisanych w plikach GML budowanych baz BDOT500 
pod kątem ich poprawności i kompletności, a opisanych w rozporządzeniu w sprawie 
baz obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, 

f) Walidator Danych GML powinien generować raport z wykonanych czynności 
kontrolnych celem przekazania ich do PODGiK oraz do Wykonawców baz: BDOT500, 
GESUT oraz zapis raportów w MRD. 

g) kontrola zbiorów danych EGiB generowanych w formacie GML pod kątem ich zgodności 
ze schematami aplikacyjnymi określonymi w rozporządzeniu w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków. 

h) sprawdzenie poprawności semantycznej plików (w tym między innymi poprawność 
identyfikatora IIP, poprawność wartości atrybutów, poprawność powiązań). 

22. Przeprowadzenie kontroli poprawności plików za pomocą narzędzi autoryzowanych 
(wykonanych na zlecenie GUGiK). W przypadku braku ww. narzędzi WJD posłuży się innym 
wybranym przez siebie walidatorem GML dostępnym na rynku, zapewniającym prawidłowość 
realizacji czynności weryfikacji. 

 

1.5.3. Szczegółowy opis sposobu weryfikacji oraz minimalna próba 

Weryfikator Jakości Danych jest zobowiązany do wykonania prac zgodnie z następującymi wytycznymi: 

1. WJD w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych działa za pośrednictwem delegowanych 

pracowników posiadających niezbędne uprawnienia zawodowe. Osoby te pełnią funkcję 

inspektora nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych w zakresie posiadanych uprawnień oraz 

udzielonego im pełnomocnictwa. Realizują one przydzielone im przez IKW zadania 

obejmujące:  

2. Każdemu z Partnerów Projektu przydzielony zostanie inspektora nadzoru prac geodezyjno-

kartograficznych pełniący funkcję opiekuna danego Partnera. 

3. WJD po otrzymaniu od wykonawcy informacji o zakończeniu etapu lub całości prac związanych 

z zamówieniem pobierze dla poszczególnych obszarów Partnerów Projektu całościowe dane 

do weryfikacji wykonane w ramach etapu lub całości prac. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące 

częstotliwości poboru danych zostaną uzgodnione i zawarte w harmonogramie prac 

Wykonawcy  zadania pn. ,,Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów 

publicznych i ewidencji, metadane‘’ . 

4. W przypadku modernizacji EGIB WJD przeprowadzi weryfikację całości prac przed wyłożeniem 

operatu opisowo-kartograficznego do wglądu dla zainteresowanych osób. Warunkiem 

wyłożenia operatu do wglądu jest pozytywny protokół weryfikacji danych oraz prawidłowe 
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zasilenie systemu teleinformatycznego Zamawiającego bazą danych EGIB powstałą w wyniku 

modernizacji oraz pozytywne raporty z przeprowadzonych kontroli za pomocą walidatorów 

danych EGIB.  

5. Szczegółowy harmonogram prac WJD zostanie opracowany w uzgodnieniu z poszczególnymi 

partnerami projektu i dostosowany do prac Wykonawcy Geodezyjnego oraz harmonogramu 

realizacji projektu. Czynności kontrolne WJD prowadzić będzie w terminach, jakie określono 

w harmonogramie prac Wykonawcy Geodezyjnego będącym częścią tzw. Planu Realizacji 

Zamówienia. Prace WJD muszą być dostosowane przede wszystkim do terminów wynikających 

z umów z wykonawcami baz, z których będą wynikać terminy odbiorów końcowych, czy 

etapowych. 

6. WJD dla części kontroli zweryfikuje próbkę danych (jako próbkę należy rozumieć zbiór 

obiektów/arkuszy/operatów/obszarów reprezentujących różne części obrębu lub jednostki 

ewidencyjnej, nieskupione w jednym miejscu, na których będzie wykonana weryfikacja). 

Kontrole, dla których zostanie zweryfikowana próbka danych oraz wielkość próbki zostaną 

uzgodnione w Planie Realizacji Weryfikacji(minimalna jej wartość nie powinna być mniejsza niż 

5% szacowanej powierzchni, dla której zostaną przeprowadzone (planowany zakres danych 

stanowi Załącznik nr 2).  

7. Pełny proces weryfikacji Produktów od momentu przekazania Produktu do weryfikacji do 

momentu przekazania przez WJD Raportu z weryfikacji, musi zostać zakończony w terminie: 

• 21 dni kalendarzowych w I i II iteracji, 

• 7 dni kalendarzowych w III i każdej kolejnej iteracji. 

8. Do każdej iteracji weryfikacji, Zmawiający może przekazać do WJD, najpóźniej w terminie 7 dni 

roboczych przed upływem terminu realizacji pełnego procesu weryfikacji, wykaz ewentualnych 

uwag do otrzymanych Produktów, który będzie dołączony do Raportu z weryfikacji. 

9. Pełny proces weryfikacji Produktów od momentu przekazania Produktu do weryfikacji do 

momentu przekazania przez WJD Raportu z weryfikacji, musi zostać zakończony nie później niż 

do daty rozpoczęcia testów systemu informatycznego świadczącego usługi zbudowanego w 

ramach realizacji zadania nr 4 pn.: „Wytworzenie, dostawa i wdrożenie narzędzi dla rozwiązań 

dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług”. W przypadku niedotrzymania terminów 

ustalonych w szczegółowym harmonogramie prac realizacji projektu przez inne podmioty, 

które mają realny wpływ na prace WJD, termin pełnego procesu weryfikacji Produktów może 

ulec opóźnieniu. 

10. WJD przekaże próbkę (próbka będzie zawierać zarówno obszary terenów wiejskich (JE o 

rodzaju _2), miejskich (JE o rodzaju _4) oraz wiejsko-miejskich (JE o rodzaju _5) danych w 

formie pliku GML do poszczególnych Partnerów (Powiatów) celem umożliwienia dokonania 

niezależnej kontroli z jednoczesnym określeniem terminów przekazania WJD wyników takiej 

weryfikacji celem ich umieszczenia w raporcie weryfikacji. Obszar dla przekazywanej próbki 

danych przez WJD zostanie określony przez Partnerów projektu. 

11. Podczas wykonywania weryfikacji w II i każdej następnej iteracji, WJD zobowiązany jest do 

ponownego przeprowadzenia weryfikacji Produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte 

wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji weryfikacji. 

12. W przypadku weryfikacji wykonywanych na danych, podczas przeprowadzania II i każdej 

kolejnej iteracji weryfikacji, WJD zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej  weryfikacji 

takich próbek, które nie były przedmiotem weryfikacji podczas poprzednich iteracji weryfikacji. 

13. Zamawiający zastrzega, że w procesie  weryfikacji każdy z Partnerów (Powiatów) może wskazać 

obszary, które winny zostać objęte w pierwszej kolejności weryfikacją. 



 

„Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” 

 

14. WJD przed przystąpieniem do weryfikacji winien wystąpić do poszczególnych Partnerów 

(Powiatów) z prośbą o wskazanie obszarów wrażliwych, które w szczególności należałoby objąć 

weryfikacją. 

15. WJD powinien pobrać próbkę danych do weryfikacji od Partnerów Projektu. 

16. Dane przekazane do kontroli winny obejmować 100%  danych ewidencyjnych w danym  

powiecie zgodnych z zamówieniem. 

17. Każdorazowa weryfikacja wykonana narzędziami walidującymi pliki GML w zakresie 

tworzonych danych winna obejmować całość utworzonych zbiorów na dzień przekazania do 

weryfikacji. 

18. WJD powinien być w ciągłej komunikacji pomiędzy Inżynier Kontraktu, Wykonawcami i 

Partnerami Projektu z uwzględnieniem formy uzgodnień, która będzie miała formę podjętych 

decyzji.  

19. WJD określi minimalne wytyczne co do sposobu doboru i wielkości próbki danych (obiekty i 

obszary) do weryfikacji jakościowej, z ich uszczegółowieniem dla kontroli terenowej (dot. 

EGiB), merytorycznej (np. topologicznej, poprawności wypełnienia atrybutów odpowiednimi 

wartościami), automatycznej (np. zgodność ze schematem aplikacyjnym). W zależności od 

przedmiotu weryfikacji próba powinna odnosić się kolejno do zbioru obiektów, arkuszy, 

operatów technicznych lub obszarów. W miarę możliwości zakres i rodzaje weryfikacji dla 

poszczególnych baz należałoby łączyć (np. weryfikacja automatyczna w zakresie poprawnej 

semantyki baz), natomiast z uwagi na specyfikę tworzenia obiektów w poszczególnych bazach 

zakres i rodzaje weryfikacji należałoby rozdzielić, ale nie rozpraszając informacji po całym 

SOPZ. 

20. WJD przeprowadzi weryfikację produktu zgodnie z szczegółowym zakresem i rodzajem 

weryfikacji określonych w Rozdziale 1.5.2. 

21. WJD określi sposób i częstotliwość migracji danych podlegających weryfikacji pomiędzy 

wykonawcą a WJD (przekazywania przez Wykonawcę danych do weryfikacji i poprawy 

zweryfikowanych danych i sporządzenie raportów weryfikacji tych danych). 

22. WJD określi możliwość (w tym sposób i terminy) zgłaszania uwag przez Zamawiającego i 

Wykonawcę do wyników weryfikacji WJD oraz sposób i terminy ich rozpatrzenia przez WJD. 

23. WJD określi terminy dotyczące: 

a) przekazywania do WJD próbek danych do weryfikacji przez Wykonawcę;  

b) procesu weryfikacji (w tym weryfikacji poprawionego produktu) od momentu przekazania 

przez Wykonawcę do przekazania przez WJD raportu weryfikacji;  

c) terminy na zgłoszenie uwag przez Zamawiającego, Wykonawcę, do wyników weryfikacji 

WJD; 

d) raportowania wyników weryfikacji; w tym zgłaszania zagrożeń realizacji terminów przez 

Wykonawcę i WJD; 

e) końcowy termin procesu weryfikacji danych. 

1.5.4. Wymagana dokumentacja 

Dostarczenia dokumentacji wynikającej z niniejszego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego (Partnerów Projektu): 

1. Weryfikator Jakości Danych przed przystąpieniem do weryfikacji produktów zamówienia 

powinien sporządzić – Model Jakości Danych i przedłożyć do akceptacji 

zamawiającego/partnerów w terminie ……… od podpisania umowy. Model jakości danych 

powinien szczegółowo wskazywać jakie weryfikacje zostaną wykonane przez WJD, w jakim 

zakresie (przedmiot weryfikacji) z określeniem metody i typu kontroli (czy są to weryfikacje, 
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ilościowe, czy jakościowe, automatyczne czy merytoryczne, terenowe) z określeniem miary 

jakości, ze wskazaniem przy których wykorzystane zostaną materiały źródłowe, z określeniem 

wielkości prób, z opisem procedury weryfikacji, ze wskazaniem granicznych wskaźników 

jakości itp. Założenia zawarte w MJD powinny być zgodne z SOPZ. 

2. Weryfikator Jakości danych sporządzi protokół potwierdzający pozytywny odbiór zbiorów 

danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego, o którym mowa w 

art. 12b ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

3. Obowiązkiem WJD jest sporządzenie szablonów dokumentów (przed wyłonieniem 

Wykonawcy zadania pn. Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów 

publicznych i ewidencji, metadane”), które winny zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego/Partnera projektu. Poniżej wskazany został minimalny zakres dla wybranych 

Produktów: 

 

a) Plan Realizacji Weryfikacji 

 
Plan Realizacji Weryfikacji musi uwzględniać, co najmniej: 

• opis planowanej do wykorzystania technologii w trakcie wykonywania czynności 
weryfikacyjnych, 

• określenie zakresu i wielkość próby,  

• terminy realizacji zadań, 

• opis sposobu/formy przekazywania danych i dokumentów, 

• zasady dotyczące komunikacji z Zamawiającym, Partnerami Projektu, Inżynierem 
Kontraktu, Wykonawcami zamówień na ,,Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i 
digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane”. 

 
b) Raport okresowy 

Przeprowadzanie okresowej weryfikacji postępu prac terenowych i kameralnych zakończonych 
raportem. Celem okresowej weryfikacji jest określenie ewentualnego zagrożenia 
niedotrzymania terminu zakończenia prac. Okresowa weryfikacja powinna być wykonywana 
raz w miesiącu. Wynikiem okresowych weryfikacji powinny być raporty okresowe mówiące o 
stanie zaawansowania prac przesłane drogą mailową. Minimalny zakres raportu: 

• Oznaczenie Raportu, 

• Data opracowania 

• Wskazanie okresu, jakiego dotyczy raport, 

• Twórców Raportu, 

• Bieżący okres sprawozdawczy - opis podjętych działań przez WJD, Wykonawcę , 

Zamawiającego, Partnerów projektu dla wskazanego okresu w celu zachowania 

planowanego harmonogramu prac, 

• Status z wykonanych działań, 

• Następny okres sprawozdawczy - opis planowanych działań przez WJD, Wykonawcę , 

Zamawiającego, Partnerów projektu dla wskazanego okresu w celu zachowania 

planowanego harmonogramu prac 

• Stopień zaawansowania prac Wykonawcy  (np. zgodność z harmonogramem prac); 

• Zgodność wykonania prac z OPZ, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 
technicznymi wykonania prac; 

• Opis możliwych ryzyk w ramach zadania; 

• Proponowane działania naprawcze; 
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• Termin kolejnego raportu. 
 

c) Raport etapów 

Sporządzenie raportu etapowego dla zadania pn. ,,Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i 

digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane ‘’. Raport etapowy musi zawierać co 

najmniej: 

• Opis przeprowadzonych czynności przez WJD; 

• Stan wykonania zadania; 

• Zgodność wykonania prac z z Opisem Przedmiotu Zamówienia obowiązującymi przepisami  

prawa i warunkami technicznymi wykonania prac. 

• Opinii na temat prawidłowego wykonania zadania przez Wykonawcę , zgodnie z OPZ i 

dobrymi praktykami oraz możliwości jego odbioru. 

 

d) Raport końcowy 

Sporządzenie raportu końcowego dla zadania pn. ,,Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i 
digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane ‘’. Raport końcowy musi zawierać co 
najmniej: 

• Data opracowania 

• Twórców Raportu, 

• Opis przeprowadzonych czynności przez WJD; 

• Stan wykonania zadania; 
Zgodność wykonania prac z Opisem Przedmiotu Zamówienia obowiązującymi przepisami 
prawa i warunkami technicznymi wykonania  prac. Opinii na temat prawidłowego wykonania 
zadania przez Wykonawcę , zgodnie z OPZ i dobrymi praktykami oraz możliwości jego odbioru. 

 
e) Raport z weryfikacji 

Raport z weryfikacji musi uwzględniać, co najmniej: 

• Informację o części Zamówienia, w ramach której opracowano weryfikowany Produkt, 

• Informację o weryfikowanym Produkcie (obręb, jednostka ewidencyjna), 

• Spis zawartości weryfikowanego Produktu, 

• Datę oddania Produktu do weryfikacji, 

• Datę wykonania weryfikacji, 

• Informację o iteracji weryfikacji, 

• Wykaz materiałów stanowiących podstawę do weryfikacji Produktu, w tym materiały z 
weryfikacji terenowej 

• Listę przeprowadzonych weryfikacji wraz z wynikami poszczególnych weryfikacji, a w tym:  

•  liczbę obiektów podlegających weryfikacji,  

• informację o próbce, na której została przeprowadzona weryfikacja,  

• wykaz stwierdzonych braków, błędów i usterek, przy czym opis błędów, nie może budzić 
wątpliwości i dawać możliwości różnej interpretacji, 

• Ostateczny wynik weryfikacji z rekomendacją do odbioru Produktu, bądź wskazaniem 
konieczności poprawy Produktu, 

• Wykaz uwag do Produktu przekazanych przez Zamawiającego oraz przedstawiciela ZPWD, 

• Imię i nazwisko osoby wykonującej weryfikację wraz z podpisem. 

• Weryfikujący powinien parafować każdą stronę dokumentacji weryfikowanej 

• Spis kodów obiektów które zostały wyeksportowane do kontrolowanej próbki 

• Spis i rodzaj zastosowanych kontroli 
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Opracowując Plan Realizacji Weryfikacji, WJD zobowiązany będzie do uwzględnienia wytycznych 

przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

 

4. Dokumenty, które WJD jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu: 

a) Model Jakości Danych - dokument w formie papierowej uszczegółowienie i sposób 

realizacji procedur weryfikacyjnych, 

b) Protokół potwierdzający pozytywny odbiór - dokument w formie papierowej 

potwierdzający pozytywny odbiór zbiorów danych lub innych materiałów jako 

przedmiotu zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 12b ust. 4 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

c) Plan Realizacji Weryfikacji – WJD przekaże plan …………dni po podpisaniu umowy 

zgodnie z harmonogramem realizacji projektu będącym częścią Planu Realizacji 

Zamówienia. 

d) Raport okresowy – dokument w formie elektronicznej zawierający informacje 
o postępie prac (minimum 1 w miesiącu dla każdego zadania); 

e) Raport etapowy - dokument w formie papierowej zawierający informacje na temat 
wykonania zadania; 

f) Raport końcowy - dokument w formie papierowej zawierający informacje na temat 
wykonania zadania; 

g) Raport z weryfikacji – dokument w formie papierowej zawierający informacje 
o weryfikowanym produkcie (po weryfikacji próbki – co dwa miesiące). 

 

1.5.5. Dodatkowe informacja dla Weryfikatora Jakości Danych 

Informacja dla Weryfikatora Jakości Danych dotyczące prowadzonia baz danych w powiatach 

(Partnerów) oraz specyfiki ich aktualizacji. 

1. Oprogramowanie Partnerów obsługuje:  
a) natywny (wewnętrzny) format wymiany danych .kcd (EWID2007), .giv (GEO-INFO), 

oraz … (miasto Koszalin),  
b) export i import danych w formacie .gml wg. specyfikacji opisanej w odpowiednich 

rozporządzeniach wykonawczych (EWID2007, GEO-INFO, … (miasto Koszalin ), 
c) export i import danych w formacie .gml wg. specyfikacji tzw. „Rozszerzonego modelu 

danych” (EWID2007), 
d) możliwość edycji baz danych przez Wykonawcę w sposób bezpośredni (przez zdalny 

dostęp do bazy oraz technologię wprowadzania zmian on-line) – np. EWID2007.  
Decyzję o wyborze metodologii aktualizacji Wykonawca powinien podjąć przed rozpoczęciem 
prac w uzgodnieniu z partnerami poszczególnych zadań realizowanego zamówienia pn. 
,,Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, 
metadane ‘’o wyborze metodologii wykonawca powinien powiadomić pisemnie WJD. 

2. Format natywny przenosi wszystkie obiekty mapy zasadniczej (w tym również te wynikające z 
archiwalnych instrukcji technicznych - które gromadzone są w bazach Partnerów na podstawie 
starszego typu dokumentacji źródłowej) włącznie z takimi, które nie mają jednoznacznego 
odpowiednika w aktualnych standardach technicznych lub ich specyfikacja jest odmienna od 
takich standardów, przenosi aktualną wartość atrybutów (w tym część opisów dodatkowych i 
wartości atrybutów obecnie nie istniejących lub nie mających odpowiednika w aktualnych 
standardach technicznych). Format natywny umożliwia graficzną edycję baz danych (przy 
użyciu mapy zamiast tabel atrybutowych) poprzez zablokowanie obiektów przed innymi 
modyfikacjami i wydanie ich do edycji Wykonawcy prac. W związku z tym zaleca się użycie tego 
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formatu wymiany danych w pierwszym etapie modyfikacji baz danych oraz ich Weryfikacji – 
chyba, że Wykonawca prac posiada technologię pracy związaną ze zdalnym dostępem do bazy 
Partnera i jednocześnie narzędziami do bezpośredniej edycji elementów takiej bazy bez 
konieczności blokowania jej obiektów. 
Standardowy model danych zapisanych do formatu gml nie przenosi wszystkich obiektów 
mapowych zdefiniowanych w archiwalnych instrukcjach technicznych (lub takich które mają 
odmienną charakterystykę niż przewidziana w przepisach aktualnych), jak również nie 
umożliwia edycji takich baz w sposób analogiczny do tego jak zostało to przewidziane dla 
formatu natywnego. Jest więc to format stratny jeśli bierze się pod uwagę konieczność pracy 
na danych starego typu.  
Format .gml w Podstawowym modelu danych jest możliwy do stosowania tylko na elementach 
bazy danych dostosowanych do aktualnych przepisów i standardów technicznych. W związku 
z tym zaleca się użycie tego formatu wymiany danych i modelu Podstawowego dopiero po 
przebudowaniu wszystkich danych archiwalnych w bazach Partnerów (np. w drugim etapie 
Weryfikacji baz danych).  
Użycie przez Wykonawcę formatu .gml może być akceptowalne jedynie pod warunkiem 
spełnienia następującego reżimu technologicznego : 

a) Przy wczytywaniu i wydawaniu danych w formacie .gml do i z bazy roboczej 

Wykonawcy musi zostać zachowana stałość identyfikatorów technicznych; 

b) W plikach .gml przekazywanych po zmianach do weryfikacji lub załadowania w bazie 

Partnera muszą znajdować się wszystkie nowo dodane obiekty, ale również zostać 

zachowane wszystkie zarchiwizowane obiekty; 

c) Data utworzenia wszystkich nowych obiektów musi być późniejsza niż data blokady 

danych w bazie Partnera; 

d) Data weryfikacji wszystkich zarchiwizowanych obiektów musi być późniejsza niż data 

blokady danych w bazie Partnera 

e) W pracach polegających na modernizacji bazy danych EGiB nie może zostać zmieniona 

granica obrębu (jeżeli występuje taka konieczność, to takie zmiany należy wprowadzić 

wcześniej przy wykorzystaniu formatu natywnego). 

3. Istnieje techniczna możliwość zapisu danych archiwalnych nie spełniających obecnych 
standardów Podstawowego modelu danych  do formatu .gml – jednak wymaga to 
uwzględnienia w oprogramowaniu Wykonawcy i WJD tzw. „Rozszerzonego model danych” – 
publikowanego przez niektórych producentów oprogramowania używanego przez część 
Partnerów Projektu (np. EWID2007).  
Użycie tej metodologii pozwala na pominięcie formatów natywnych i zastosowanie dowolnego 
oprogramowania obsługującego wskazany model danych oraz pliki w formacie .gml. 
Rozszerzony model danych bez odpowiedniego dostosowania elementów baz danych nie 
będzie poprawnie walidowany standardowymi narzędziami do walidacji Podstawowego 
modelu danych (publikowanego w obowiązujących standardach technicznych – oraz 
udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii). Walidacja takich plików jest 
możliwa z zastosowaniem oprogramowania i narzędzi używanych wewnętrznie przez 
poszczególnych Partnerów (w systemach informatycznych służących do prowadzenia zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych), oraz walidatorach zewnętrznych - utworzonych z 
uwzględnieniem tych specyfikacji.  

4. Aktualizacja baz danych poszczególnych Partnerów Projektu (za wyjątkiem gdy Wykonawca 
wykorzysta technologię  zdalnego dostępu i narzędzi do bezpośredniej edycji elementów baz 
bez blokowania jej obiektów) wymaga czasowego i obszarowego blokowania możliwości edycji 
tych danych w bazach Partnerów i przekazania Wykonawcy prac zablokowanych baz do edycji 
(z użyciem formatów natywnych oraz .gml).  
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Zaleca się więc uprzednie pobranie baz danych w wybranym przez Wykonawcę formacie bez 
ich blokowania do edycji w celu opracowania odpowiednich harmonogramów, oraz dokonania 
oceny aktualności baz z danymi źródłowymi i przeprowadzenia prac przygotowawczych.  
Pobranie baz z blokadami zaleca się wykonać, dopiero gdy Wykonawca przygotuje wewnętrzną 
bazę roboczą i będzie gotowy do przeniesienia jej wyników do bazy Partnera.  WJD powinien 
monitorować procesy tworzenia baz roboczych przez Wykonawców jak też proces aktualizacji 
baz u Partnerów.  
W związku z powyższym WJD opracuje we współpracy z Wykonawcą i Partnerami 
harmonogram czasowy prac oraz harmonogram blokad przestrzennych – umożliwiających 
optymalizację procesów blokowania baz Partnerów w sposób pozwalający na 
zminimalizowanie czasu założonych blokad baz danych. 
WJD podczas tworzenia harmonogramów prac musi uwzględnić m.in.  ilość oraz wielkość 
poszczególnych obszarów, ilość dokumentacji źródłowej a także stopień zagęszczenia 
obiektów bazy danych.  
Weryfikacja WJD powinna obejmować kontrolę terminowości realizacji opracowania przez 
Wykonawcę zgodnie z założonym harmonogramem. Odstępstwa od harmonogramu powinny 
być każdorazowo pisemnie wyjaśnione i uzasadnione przez Wykonawcę i odnotowane przez 
WJD. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę terminów przewidzianych w 
harmonogramie – WJD ma obowiązek powiadomić o takim fakcie Inżyniera Kontraktu, oraz 
odpowiedniego miejscowo Partnera – wskazując Wykonawcy zalecenia techniczne oraz termin 
na ich wprowadzenie.  

5. Ze względu na bieżący wpływ dokumentacji aktualizacyjnej na poszczególne zasoby 
geodezyjne - w przypadku wykorzystania technologii wymiany plików z blokadami - 
Wykonawca będzie zobowiązany również do uzupełnienia zablokowanych baz wynikami prac 
geodezyjnych i kartograficznych przyjętymi do zasobu w czasie trwania takiej blokady. 
Obowiązkiem WJD będzie zweryfikowanie dokonania tych czynności przez Wykonawcę. 

6. Ponieważ bazy danych poszczególnych Partnerów Projektu podlegają ciągłemu procesowi 
aktualizacji – czas niezbędny na wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w bazach powinien 
być możliwie jak najkrótszy aby blokady nie były uciążliwe dla prowadzenia spraw Partnerów 
związanych z bieżącą obsługą ich zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Fakt ten 
zobowiązuje również WJD do niezwłocznego dokonywania weryfikacji poszczególnych etapów 
prac. 

7. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę technologii zdalnego dostępu do bazy i 
aktualizacji obiektów on-line – aktualizacja danych na podstawie wpływającej na bieżąco 
dokumentacji aktualizacyjnej wykonywana będzie przez obsługę zasobu z uwzględnieniem 
istniejących blokad baz Partnera wydanych wykonawcom innych prac geodezyjnych i 
kartograficznych.  
W takim przypadku WJD będzie miał obowiązek monitorowania bieżących postępów prac 
wynikających ze sprawozdań Wykonawcy, a także możliwość ich weryfikacji w formie próbek. 

8. WJD zobowiązany będzie do weryfikacji wprowadzenia przez Wykonawcę obiektów, danych i 
atrybutów pozyskanych do bazy GESUT z odpowiednich źródeł branżowych. 

9. Końcową walidację prac Wykonawców WJD dokona po analizie treści kopii baz poszczególnych 
Partnerów charakteryzujących ich treść i stan po przetworzeniu wszelkich danych 
archiwalnych a także z walidowaniu tych baz z zastosowaniem Standardowego modelu danych 
oraz formatu .gml. 

 

1.5.6. Przepisy prawa 

WJD jest zobowiązany realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, co w szczególności dotyczy takich przepisów jak: 
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• Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2017 poz. 2101 
ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. 
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938); 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028); 

• Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz.U. z 2018  poz. 
1472); 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz. U. poz. 1183); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 
poz. 1572); 

• Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 
17 lutego 2005 r. (Dz. U. 2017 poz. 570 t.j. ze zm.) wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi; 

• Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.); 

• Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2018 poz. 412 ze 
zm.); 

• Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia z dnia 29 marca 
2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2019 poz. 393). 


