



[Strona główna](#) » Uchwała Nr 1811/13

Uchwała Nr 1811/13

Uchwała Nr 1811/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr WND-RPZP.02.01.01-32-003/13 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap I Glinki – Wałcz” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 5, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r., nr 596 tj.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr WND-RPZP.02.01.01-32-003/13 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap I Glinki – Wałcz” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Treść przyjętych zmian określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały- decyzji zmieniającej nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/13-01.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 12 września 2013 r. sygn. ZZDW-12/MŁ/4104/WOD/75/2013 Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) w imieniu Beneficjenta – Województwa Zachodniopomorskiego – zgłosił konieczność wprowadzenia zmian w zakresie wydatków całkowitych, wydatków kwalifikowalnych oraz wnioskowanej kwoty dofinansowania. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:

Całkowite wydatki projektu: 15 750 000,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 13 850 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 13 850 000,00 zł

Proponowane zmiany:

Całkowite wydatki projektu: 14 110 000,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 12 210 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 12 210 000,00 zł

§ 15 ust.1 decyzji o dofinansowaniu nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/13-00 stanowi, że może ona zostać zmieniona z inicjatywy Instytucji Zarządzającej w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają tych zmian dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego postanowił przyjąć powyższą uchwałę w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap I Glinki – Wałcz” nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/13-00, a co za tym idzie, przyjął również decyzję zmieniającą do decyzji o dofinansowaniu projektu.

Podjęcie przedmiotowej uchwały spowoduje obniżenie kwoty przyznanego w ramach RPO WZ dofinansowania.

Plik:



[1]69.5 KB08-11-2013 [Decyzja zmieniająca nr 01.doc](#) [1]

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Virginia Izdebska

(8 listopada 2013 9:58)

Opublikował(a)

Marlena Świdarska

(13 listopada 2013 9:22)

Liczba odsłon

177

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-181113>

Odnosniki:

[1] <https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/40260/Decyzja%20zmieniacza%20nr%2001.doc>