



[Strona główna](#) » Uchwała Nr 2158/13

Uchwała Nr 2158/13

Uchwała Nr 2158/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1810/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr WND-RPZP.02.01.01-32-003/13 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap I Glinki – Wałcz” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 5, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., nr 596 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1810/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr WND-RPZP.02.01.01-32-003/13 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap I Glinki – Wałcz” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2. Treść przyjętych zmian określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały- decyzji zmieniającej nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/13-02.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 listopada 2013 r. sygn. ZZDW-12/ML/RPO/108/2013 Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) w imieniu Beneficjenta – Województwa Zachodniopomorskiego – zawnioskował o zmianę terminów zakończenia realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap I Glinki – Wałcz” z dnia 30 listopada 2013 r. na 31 lipca 2014 r. (zakończenie rzeczowe) oraz z dnia 31 grudnia 2013 r. na 30 września 2014 r. (zakończenie finansowe). Powodem wydłużenia ww. terminów jest niewykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę – „POL-DRÓG Piła” w terminie określonym w Aneksie nr 2 z dnia 16 września 2013 r. do Umowy nr 403/8-2/2012 z dnia 12 października 2012 r. Na podstawie informacji uzyskanej od Wykonawcy, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wyjaśnił, że odbiór robót budowlanych możliwy będzie dopiero w roku 2014. Ponadto do Realizatora Projektu docierają informacje o pogarszającej się sytuacji finansowej firmy „POL-DRÓG Piła”, co również może uniemożliwić zakończenie realizacji robót przez obecnego Wykonawcę.

W związku z powyższym Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie rozważa możliwość odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, co spowoduje konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór Wykonawcy na dokończenie zadania. Ostateczna decyzja ZZDW zapadnie do końca 2013 r. i jest uzależniona od zaangażowania Wykonawcy w zakończenie prac budowlanych, a także ustalenia optymalnej dla Beneficjenta terminowo i finansowo linii działania.

§ 15 ust.1 decyzji o dofinansowaniu nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/13-00 stanowi, że może ona zostać zmieniona na podstawie pisemnego wniosku Beneficjenta w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają tych zmian dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego postanowił przyjąć powyższą uchwałę w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1810/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap I Glinki – Wałcz” nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/13-00, a co za tym idzie, przyjął również decyzję zmieniającą do decyzji o dofinansowaniu projektu.

Podjęcie przedmiotowej uchwały nie spowoduje zmiany kwoty przyznanego w ramach RPO WZ dofinansowania.

Plik:



[1]69.5 KB02-01-2014 Decyzja zmieniająca nr 02.doc [1]

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Virginia Izdebska

(2 stycznia 2014 9:10)

Opublikował(a)

Agnieszka Konieczna

(2 stycznia 2014 13:24)

Liczba odsłon

173

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-215813>

Odnosiniki:

[1] <https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/40820/Decyzja%20zmieniajaca%20nr%2002.doc>