

ANEKS NR 12

z dnia do umowy
nr NP/IF/333/72/2016 z dnia 06.02.2017r.

zawartej pomiędzy:

1. **Województwem Zachodniopomorskim**, NIP: 851-28-71-498, ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin, reprezentowanym przez:

.....
.....
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a :

2. **Panem Wojciechem Hawryszków** prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.H.U AGROSAD Wojciech Hawryszków, NIP: 851-256-12-08, REGON: 812008036, ul. Chopina 61, 71-497 Szczecin, zwanym dalej „Wykonawcą”

na realizację robót budowlanych, polegających na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin”. Strony na podstawie § 30 ust. 3 pkt 4 i 5 umowy NP/IF/333/72/2016 z dnia 06.02.2017 r. wprowadzają istotne zmiany postanowień umownych:

§ 1.

Zmianie ulega § 6 ust. 4 i 5, które otrzymują nową następującą treść:

- „ 4. Zakończenie całej, kompletnej, gotowej do eksploatacji trasy rowerowej – do dnia 18.05.2019r.,
5. Zakończenie całego zakresu zamówienia: - do dnia 18.05.2019r.”

§ 2.

Zmianie ulega § 17 ust. 1 pkt. 1.3., który otrzymuje nową następującą treść:

„Etap 3 – obejmować ma roboty budowlano – montażowe (RBM-y) realizowane w roku 2018/2019 - wykonanie całej, kompletnej, gotowej do eksploatacji trasy rowerowej z terminem wykonania do 18.05.2019r.

Protokolarne odbiory częściowe etapu 2 i 3, tj. robót budowlano-montażowych (RBM-y) stanowiąc będą podstawę do końcowego odbioru przedmiotu umowy; w terminie do dnia 18.05.2019r., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (stanowiącym załącznik nr 3 do umowy).”

§ 3.

Zmianie ulega § 20 ust.2 pkt. 5, który otrzymuje nową następującą treść:

„Etap 3 odbiór częściowy zrealizowanych robót budowlanych w postaci wykonania całej, kompletnej i gotowej do eksploatacji trasy rowerowej – do dnia 18.05.2019r.”

§ 4.

Zmianie ulega § 20 ust.3, który otrzymuje nową następującą treść:

„Zakończenie wykonania przedmiotu umowy:
-do dnia 18.05.2019r.
(termin nie obejmuje sprawowania nadzoru autorskiego).”

§ 5.

1. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.
4. Załącznikami do aneksu są:
 - a) wniosek Wykonawcy z dnia 04.07.2018r.,
 - b) uzupełnienie wniosku 17.07.2018r.,
 - c) opinia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podpisy:

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający


Mariusz Ciaś
Radca Prawny