

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020		
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 12.02.2015 r.		
Nr i nazwa osi priorytetowej: RPZP.11.00.00 Wspieranie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19		
Nr i nazwa działania: RPZP.11.01.00 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19		
Nr naboru: RPZP.11.01.00-IZ.00-32-001/22		
Status prawny jednostki kontrolowanej: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej		
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie		
Tytuł projektu: Dostosowanie obiektów SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie do nowych potrzeb epidemiologicznych		
Podmiot realizujący projekt: Nie dotyczy.		
Nr kontroli: RPZP.11.01.00-32-0006/22-002		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ	
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 23, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 20 umowy o dofinansowanie projektu.		

INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Mączna 4 70-780 Szczecin
Numer telefonu	91 880 62 00
NIP	9551489094

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	70-780 Szczecin, ul. Mączna 4.
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:	13-14.02.2024 r.

3. Zespół kontrolujący (imię nazwisko, pełniona funkcja, numer upoważnienia):				
	Imię i nazwisko	Stanowisko:	Numer upoważnienia:	Pełniona funkcja:
1.	Weronika Kuks	Główny Specjalista	22/2024/WWRPO-VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Anna Kadyków	Inspektor	22/2024/WWRPO-VII	Członek zespołu kontrolującego

A1

A1		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	Dostosowanie obiektów SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie do nowych potrzeb epidemiologicznych. Pakiet 1. Modernizacja i adaptacja do aktualnych potrzeb Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego w SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Pakiet 2. Modernizacja i adaptacja do aktualnych potrzeb Izby Przyjęć Ogólnej oraz Psychiatrycznej Izby Przyjęć w SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie.
2.	Tryb postępowania	Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00504600/01 z dnia 19.12.2022 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Wykonawca: SIGMA – Firma Ogólnobudowlana Latuszek Piotr ul. Santocka 41 71-083 Szczecin Pakiet nr 1 Umowa nr 60/46/3720/2023 z dnia 02.02.2023 r. Wartość umowy: 6 457 500,00 zł brutto. Pakiet nr 2 Umowa nr 61/46/3720/2023 z dnia 03.02.2023 r. Wartość umowy: 4 674 000,00 zł brutto.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00081517/01 z dnia 06.02.2023 r.

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli doraźnej projektu (do momentu zawarcia umowy z wykonawcą) za pomocą listy sprawdzającej z dnia 06.10.2023 r.	X
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 14.02.2024 r. (aneksy do umów)	X

Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFIPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	--- %

A2

A2	
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych	
1.	Przedmiot postępowania Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Izby przyjęć oraz Oddziału Opiekuńczo -Lecniczego realizowane w ramach projektu "Dostosowanie obiektów SPSZOZ "Zdroje" do nowych potrzeb epidemiologicznych"

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

		Numer referencyjny: 16/2023
2.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp.
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 132-422689 z dnia 12.07.2023 r., przesłane 07.07.2023 r. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2023/S 147-470619 z dnia 02.08.2023 r. przesłane 28.07.2023 r. - wydłużenie terminu składania ofert do 10.08.2023 r.
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	Pakiet 1 (Wózek zabiegowy) Wykonawca: Specjalistyczna Hurtownia REXOMED Sp. z o.o. ul. Mączna 31 70-780 Szczecin Umowa nr 868/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r. Wartość umowy: 10 913,17 zł brutto. Aneks nr 1 z dnia 15.11.2023 r. – poprawa omyłki pisarskiej, wartość umowy 10 913,79 zł brutto. Aneks nr 2 z dnia 22.11.2023 r. – poprawa omyłki rachunkowej (sumy netto). Pakiet 2 (Kozetka lekarska) Wykonawca: Specjalistyczna Hurtownia REXOMED Sp. z o.o. ul. Mączna 31 70-780 Szczecin Umowa nr 869/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r. Wartość umowy: 18 253,08 zł brutto. Pakiet 3 (Wózek inwalidzki i sprzęt pomocniczy) Wykonawca: Specjalistyczna Hurtownia REXOMED Sp. z o.o. ul. Mączna 31 70-780 Szczecin Umowa nr 870/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r. Wartość umowy: 14 580,50 zł brutto. Pakiet 4 (Łóżka medyczne) Wykonawca: Specjalistyczna Hurtownia REXOMED Sp. z o.o.

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

ul. Mączna 31
70-780 Szczecin

Umowa nr 871/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Wartość umowy: 322 542,00 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 20.10.2023 r. zwiększenie zakresu umowy do wartości 353 140,56 zł brutto na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Pakiet 5 (Materac przeciwoleżynowy)

Wykonawca:

Specjalistyczna Hurtownia REXOMED Sp. z o.o.

ul. Mączna 31

70-780 Szczecin

Umowa nr 872/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Wartość umowy: 4 477,68 zł brutto.

Pakiet 6 (Krzeseła)

Wykonawca:

FHU EURO- MEDICAL Maciej Świda

ul. Fabryczna 19

34-300 Żywiec

Umowa nr 873/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Wartość umowy: 25 602,45 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 20.10.2023 r. zwiększenie zakresu umowy do wartości 27 185,46 zł brutto na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Pakiet 7 (stoliki)

Wykonawca:

P.W.Bogmar Bogdan Pajdowski

ul. Narzędziowa 35

70-807 Szczecin

Umowa nr 874/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Wartość umowy: 7 810,50 zł brutto.

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

	<p>Pakiet 8 (szafki bhp) Wykonawca: P.W.Bogmar Bogdan Pajdowski ul. Narzędziowa 35 70-807 Szczecin</p> <p>Umowa nr 875/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r. Wartość umowy: 13 161,00 zł brutto. Aneks nr 1 z dnia 20.10.2023 r. zwiększenie zakresu umowy do wartości 14 213,88 zł brutto na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.</p> <p>Pakiet 9 (szafa) Wykonawca: P.W.Bogmar Bogdan Pajdowski ul. Narzędziowa 35 70-807 Szczecin</p> <p>Umowa nr 876/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r. Wartość umowy: 6 180,75 zł brutto.</p> <p>Pakiet 10 (sofa, kanapa) Wykonawca: P.W.Bogmar Bogdan Pajdowski ul. Narzędziowa 35 70-807 Szczecin</p> <p>Umowa nr 877/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r. Wartość umowy: 10 411,95 zł brutto.</p> <p>Pakiet 11 (ławka iso do poczekalni) Wykonawca: P. W. Bogmar Bogdan Pajdowski ul. Narzędziowa 35 70-807 Szczecin</p> <p>Umowa nr 878/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r. Wartość umowy: 3 254,58 zł brutto.</p>
--	--

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

Pakiet 12 (wózek na bieliznę)

Wykonawca:
Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED.” Sp. z o.o.
ul. Ernesta Petersona 6A
85-862 Bydgoszcz

Umowa nr 879/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.
Wartość umowy: 4 028,25 zł brutto.

Pakiet 13 (akcesoria łazienkowe)

Wykonawca:
Merida Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 59
53-015 Wrocław

Umowa nr 880/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.
Wartość umowy: 15 524,11 zł brutto.
Aneks nr 1 z dnia 20.10.2023 r. zmniejszono wynagrodzenie w związku z zaokrągleniami do kwoty 15 524,10 zł brutto.

Pakiet 14 (kosze na odpady)

Wykonawca:
NOVAX Sp. z o.o.
Plac Wolności 7
85-004 Bydgoszcz

Umowa nr 881/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.
Wartość umowy: 5 617,10 zł brutto.
Aneks nr 1 z dnia 20.10.2023 r. zwiększenie zakresu umowy do wartości 6 145,69 zł brutto na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Pakiet 15 (telewizor)

Wykonawca:
Specjalistyczna Hurtownia REXOMED Sp. z o.o.
ul. Mączna 31
70-780 Szczecin

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

Umowa nr 882/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.
Wartość umowy: 2 211,54 zł brutto.

Pakiet 16 (meble na wymiar Izby Przyjęć)

Wykonawca:
P.W.Bogmar Bogdan Pajdowski
ul. Narzędziowa 35
70-807 Szczecin

Umowa nr 883/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.
Wartość umowy: 56 693,16 zł brutto.

Pakiet 17 (komputery i monitory)

Wykonawca:
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o.
ul. Wolność 8 lok. 4
26-600 Radom

Umowa nr 884/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.
Wartość umowy: 62 811,18 zł brutto.

Pakiet 18 (lampa bakteriobójcza przepływowa)

Wykonawca:
Ultra-Viol sp.j. Pietras, Purgał, Wójcik.
ul. Stępowizna 34
95-100 Zgierz

Umowa nr 885/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.
Wartość umowy: 8 585,40 zł brutto.

Pakiet 19 (kardiomonitoring stacjonarne i centrala monitorująca)

Wykonawca:
Walmed Sp. z o.o.
ul. Ptaków Leśnych 73
05-500 Jastrzębie

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

Umowa nr 886/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Wartość umowy: 142 690,00 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 28.11.2023 r. – dot. omyłki pisarskiej podczas przepisywania wartości brutto z oferty. Wartość umowy: 142 702,80 zł brutto.

Pakiet 20 (Holter Ekg plus oprogramowanie)

Wykonawca:

MDS Cardio Sp. z o.o.

ul. Transportowców 11

02-858 Warszawa

Umowa nr 887/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Wartość umowy: 46 133,28 zł brutto.

Pakiet 21 (Holter RR)

Wykonawca:

MDS Cardio Sp. z o.o.

ul. Transportowców 11

02-858 Warszawa

Umowa nr 888/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Wartość umowy: 28 134,00 zł brutto.

Pakiet 22 (Defibrylator)

Wykonawca:

Biameditek Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 58

15-620 Białystok

Umowa nr 889/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Wartość umowy: 52 488,00 zł brutto.

Pakiet 23 (Ssak)

Wykonawca:

Medela Polska Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D

01-531 Warszawa

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

Umowa nr 890/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Wartość umowy: 97 031,68 zł brutto.

Aneks nr 1 z dnia 15.12.2023 r. - zmniejszenie wartości wynagrodzenia netto o 0,01 zł w związku z zaokrągleniami.

Pakiet 24 (Pulsoksymetr)

Wykonawca:

BJESKA Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Strzeszyńska 33

60-479 Poznań

Umowa nr 897/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Wartość umowy: 11 525,76 zł brutto.

Pakiet 25 (mobilny rejestrator ekg)

Wykonawca:

MDS Cardio Sp. z o.o.

ul. Transportowców 11

02-858 Warszawa

Umowa nr 891/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Wartość umowy: 70 031,52 zł brutto.

Pakiet 26 (Fumigator)

Wykonawca:

Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 10/4

65-066 Zielona Góra

Umowa nr 892/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r.

Wartość umowy: 47 970,00 zł brutto.

Pakiet 27 (Alkomat) – postępowanie unieważniono ponieważ jedyna złożona oferta została sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

Pakiet 28 (głowica do jamy brzusznej do aparatu USG)

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

		<p>Wykonawca: Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa</p> <p>Umowa nr 893/16/3720/2023 z dnia 26.09.2023 r. Wartość umowy: 18 293,04 zł brutto.</p>
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	<p>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 210-664358 z dnia 31.10.2023 r. przesłane 27.10.2023 r. Ogłoszenia o wykonaniu umowy:</p> <p>2023/BZP 00523836/01 z dnia 30-11-2023 r. - dotyczy pakietu nr 1 2023/BZP 00523534/01 z dnia 30-11-2023 r. - dotyczy pakietu nr 2 2023/BZP 00523650/01 z dnia 30-11-2023 r. - dotyczy pakietu nr 3 2023/BZP 00568484/01z dnia 21-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 4 2023/BZP 00523395/01z dnia 30-11-2023 r. - dotyczy pakietu nr 5 2023/BZP 00521806/01z dnia 29-11-2023 r. - dotyczy pakietu nr 6 2023/BZP 00543889/01 z dnia 11-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 7 2023/BZP 00543741/01 z dnia 11-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 8 2023/BZP 00544203/01 z dnia 11-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 9 2023/BZP 00544296/01 z dnia 11-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 10 2023/BZP 00544266/01 z dnia 11-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 11 2023/BZP 00553417/01 z dnia 14-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 12 2023/BZP 00548136/01 z dnia 13-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 13 2023/BZP 00531120/01 z dnia 05-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 14 2023/BZP 00523176/01 z dnia 30-11-2023 r. - dotyczy pakietu nr 15 2023/BZP 00543828/01 z dnia 11-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 16 2023/BZP 00533346/01 z dnia 05-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 17 2023/BZP 00531335/01 z dnia 05-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 18 2023/BZP 00530571/01 z dnia 04-12-2023 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00542909/01 z dnia 11.12.2023 r. - dotyczy pakietu nr 19 2032/BZP 00543697/01 z dnia 11-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 20 2023/BZP 00543520/01 z dnia 11-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 21 2023/BZP 00530636/01 z dnia 04-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 22 2023/BZP 00531092/01 z dnia 05-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 23 2023/BZP 00514749/01 z dnia 27.11.2023 r. - dotyczy pakietu nr 24 2023/BZP 00543493/01 z dnia 11-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 25 2023/BZP 00530501/01 z dnia 04-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 26 2023/BZP 00530617/01 z dnia 04-12-2023 r. - dotyczy pakietu nr 28</p>

Załącznik 13C.3.9 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

6.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowana na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie (KOP) za pomocą listy sprawdzającej z dnia			Nie dotyczy.
7.	Poprawność przeprowadzenia postępowania przetargowego została zweryfikowane na etapie kontroli planowej projektu za pomocą listy sprawdzającej z dnia 14.02.2024 r.			X
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.	X		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ RPO WZ.
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzenia naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującego naliczeniem korekty finansowej.
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	Postępowanie nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI				
Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Brak nieprawidłowości.				Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPO WZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy formułowaniu powyższego uwzględniono stanowisko Beneficjenta przedstawione w odpowiedzi na protokół pokontrolny. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczecin, dnia 23.04.2024 r.

/Dokument podpisano elektronicznie/