

Tabela 14. Lista projektów w obszarze transportu drogowego planowanych do realizacji w ramach programu INTERREG VA

Lp.	Szczegóły projektu				Odpowiedzialność		Wyniki rundy oceny	Źródła finansowania i przewidywane wydatki						Harmonogram						Ryzyka		
	Odniesienie (odniesienie do Planu Transportowego, gdy stosowne)	Tytuł projektu	Lokalizacja projektu	Opis projektu	Organ wiodący	Inni główni interesariusze		Zgodność z Planem Transportowym Tak=zielony Może=żółty Niecierwony (odniesienie do raportów technicznych, gdy stosowne)	Całkowity koszt inwestycji (w mln PLN)	(Wydatki kwalifikowane w mln PLN) - EFR	Dofinansowanie ze środków spoza UE (w mln PLN)	Dofinansowanie z PO Transport 2007-2013 (w mln PLN)	Dofinansowanie z PO Transport 2014-2020 (w mln PLN)	Dofinansowanie z Instrumentu Łącząc Europę (w mln PLN)	Ukluczone i pozytywne studium wykonalności i analiza kosztów i zysków, wybrane optymalne rozwiązania, konieczność dofinansowania z UE	Wyjaśnione kwestie pomocy publicznej / zakończone procedury kwalifikacyjne	Zakończenie oceny oddziaływania na środowisko	Spełnienie wymogów związanych z planowaniem przestrzennym	Uzyskanie pozwolenia na budowę		Rozpoczęcie absorpcji środków UE	Uruchomienie przetargu na roboty budowlane
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez m. Wołyń		Zakres prac obejmują przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku od km 7+930 do km 10+520 o długości 2,59 km. gm. Gryfino	Planowana przebudowa polegać będzie na: - poszerzeniu pasów ruchu do 3,25 m, - budowie chodników i drogi rowerowej na całej długości przejścia, - wprowadzeniu elementów spowolnienia ruchu na całej długości, - budowie odwodnienia kratkami ściekowymi i kolektorami deszczowymi, - budowie przystanków autobusowych, - przebudowie skrzyżowań i utwardzeniu wszystkich zjazdów.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy-ZZDW w Koszalinie		-	9 000 000	6 847 058	-	-	-	-	brak	nie dotyczy	05.11.2013 r.	16.12.2014 r.	2016	2016	2016	2017	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, procedury przetargowe
2.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo		Zakres prac obejmują przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 115 na odcinku od km 16+400 do km 18+441 długości 2,41 km. gm. Police	Planowana przebudowa polegać będzie na: - dostosowanie konstrukcji nawierzchni do KR-3, - przebudowa połączenia dróg wojewódzkich nr 114 i nr 115 na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu małe rondo, - budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m, - wykonanie ciągu pieszego o szerokości 1,5 m, - zabezpieczenie pieszych na przejściach poprzez ich wyniesienie na platformach, - wyhamowanie ruchu kołowego na wjeździe do miejscowości od strony Dobieszczyna poprzez zastosowanie wyspy spowalniającej, - przebudowa istniejących zatok autobusowych, - modernizacja zjazdów do posesji, - wykonanie kanalizacji deszczowej.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy-ZZDW w Koszalinie		-	8 417 660	6 111 159	-	-	-	-	brak	nie dotyczy	2010-08-03	07.10.2014 r.	2017	2016	2017	2018	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, procedury przetargowe
3.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 125 przez m. Golicie i m. Klepicz		Zakres prac obejmują przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 125 w Golicach na odcinku od km od km 13+600 do km 14+565 długości 0,965 km. Zakres prac obejmują przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 125 w Klepiczu na odcinku od km od km 17+058 do km 18+260 długości 1,202 km. gm. Cedynia, gm Moryń	Planowana przebudowa w Golicach polegać będzie na: - poszerzenie pasa drogowego, - wzmocnienie nawierzchni i konstrukcji jak dla KR-3, - korekta skrzyżowań oraz budowa ronda, - przebudowa zjazdów do posesji, - budowa zatok dla autobusów, - wykonanie kanalizacji deszczowej nawierzchni jezdni na odcinkach z krawężnikami oraz odtworzenia rowów przydrożnych, na odcinkach bez krawężników, - przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości, - likwidacja kolizji z urządzeniami obcymi, - budowa chodnika o szerokości min. 2,0 m, - zastosowanie elementów uspokojenie ruchu na wlotach do miejscowości. Planowana przebudowa w Klepiczu polegać będzie na: - poszerzenie pasa drogowego, - wzmocnienie nawierzchni i konstrukcji jak dla KR-3, - doprowadzenie parametrów jezdni do wymogów dla klasy G, - spowolnienie ruchu poprzez elementy uspokojenia, - budowa kanalizacji deszczowej, - korekta skrzyżowań, łuków i spadków, - wykonanie ciągów pieszych, - wycinka drzew, - zabezpieczenie przejść dla pieszych poprzez budowę wysp azylu, - przebudowa i budowa zjazdów, - likwidacja kolizji z urządzeniami obcymi.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy-ZZDW w Koszalinie		-	9 042 058	6 888 240	-	-	-	-	brak	nie dotyczy	Golicie 23.08.2012 Klepicz 17.01.2014	Golicie 16.01.2013 Klepicz 27.08.2015	2017	2016	2017	2018	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, procedury przetargowe
5.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez m. Krzywín		Zakres prac obejmują przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku od km 11+570 do km 12+756 i od km 14+037 do km 14+812 razem o długości 1,931 km. gm. Widuchowa	Planowane obecnie roboty składają się z dwóch części: - strona zachodnia miejscowości – planuje się przebudowę ulicy długości 1,2 km. Jest to kontynuacja robót z 2012 r. polegająca na przebudowie jezdni na warunkach spowolnienia ruchu, budowie ciągów pieszo-rowerowych oraz budowie odwodnienia na całej długości wsi. - strona wschodnia miejscowości – przebudowa odcinka drogi położonego na nieośnieżonych gruntach. Nasyt drogowy posadowiony około 100 lat temu na warstwie gruntów organicznych grubości 4,0 – 12,0 m, odkształca się pod wpływem ciężkiego ruchu i wymaga wprowadzenia rozwiązań technicznych, które ustabilizują konstrukcję.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy-ZZDW w Koszalinie		-	7 056 000	5 375 260	-	-	-	-	brak	nie dotyczy	2016-01-12	2016-03-04	2018	2018	2018	2019	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, warunki uzyskania dofinansowania, procedury przetargowe
6.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Moryń i m. Bielin		Zakres prac obejmują przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 125 w Moryniu na odcinku od km od km 23+900 do km 24+800 długości 0,800 km. Zakres prac obejmują przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 125 w Bielinie na odcinku od km od km 30+771 do km 32+071 długości 1,300 km. gm. Moryń	Planowana przebudowa w Moryniu polegać będzie na: - przebudowie skrzyżowania drogi wojew. nr 125 z drogą powiatową na rondo o zakresie: - wloty na skrzyżowanie na długościach niezbędnych do przebudowy skrzyżowania; - przebud pod drogą wojew. 125 na wlocie z Morynia; - zmiana granic pasa drogowego w dostosowaniu do nowego rozwiązania; - przebudowa kolidujących urządzeń. Planowana przebudowa w Bielinie polegać będzie na: - frezowanie istniejącej nawierzchni drogowej i lokalna rozbiorka konstrukcyjna całości drogi - wycinka drzew i krzewów - rozbiorka i wykonanie nowych przepustów - budowa kanalizacji deszczowej, - korekta skrzyżowań, łuków i spadków, - wykonanie chodników dla pieszych i ciągów pieszo-rowerowych, - wykonanie nowych nawierzchni na zjazdach na posesje, - wykonanie parkingów, - likwidacja kolizji z urządzeniami obcymi.	Beneficjent - Województwo Zachodniopomorskie Realizator umowy-ZZDW w Koszalinie		-	5 166 000	3 935 459	-	-	-	-	brak	nie dotyczy	Moryń 23.05.2011 Bielin 16.03.2016	Moryń 10.10.2011 Bielin w trakcie ZRID	2018	2018	2018	2019	ewentualne ryzyka - zwiększenie kosztów, uzyskanie decyzji ZRID, warunki uzyskania dofinansowania, procedury przetargowe

źródło: UMWZ wydział Infrastruktury i Transportu, tabela: załącznik II "Lista projektów" do podrozdziału "Wytężenie JASPERs, Wsparcie metodologiczne w opracowaniu Krajowych i Regionalnych Planów Transportowych oraz warunkowości ex-ante w okresie programowania 2014-2020"