

Harmonogram realizacji zamówienia

do umowy nr WSlil/.../2021, zawartej w dniu kwietnia 2021 r. (dalej jako: Umowa), uzgodniony przez Strony Umowy.

§ 1

Strony zgodnie postanawiają, iż związane są terminami wskazanymi w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa	Rozpoczęcie	Zakończenie
Głosowanie (pierwsze głosowanie)			
1	Przygotowanie i przekazanie narzędzia "System do głosowania" Zamawiającemu do testowania..	dzień zawarcia Umowy	dzień wynikający z terminu wskazanego w Ofercie
2	Testowanie, zgłaszanie błędów/usterek do narzędzia „System do głosowania”. Aktualizacja środowiska produkcyjnego.		
3	Podpisanie protokołu odbioru narzędzia „System do głosowania”	najpóźniej do dnia 30.04.2021 r.	
4	Czas na ewentualne: zgłaszanie poprawek, wykonanie aktualizacji wizualizacji oraz uaktualnienia danych na stronie internetowej w <i>Systemie do głosowania</i>	najpóźniej od dnia 30.04.2021 r.	najpóźniej do dnia 05.05.2021 r.
5	Produkcyjne uruchomienie "Systemu do głosowania".	06.05.2021 r.	20.05.2021 r.
6	Przekazanie danych z głosowania Zamawiającemu.	-	najpóźniej do dnia 21.05.2021 r.
7	Publikacja wyników głosowania - przez okres 3 miesięcy (zgodnie z treścią rozdziału V pkt 8 ppkt 5 SOPZ)	24.05.2021 r. (na wniosek Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale V pkt 8 ppkt 1 SOPZ)	24.08.2021 r. (zgodnie z rozdziałem V pkt 8 ppkt 5 SOPZ)
Głosowanie uzupełniające *			
8	* Uruchomienie Głosowania uzupełniającego uzależnione jest od dostępności środków w ramach Regionalnych Inicjatyw Społecznych, jednak nie później niż 1 sierpnia 2021 r. i będzie trwało 14 dni. Szczegółowe regulacje dotyczące terminów uruchomienia Głosowania uzupełniającego zostały określone w § 4 Wzoru umowy.		
9	Przekazanie danych z głosowania Zamawiającemu	-	-
10	Publikacja wyników głosowania uzupełniającego	-	14.11.2021 r.

§ 2

Wszelkie zmiany niniejszego Harmonogramu muszą zostać dokonane zgodnie z wymogami określonymi w § 13 ust. 2 Umowy.