



WIiT-III.M.T.0036/1/2011

Szczecin, dnia 10 grudnia 2011 r.

Pan
Jerzy Kotłęga
Radny Województwa
Zachodniopomorskiego

W odpowiedzi na Pana Interpelację z dnia 21 grudnia 2010, dotyczącą zadania pn. „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi woj. nr 163” złożoną podczas III sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego informuję, co następuje:

W odniesieniu do wydłużonego terminu przebudowy wiaduktu w Białogardzie o 45 dni informuję, iż w dniu 15 września 2010 podpisano Aneks do Umowy zmieniający termin zakończenia realizacji zadania z 30 września 2010 r. na 15 listopada 2010 r. W związku z powyższym nie ma podstaw do obciążenia Wykonawcy firmy Mostar Sp. z o.o. karami umownymi za wydłużony termin kontraktu. W dniu 06.12.2010 r. dokonano odbioru końcowego robót. W trakcie odbioru stwierdzono usterki i niedoróbki, których nie można obecnie usunąć z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Stwierdzone usterki nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji ani bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego, będą one usunięte do końca kwietnia 2011 r. zgodnie z zapisami załącznika do Protokołu odbioru końcowego spisane dla przedmiotowego zadania.

Nawiązując do odpowiedzi na Pana Interpelację (WIiT – III.M.T.0036/7/2010) pragnę nadmienić, iż z informacji uzyskanych od Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie p. Bogdana Krawczyka wynika, że zgodnie z postanowieniem Starosty, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie był zobowiązany do naprawy fragmentów nawierzchni dróg, którymi był prowadzony objazd. Wykonawca przebudowy wiaduktu wykonał prace naprawcze na objeździe w czasie zamknięcia wiaduktu oraz zlecił kolejne roboty w porozumieniu z Zarządcami dróg objazdowych. Zakres zleconych robót pozwolił stronom na uznanie, że ZZDW w Koszalinie wywiązało się ze swoich zobowiązań w tym zakresie. W odniesieniu do powyższego w załączeniu przedkładam kopie protokołów z przekazania.

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż

Białogard 28.12.2010 rok

Protokół ze szczegółowej inwentaryzacji stanu nawierzchni ulic I-go Maja po której poprowadzony zostanie objazd podstawowy oraz ulic Grunwaldzkiej, Polczyńskiej, Świdwińskiej w Białogardzie, po których prowadzony był ruch dla pojazdów poniżej 15T w związku z zamknięciem wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163.

W inwentaryzacji udział wzięli:

1. Bolesław Stanger – Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie
2. Wojciech Saffian – ZZDW w Koszalinie
3. Rafał Mielniczuk – RDW Białogard
4. Artur Olszewski – Mostar

Zgodnie z Postanowieniem Starosty nr KD. 5420-1/61/09 z dnia 03.06.2009 r. „po zakończeniu przebudowy wiaduktu zostanie ponownie wykonana inwentaryzacja stanu nawierzchni dróg po których był prowadzony objazd. Zobowiązuje się ZZDW w Koszalinie naprawić te fragmenty nawierzchni które uległy degradacji w związku ze wzmożonym ruchem wynikającym z zamknięcia wiaduktu.”

Po dokonaniu przeglądu zgodnie z postanowieniem Starosty stwierdza się, że zakres robót utrzymaniowych wykonanych w trakcie przebudowy wiaduktu i robót naprawczych zleconych przez Wykonawcę przebudowy wiaduktu, doprowadzą ulice którymi prowadzony był objazd do takiego stanu który pozwala uznać, że zobowiązanie które nałożył Starosta na ZZDW w Koszalinie zostało w pełni zrealizowane.

Od czasu otwarcia dla ruchu wiaduktu, bieżące i zimowe utrzymanie ulic którymi był prowadzony objazd jest w gestii Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Podpisy obecnych:

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych
w Białogardzie

Bolesław Stanger

KIEROWNIK

REGIONU DRÓG WOJEWÓDZKICH

mgr inż. Rafał Mielniczuk

OD : RDW BIAŁOGARD

NR FAKSU : 0943124206


29 GRU. 2010 12:25

STR. 1

Białogard 28.12.2010 rok


**Protokół z przekazania ulic: 1-go Maja, Grunwaldzka,
Piłsudzkiego, Polczyńska, Świdwińska w Białogardzie, po których
prowadzony był ruch w związku z przebudową wiaduktu
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w Białogardzie.**

ZZDW w Koszalinie - RDW w Białogardzie w związku z zakończeniem przebudowy wiaduktu w mieście Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 Kołobrzeg - Wałcz realizowanej na podstawie Umowy Nr 458/8-2/2009 z dnia 30.09.2009r., przekazuje w/w ulice Zarządowi Dróg Powiatowych w Białogardzie.

PRZEKAZUJĄCY:
REGIONU DRÓG WOJEWÓDZKICH

mgr inż. Rafał Mielniczuk

Umiejscowienie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
Region Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
ul. 200 Białogard, ul. Szwajcarska 57
tel. 094 312 29 71, 094 312 42 73, fax 094 312 42 06
KWP 0-6 07 11 123 33 004 33061137

PRZYJMUJĄCY:
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Białogardzie

Bolesław Stanger