



177

BOZ.0003-8.3-6.2017.RJ

Szczecin, dnia 28 września 2017 r.

**Pani Ewa Dudar  
Radna Województwa  
Zachodniopomorskiego**

W odpowiedzi na Pani interpelacje nr 177/17, 178/17, 179/18, 180/18 złożone podczas XXVI sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 12 września 2017 roku, przedstawiam poniżej odpowiedzi dotyczące poszczególnych interpelacji zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie:

**Interpelacja nr 177/17 dot. przebudowy DW nr 120 w m. Wełtyń.**

Wskazany w interpelacji problem dotyczy zakończenia drogi rowerowej w m. Wełtyń. Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie ustalono, że w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa związanego z poruszaniem się rowerzystów na tym odcinku, zmienione zostanie rozwiązanie dotyczące sposobu jego zakończenia. Zmiana zakończenia drogi rowerowej zostanie zrealizowana w roku bieżącym.

**Interpelacja nr 178/17 dot. przebudowy DW nr 120 w m. Wełtyń oraz w m. Gryfino.**

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń

Pierwotnie dla zadania „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń” uchwalono kwotę w wysokości **9 mln** złotych, następnie powiększono kwotę zadania do wysokości **10 479 744 zł**. W chwili obecnej po ostatniej zmianie uchwały budżetowej dla Województwa Zachodniopomorskiego wartość opisywanego zadania wynosi **11 479 744 zł**.

W miesiącu wrześniu 2017 roku, licząc ostatnią sierpniową rozliczoną fakturę, wydano na tę inwestycję **4 638 125,12 zł**.

Stan zaawansowania robót ogółem na dzień 31.08.2017 r. **wynosi 53 %**. Poniżej przedstawiono stan zaawansowania poszczególnych robót z podziałem na branże:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Infrastruktury i Transportu

Adres siedziby:  
70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8,  
tel.: (+48 91) 44 19 190, fax: (+48 91) 42 39 915

2

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl