

Wykaz zmian z dnia 23 listopada 2017 r. w projekcie Opisu Przedmiotu Zamówienia

Lokalizacja	Opis zmiany	Treść przed zmianami	Treść po zmianach
III. 3 b	Zmiana daty z 31.12.2023 na 31.12.2020	Etap II. Usługa Rozwoju Systemu (URS) – Czas realizacji Etapu II (URS) rozpoczyna się z dniem zakończenia Etapu I (MS) potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i kończy się wraz z wyczerpaniem limitu Godzin roboczych Etapu II (URS), jednak nie później niż 31.12.2023 r.	Etap II. Usługa Rozwoju Systemu (URS) – Czas realizacji Etapu II (URS) rozpoczyna się z dniem zakończenia Etapu I (MS) potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i kończy się wraz z wyczerpaniem limitu Godzin roboczych Etapu II (URS), jednak nie później niż 31.12.2020 r.
VIII. 2 b	Zmiana daty z 31.12.2023 na 31.12.2020	W ramach URS Zamawiający ustala dolny limit Godzin roboczych, które zostaną zlecone Wykonawcy najpóźniej do 31.12.2023 na 1000 h.	W ramach URS Zamawiający ustala dolny limit Godzin roboczych, które zostaną zlecone Wykonawcy najpóźniej do 31.12.2020 na 1000 h.
VIII. 2 c	Zmiana daty z 31.12.2023 na 31.12.2020 oraz usunięcie wpisanej liczby 5000 h	W ramach URS Zamawiający ustala górny limit Godzin roboczych, które zostaną zlecone Wykonawcy najpóźniej do 31.12.2023 na 5000 h.	W ramach URS Zamawiający ustala górny limit Godzin roboczych, które zostaną zlecone Wykonawcy najpóźniej do 31.12.2020 na h.
IX. 1 a	Zmiana okresu długości gwarancji z 24 miesiące na 12 miesięcy	Wykonawca udzieli gwarancji na System. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakończenia Etapu I (MS) potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i kończy się 24 miesiące po zakończeniu Etapu II (URS). W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: (...)	Wykonawca udzieli gwarancji na System. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakończenia Etapu I (MS) potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i kończy się 12 miesięcy po zakończeniu Etapu II (URS). W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: (...)
X.	Zmiana roku z 2023 na 2020 oraz doprecyzowanie terminu	(...) W sytuacji, gdy przed rokiem 2023 wyczerpany zostanie górny limit Godzin roboczych w ramach Usługi Rozwoju Systemu (Etap II realizacji przedmiotu zamówienia) wskazany w pkt VIII.2 lit. c) niniejszego OPZ oraz zaistnieje konieczność dokonania ponownych, niezbędnych prac rozwojowych w LSI2014, (...)	(...) W sytuacji, gdy przed 31 grudnia 2020 r. wyczerpany zostanie górny limit Godzin roboczych w ramach Usługi Rozwoju Systemu (Etap II realizacji przedmiotu zamówienia) wskazany w pkt VIII.2 lit. c) niniejszego OPZ oraz zaistnieje konieczność dokonania ponownych, niezbędnych prac rozwojowych w LSI2014, (...)

Wykaz zmian z dnia 23 listopada 2017 r. w projekcie umowy

Lokalizacja	Opis zmiany	Treść przed zmianami	Treść po zmianach
§ 2 pkt 1	Zmiana daty z 31.12.2023 na 31.12.2020	Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony tj. od dnia 2018 r. do wyczerpania limitu Godzin roboczych w ramach Etapu II (URS), jednak nie później niż do 31.12.2023 r.	Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony tj. od dnia 2018 r. do wyczerpania limitu Godzin roboczych w ramach Etapu II (URS), jednak nie później niż do 31.12.2020 r.

§ 2 pkt 3	Zmiana daty z 31.12.2023 na 31.12.2020	Czas realizacji Etapu II (URS) rozpoczyna się z dniem zakończenia Etapu I (MS) potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i kończy się wraz z wyczerpaniem limitu Godzin roboczych Etapu II (URS), jednak nie później niż 31.12.2023 r.	Czas realizacji Etapu II (URS) rozpoczyna się z dniem zakończenia Etapu I (MS) potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i kończy się wraz z wyczerpaniem limitu Godzin roboczych Etapu II (URS), jednak nie później niż 31.12.2020 r.
§ 4 pkt 1	Zmiana okresu długości gwarancji z 24 miesiące na 12 miesięcy	Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakończenia Etapu I (MS) potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i kończy się 24 miesiące po zakończeniu Etapu II (URS).	Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakończenia Etapu I (MS) potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i kończy się 12 miesięcy po zakończeniu Etapu II (URS).
§ 9 pkt 3	Zmiana daty z 31.12.2023 na 31.12.2020	W ramach Etapu II (URS) Zamawiający ustala dolny limit Godzin roboczych, które zostaną zlecone Wykonawcy najpóźniej do 31.12.2023 na 1000 h.	W ramach Etapu II (URS) Zamawiający ustala dolny limit Godzin roboczych, które zostaną zlecone Wykonawcy najpóźniej do 31.12.2020 na 1000 h.
§ 9 pkt 3	Zmiana daty z 31.12.2023 na 31.12.2020 oraz usunięcie wpisanej liczby 5000 h	W ramach Etapu II (URS) Zamawiający ustala górny limit Godzin roboczych, które zostaną zlecone Wykonawcy najpóźniej do 31.12.2023 na 5000 h.	W ramach Etapu II (URS) Zamawiający ustala górny limit Godzin roboczych, które zostaną zlecone Wykonawcy najpóźniej do 31.12.2020 na h.

Wykaz zmian z dnia 20 listopada 2017 r. w projekcie Opisu Przedmiotu Zamówienia

Lokalizacja	Opis zmiany	Treść przed zmianami	Treść po zmianach
VII. 1 n	Dodano punkt n)		test bezpieczeństwa Systemu potwierdzony sporządzeniem i podpisaniem przez Wykonawcę Raportu z testów bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym standardem weryfikowania bezpieczeństwa aplikacji (Application Security Verification Standard).
VIII. 1 a	Zmiana treści	wszelkie modyfikacje i prace wykonane w Systemie mające na celu podniesienie jego walorów użytkowych	wszelkie modyfikacje i prace wykonane w Systemie mające na celu podniesienie jego walorów użytkowych lub poziomu bezpieczeństwa,

IX.1 a	Zmiana treści	Wykonawca udzieli gwarancji na System trwającej do dnia 31 grudnia 2023 r. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:	Wykonawca udzieli gwarancji na System. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakończenia Etapu I (MS) potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i kończy się 24 miesiące po zakończeniu Etapu II (URS). W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:
IX.1 a 3.	Zmiana treści	Prowadzenia okresowego przeglądu wszystkich komponentów i części składowych Systemu nie rzadziej niż co jeden miesiąc w celu ustalenia, czy nie zachodzi potrzeba ich aktualizacji do najnowszych stabilnych wersji, zapewniających stabilne i bezpieczne działanie Systemu.	Prowadzenia przeglądu wszystkich komponentów i części składowych Systemu w celu ustalenia, czy nie zachodzi potrzeba ich aktualizacji do najnowszych stabilnych wersji, zapewniających stabilne i bezpieczne działanie Systemu.

Wykaz zmian z dnia 20 listopada 2017 r. w projekcie umowy

Lokalizacja	Opis zmiany	Treść przed zmianami	Treść po zmianach
§ 3 pkt 24	Zmiana treści	Wykonawca każdorazowo przed wykonaniem zmian w Systemie wykona kopię bezpieczeństwa z wykorzystaniem własnej inicjatywy , umożliwiającą przywrócenie jego prawidłowego funkcjonowania w przypadku uszkodzenia lub utraty danych spowodowanych wprowadzonymi zmianami.	Wykonawca każdorazowo przed wykonaniem zmian w Systemie wykona kopię bezpieczeństwa, umożliwiającą przywrócenie jego prawidłowego funkcjonowania w przypadku uszkodzenia lub utraty danych spowodowanych wprowadzonymi zmianami. Miejsce i czas przechowywania kopii bezpieczeństwa musi być uzgodnione z Zamawiającym.
§ 4 pkt 5	Usunięto § 4 pkt 5. Treść tożsama z § 4 pkt 8 (obecnie: pkt 7) Zmieniona numeracja pozostałych punktów.	Czas realizacji zgłoszenia gwarancyjnego liczony jest od momentu dokonania zgłoszenia go przez Zamawiającego.	Usunięto.