





BIKING SOUTH



Promotion and Development of the Baltic Sea Cycle Route  
1318/A/2.05.00-22.0007/10

**Aneks nr 1**

do umowy nr 14/Biking South Baltic/2018 z dnia 03.12.2018 roku

zawarty w dniu 29 marca 2019 roku w Szczecinie, pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego działają:

- 1) Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
- 2) Stanisław Wziątek - Wiceprezes Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

zwanym dalej Zleceniodawca,

a

MXL 4 Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą w Szczecinie (70-342), przy ul. Bohaterów Warszawy 40/3A2A, NIP: 852-259-55-39, REGON: 321-157-196, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000401043, reprezentowaną przez: **Tomasza Maksymiuka – Prezesa Zarządu,**

zwaną dalej Zleceniobiorca

Niniejszy aneks do umowy zawierany jest na podstawie § 9 ust. 2 umowy nr 14/Biking South Baltic/2018 zawartej w dniu 03 grudnia 2018 roku.

**§ 1**

1. Strony zgodnie postanawiają, że w umowie nr 14/Biking South Baltic/2018 zawartej w dniu 03 grudnia 2018 roku (zwanej dalej „Umową”) wprowadzają zmiany spowodowane potrzebą zlecenia dodatkowego opracowania - przygotowania niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej działki pod planowaną inwestycję polegającą na budowie miejsca odpoczynku rowerzystów na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10) w Mrzeżynie. Termin wykonania powyższego opracowania upływa po terminie realizacji Umowy. Tym samym zaistniała obiektywna niemożliwość zrealizowania przez Zleceniobiorcę umowy w pierwotnym terminie.
2. W związku z powyższym strony zgodnie postanawiają, iż:
  - 1) § 4 umowy otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania przedmiotu umowy oraz dostarczenia przez Zleceniobiorcę faktury VAT lub innego dokumentu finansowego upływa w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego prawomocnej i ostatecznej decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej obszaru objętego inwestycją regulowana niniejszą umową.”,

**§ 2**

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

**§ 3**

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Postanowienia aneksu wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszego aneksu.

ZAMAWIAJĄCY

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

WYKONAWCA  
Tomasz Maksymiuk

WICEMARSZAŁEK

CZŁONEK ZARZĄDU

Prezes Zarządu

Jarosław Rzepa

Stanisław Wziątek

Michał Dylewski

Konstantyn Kozłowski

03.11.2019 r.

M. J. Komorowski

Potwierdzam, że zobowiązanie jest legalne, celowe i oszczędne, mieści się w planie finansowym; Wydziału/komórki: WTIG.....  
dział: 630 rozdział: DYREKTOR.....  
paragraf: 6013 Wydziału.....  
rod. 002-004-182 Wydziału.....  
Dariusz Greś