

Aneks do Umowy Nr WOŚ/24/19 z dnia 29 listopada 2019 r.

Zwany dalej „Aneksem”

zawarty w dniu2020 r. pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

1) Stanisława Wziątka – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

2)

zwanym w dalszej części **Zamawiającym**

a

ATMOTERM S.A.

z siedzibą przy ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części **Wykonawcą**.

Niniejszy aneks do umowy zostaje zawarty na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) oraz art. 57 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. , poz. 568), w związku z okolicznościami wpływającymi na należyte wykonanie umowy, związanymi z wystąpieniem COVID-19.

Strony zgodnie postanawiają, że:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w umowie Nr WOŚ/24/19 z dnia 29 listopada 2019 r.:

1) **§ 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Etapy II – IV ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy (tj. poprawione wersje wstępne i ostateczne POP oraz Uchwał, a także zestawienie uwag i wniosków po konsultacjach i opiniowaniu oraz informacje dotyczące POP), w terminie najpóźniej do 8 maja 2020 r.;

2) **§ 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie:**

„12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zdalnie VI Etap przedmiotu umowy określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, tj. przeprowadzić instalację i konfigurację dostarczonego oprogramowania, a także wykonać wszelkie prace i czynności niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oprogramowania w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego oraz dostarczy dokumentację oprogramowania w formie elektronicznej, zapisaną na nośniku CD lub DVD, która będzie zawierała: dokumentację instalacyjną, instrukcję dla administratora wraz z wymaganiami technicznymi, instrukcję obsługi oprogramowania dla użytkownika końcowego w terminie najpóźniej do 29 maja 2020 r.”;

3) **§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Wykonawca zobowiązuje się – na wniosek Zamawiającego – do udziału (w postaci konsultacji i osobistego lub zdalnego uczestnictwa) w procesie uchwalania POP przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, a także w procesie poprzedzającym ich uprawomocnienie (tj. na etapie kontroli uchwał przez Wojewodę Zachodniopomorskiego a także podczas ewentualnych postępowań przed sądami administracyjnymi, których przedmiotem będą uchwały POP).”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy Nr WOŚ/24/19 z dnia 29 listopada 2019 r. pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: