

**Aneks Nr 1  
do Umowy Nr 37/WliN/2019  
z dnia 4 października 2019**

**zawarty w dniu 21 maja 2020 r. r. w Szczecinie pomiędzy:**

**Województwem Zachodniopomorskim**, z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-28-71-498, REGON: 811683876, reprezentowanym przez:

1) .....,

2) .....,

zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „**Zamawiającym**”

a

**Mostostal Warszawa S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa wpisaną pod numerem KRS 0000008820 do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego, NIP 5260204995, Regon: 012059053, którą reprezentuje:

Marcin Sierpowski - Dyrektor Obszaru Zachodniego,

(Adres do korespondencji: Mostostal Warszawa S.A., Obszar Zachodni, Ul. Abpa A. Baraniaka 88, bud. A, 61-131 Poznań)

zwaną w dalszej treści niniejszej umowy „**Wykonawcą**”

**PREAMBUŁA**

Zważywszy, że:

- Zamawiający podjął decyzję o zmianie Przedstawiciela Zamawiającego co nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa PZP”),
- zmiana Przedstawiciela Zamawiającego powoduje konieczność zmiany w sposobie komunikacji Stron, co nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP,
- Wykonawca postępując zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP i warunkami określonymi w § 21 ust. 2 pkt 6 Umowy zaproponował zmiany osób przeznaczonych do realizacji zamówienia a Zamawiający akceptuje te zmiany,
- konieczne jest dokonanie sprostowania treści załącznika nr 7 do Umowy w postaci Rozbicia Cenowego Oferty czyli załącznika złożonego przez Wykonawcę już po złożeniu oferty a przed zawarciem Umowy, co nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP,
- zaszła konieczność wykonania prac dodatkowych polegających na tymczasowym zabezpieczeniu zespołu garaży na działce nr 19/3 po wyburzeniu jego tylnej ściany zlokalizowanej na działce nr 20, kolidującej z robotami związanymi z wykonaniem ścian szczelinowych zadania nr 2 wzdłuż granicy z działką 19/3 a opisanych szczegółowo w Protokole Konieczności nr 1 z dnia 20 kwietnia 2020 r. czego Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć (art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP), zmiana Umowy w tego rodzaju sytuacji była przewidziana w § 21 ust. 14 pkt 3 i zostało to potwierdzone Protokołem konieczności zgodnie z ust. 15 pkt 4 Umowy (art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP)

i jednocześnie wartość tych prac nie przekracza 15% wynagrodzenia Wykonawcy (art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP)

Strony mając na uwadze przesłanki wskazane w Preambule, działając na podstawie:

- art. 144 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 1e ustawy PZP,
  - art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w związku § 21 ust. 2 pkt 6 Umowy,
  - art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
- zgodnie zawierają niniejszy Aneks o następującej treści:

#### **§ 1**

§ 8 ust. 5 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 8 ust. 5. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Robert Skowroński.”**

#### **§ 2**

§ 20 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 20 ust. 3. Strony podają następujące adresy poczty elektronicznej:**

**Zamawiający: [budowa@wzp.pl](mailto:budowa@wzp.pl), [rskowronski@wzp.pl](mailto:rskowronski@wzp.pl),**

**Wykonawca: [ums@mostostal.waw.pl](mailto:ums@mostostal.waw.pl), [m.szymborski@mostostal.waw.pl](mailto:m.szymborski@mostostal.waw.pl),**

**[l.czapla@mostostal.waw.pl](mailto:l.czapla@mostostal.waw.pl).”**

#### **§ 3**

1. Strony na warunkach zgodnych z § 21 ust. 2 pkt 6 Umowy dokonują zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia a określonych w:
  - 1) „Wykazie personelu przewidywanego do realizacji zamówienia” złożonym w ramach wykazywania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz złożonym na potrzeby oceny oferty w ramach kryterium „kwalifikacje kadry” stosownie do postanowień Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ (§ 8 ust. 8 pkt 1 Umowy);
  - 2) „Wykazie dodatkowego personelu przewidywanego do realizacji zamówienia” złożonym w formie pisemnej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy (§ 8 ust. 8 pkt 2 Umowy).
2. Aktualny wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu. Wykaz ten stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

#### **§ 4**

Strony zmieniają treść załącznika do umowy wskazanego w § 27 ust. 3 pkt 6 Rozbicie Cenowe Oferty i nadają mu treść, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu.

#### **§ 5**

1. Strony zgodnie postanawiają, że zakres przedmiotowy Umowy rozszerza się o roboty polegające na tymczasowym zabezpieczeniu budynku zespołu garaży położonych na działce nr 19/3 po wyburzeniu jego tylnej ściany zlokalizowanej na działce nr 20, kolidującej z robotami związanymi z wykonaniem ścian szczelinowych zadania nr 2 wzdłuż granicy z działką 19/3 szczegółowo opisane w Protokole konieczności nr 1 z dnia 20 kwietnia 2020 r. stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Aneksu.
2. Wobec zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pierwotnie ustalone wynagrodzenie Wykonawcy ulega zwiększeniu o kwotę 58.825,44 zł brutto i w konsekwencji opiewa na łączną kwotę 199.953.977,74 zł brutto.

3. W związku z powyższym Strony zmieniają § 6 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **199.953.977,74 zł brutto** (słownie złotych brutto: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 74/100). Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.”*

#### **§ 6**

Wynagrodzenie za zakres prac określony w niniejszym aneksie płatne będzie na podstawie protokołu odbioru robót dodatkowych w terminie 30 dni od dnia jego podpisania przez strony.

#### **§ 7**

1. Aneks nabywa moc obowiązującą i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Aneks stanowi integralną część Umowy i został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron.
3. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
4. Załączniki do niniejszego aneksu stanowią jego integralną część.
  - 1) Załącznik nr 1 - Wykaz osób,
  - 2) Załącznik nr 2 - Rozbicie Cenowe Oferty,
  - 3) Załącznik nr 3 - Protokół konieczności nr 1 z 20.04.2020 r.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**