Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr ……..……….

z dnia ……….………. 2012 r.  


Zestawienie zmian w ramach projektu indywidualnego 
pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”
[opracowanie na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego przesłanego via email z dnia 8 lutego 2012 r., uwzględniającego mechanizm zmiany kwalifikowalności wydatków] 
 

1. Zmiana kwalifikowalności wydatków w zadaniu nr 2 „Roboty budowlane” pod warunkiem, 
że wytworzone w ich ramach środki trwałe zostaną ujęte w ewidencji księgowej Beneficjenta
	Nr
	Nazwa wydatków
	Umowa o dofinansowanie
	Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy z 8 lutego 2012

	
	
	Wydatki kwalifikowalne
	Wydatki niekwalifikowalne
	Wydatki kwalifikowalne
	Wydatki niekwalifikowalne

	1
	Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej
	4 316 599,12
	0,00
	3 766 251,02
	0,00

	2
	Budowa sieci wodociągowej
	2 812 106,87
	0,00
	724 919,87
	0,00

	3
	Budowa kanalizacji sanitarnej
	10 921 888,10 
	0,00
	5 342 270,05
	0,00

	4
	Budowa kanalizacji deszczowej
	12 806 225,94
	0,00
	3 858 486,28
	0,00

	5
	Pomiary i automatyka przepompowni ścieków 
	174 383,15
	0,00
	473 151,55
	0,00

	6
	Przebudowa istniejącej linii 15 kV
	0,00
	1 088 442,09
	0,00
	548 266,23

	7
	Budowa linii zasilającej strefę przemysłową 15 kV
	0,00
	1 319 959,93
	597 176,69
	0,00

	8
	Budowa linii 15 kV, 0,4 kV, stacji transformatorowych 
	0,00
	1 835 650,19
	852 778,87
	0,00

	9
	Przebudowa infrastruktury teletechnicznej TP
	0,00
	76 843,12
	0,00
	69 774,84

	10
	Budowa linii światłowodowej dla systemu monitoringu i transmisji danych
	382 488,12
	0,00
	295 319,95
	0,00

	11
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z docelową organizacją ruchu
	1 972 463,08
	0,00
	3 766 894,00
	0,00

	12
	Tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 120
	615 681,71
	0,00
	496 059,12
	0,00

	13
	Budowa dróg wewnętrznych wraz z docelową organizacją ruchu
	8 212 551,71
	0,00
	8 301 252,57
	0,00



UWAGA: Przedstawione wartości mogą ulec zmianie w ramach przesunięć kwot pomiędzy poszczególnymi wydatkami projektu lub w związku z wystąpieniem w projekcie zamówień dodatkowych.
2. Modyfikacja projektu polegająca na:

· zmianie trasy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i układu drogowego, związanej ze zmianą koncepcji zagospodarowania terenu Parku Regionalnego;
· zabezpieczeniu rurociągu tłocznego w pasie gruntowej drogi gminnej pomiędzy Wełtyniem 
i Gardnem poprzez wykonanie nawierzchni twardej;
· wykonaniu dodatkowego układu pomiarowego sieci elektroenergetycznej, ułożeniu sieci kablowej 15 kV metodą bezwykopową w rurze osłonowej wraz ze zmianą trasy sieci kablowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 120;
· wykonaniu wymiany gruntu rodzimego na grunt piaszczysty z rozdzieleniem gruntu rodzimego od piaszczystego geowłókniną oraz ułożeniu drenażu z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej w najniższych punktach niwelety dróg.

Wydatki poniesione w związku z wprowadzeniem wymienionych zmian mogą być dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, o ile zamówienie na ich realizację nie zostanie udzielone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia uzupełniające) oraz spełnią wszystkie warunki dotyczące kwalifikowalności wydatków określone w Programie.  
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